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El propósito del presente estudio de factibilidad radica principalmente en determinar la 
viabilidad de creación de un complejo turístico que se encuentre situado en la provincia 
de Esmeraldas, cantón Quinindé, específicamente en la parroquia Rosa Zarate. El estudio 
se encuentra debidamente sustentado y respaldado en diferentes estudios previamente 
realizados de alcance en temas relacionados a la presente propuesta de negocio, como 
también en artículos científicos, libros y demás referentes teóricos al tema de 
investigación. Para definir los objetivos del estudio se realizó un análisis de los factores 
externos influyentes del entorno, tales como: económico, sociodemográfico, geográfico, 
político-legal, cultural y turístico con el fin de determinar la oportunidad diagnostica del 
proyecto. A través del estudio de mercado se definió la demanda potencial y oferta 
existente en el aspecto turístico, como también se estableció las diferentes estrategias de 
marketing que apoyan al reconocimiento y posicionamiento del negocio en el mercado. 
El estudio técnico indica la localización optima del proyecto, como también los costos 
tanto tangibles, intangibles y capital de trabajo en los que se incurre para poner en marcha 
el negocio, así mismo, en el estudio financiero se realiza las respectivas proyecciones para 
conocer los futuros ingresos y gastos que se dan en el negocio, además, se establecen 
indicadores financieros que respaldan la decisión del inversor respecto a la ejecución del 
proyecto. Finalmente, se diseña una estructura organizacional y jurídica en conjunto con 
el reglamento interno, políticas y demás normativa referente a la operatividad del negocio 








The purpose of this feasibility study is mainly to determine the feasibility of creating a 
tourist complex that is located in the province of Esmeraldas, Canton Quinindé, 
specifically in the Rosa Zarate parish. The study is duly supported and supported in 
different studies previously carried out on topics related to this business proposal, as well 
as in scientific articles, books and other theoretical references to the subject of research. 
To define the objectives of the study, an analysis of the influential external factors of the 
environment was carried out, such as: economic, sociodemographic, geographical, 
political-legal, cultural and tourism in order to determine the diagnostic opportunity of 
the project. Through the market study, the potential demand and existing supply in the 
tourism aspect was defined, as well as the different marketing strategies that support the 
recognition and positioning of the business in the market. The technical study indicates 
the optimal location of the project, as well as the tangible, intangible costs and working 
capital that are incurred to start the business, likewise, in the financial study the respective 
projections are made to know the future income and expenses that occur in the business, 
in addition, financial indicators are established that support the investor's decision 
regarding the execution of the project. Finally, an organizational and legal structure is 
designed in conjunction with the internal regulations, policies and other regulations 
regarding the operation of the business in order to encourage the optimal use and 








Este proyecto es dedicado al ser que me ha llenado de fe y fortaleza para lograr esta meta, 
Dios, que son su infinito amor y misericordia ha sido mi soporte y guía durante este duro 
y largo camino estudiantil, que, a pesar de estar lleno de recuerdos memorables, también 
se presentaron adversidades, mismas que he superado porque él me sostenía de su mano. 
A mi padre Efraín, que aunque ya no está presente físicamente, en mí viven los recuerdos 
llenos de amor, y mayor aun sus consejos y enseñanzas enfocadas al honor, lucha, 
constancia y perseverancia, consejos que han marcado mi vida, y han hecho de mí la 
persona que ahora soy, me siento orgullosa de haberte tenido diez años en mi vida, ahora 
sé que fueron suficientes para entender que los planes de Dios son perfectos y, que ante 
cada circunstancia que se presenta hay que actuar conforme a los principios y valores que 
hace décadas nos ha inculcado nuestra familia. 
A mi madre Violeta, sé que este logro es de las dos, por tanto, le dedico este trabajo 
porque ha sido una lucha de ambas el haber llegado hasta este punto de mi carrera, ella 
que con sus palabras y apoyo incondicional me ha levantado y ha sacado la mejor versión 
de mi en cada suceso y etapa de mi vida.  
 
 











El presente trabajo se lo dedico principalmente a Dios, por darme sabiduría, 
conocimientos, perseverancia y fuerza para continuar en este proceso de obtener uno del 
anhelo más deseado. 
A mis padres quienes me inspiran a seguir día a día, con su amor, trabajo y sacrificio en 
todos estos años, gracias a ellos he logrado llegar a subir un peldaño más y convertirme 
en lo que hoy soy, ha sido un orgullo y privilegio ser su hija, son los mejores padres que 
Dios me pudo dar, gracias por inculcar en mí el ejemplo de esfuerzo y valentía, de no 
temer las adversidades porque Dios está conmigo siempre.  
A mi hermano por su cariño y apoyo incondicional, durante todo este proceso, por estar 
conmigo en todo momento. A toda mi familia porque con sus oraciones, consejos y 
palabras de aliento hicieron de mí una mejor persona y de una u otra forma me acompañan 
en todos mis sueños y metas. 
 
  











Gracias a Dios, por ser el pilar fundamental durante este largo y complejo camino 
universitario, gracias porque su amor y protección hicieron posible que se materialice el 
sueño y deseo de alcanzar una meta más en mi vida tanto personal como profesional.  
Gracias a mi universidad UTN, por haberme dado la oportunidad de formarme personal 
y profesionalmente a través de la enseñanza impartida por sus magníficos docentes, 
agradecida totalmente porque no solo me alimentaron de conocimientos en materia, sino 
que también desde su experiencia nos prepararon y aconsejaron para cualquier 
circunstancia o eventualidad que se pueda presentar durante esta bella y delicada carrera 
profesional. Especialmente, gracias a Mgs. Arciniegas Gabriela, que en calidad de 
Directora del trabajo de grado supo guiarnos y saciar las dudas sin importar tiempo y 
espacio, ya que siempre había predisposición de su parte para hacer de este proyecto el 
mejor, gracias a Mgs. Espinoza Roció, quien en virtud de su experiencia aportó con 
amplios conocimientos en cada etapa del proyecto, haciendo de este confiable y veraz, y 
gracias a Dra. Rhea Soraya por apoyar, creer y confiar en esta idea de negocio desde un 
principio y motivarnos a continuar con el desarrollo de la misma. 
Agradezco a mis padres Efraín y Violeta, por ser el pilar fundamental para construir mis 
sueños, gracias a mi madre por aceptar cada decisión importante que tomo en mi vida al 
compartir conmigo el anhelo de realizarme profesionalmente; cada palabra, gesto u 
acción, como llegar con una taza de café durante aquellas largas noches donde me 
acompañaba en el desarrollo de mi proyecto, con el afán de transmitir y hacerme sentir 
que todo es posible y que este sacrificio traerá consigo excelentes resultados; fueron los 
que me motivaron a seguir y no rendirme a pesar de los obstáculos.  






Agradecer primeramente a Dios, por guiarme a lo largo de mi vida, ser el apoyo y 
fortaleza en aquellos momentos de dificultad y debilidad. 
Gracias a mis padres: Jorge y Marice, por ser los principales promotores de mis sueños, 
por confiar y creer en mis expectativas, por los consejos, valores y principios que me han 
inculcado. 
A los docentes de la Universidad Técnica del Norte, por haber compartido sus 
conocimientos a lo largo de la preparación de mi profesión, de manera especial, a la Mgs. 
Gabriela Arciniegas tutora del proyecto de investigación quien ha guiado con su 
paciencia, conocimiento, experiencia y orientación en todo el proceso de elaboración del 



















RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................ vii 
ABSTRACT ................................................................................................................................ viii 
AUTORÍA ..................................................................................................................................... ii 
INFORME DEL DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO ....................................................... iii 
CESIÓN DE DERECHOS DE LAS AUTORAS DEL TRABAJO DE GRADO A FAVOR DE 
LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE ............................. ¡Error! Marcador no definido. 
AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DEL NORTE ............................................................... ¡Error! Marcador no definido. 
DEDICATORIA .......................................................................................................................... vii 
DEDICATORIA ........................................................................................................................... x 
AGRADECIMIENTO ................................................................................................................... xi 
AGRADECIMIENTO .................................................................................................................. xii 
ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................... xvii 
ÍNDICE DE GRÁFICOS ............................................................................................................. xx 
ANTECEDENTES ..................................................................................................................... xxii 
JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................................... xxiv 
OBJETIVOS ............................................................................................................................. xxvi 
Objetivo general .................................................................................................................... xxvi 
Objetivos específicos ............................................................................................................ xxvi 
CAPÍTULO I: Fundamentación Teórica ..................................................................................... 28 
1.1. Introducción ................................................................................................................ 28 
1.2. Objetivo ....................................................................................................................... 28 
1.3. Problemática ................................................................................................................ 28 
1.3.1. Evaluación turística en la provincia de Esmeraldas ............................................ 28 
1.3.2. Actividad emprendedora en Ecuador .................................................................. 31 
1.3.3. Descripción técnica para el desarrollo de un estudio de factibilidad .................. 34 
CAPÍTULO II: Procedimientos metodológicos .......................................................................... 59 
2.1. Introducción ................................................................................................................ 59 
2.2. Objetivo ....................................................................................................................... 59 
2.3. Tipo de investigación .................................................................................................. 59 
2.4. Métodos ....................................................................................................................... 60 
2.5. Técnicas e Instrumentos .............................................................................................. 60 
2.6. Variables diagnósticas ................................................................................................. 62 
2.6.1. Variables.............................................................................................................. 63 
xiv 
 
2.6.2. Indicadores .......................................................................................................... 63 
CAPÍTULO III: Diagnóstico ....................................................................................................... 65 
3.1. Introducción ..................................................................................................................... 65 
3.2. Objetivo ............................................................................................................................ 65 
3.3. Desarrollo de variables ..................................................................................................... 65 
3.3.1. Aspectos geográficos ................................................................................................. 66 
3.3.2. Aspectos económicos ................................................................................................ 72 
3.3.3. Aspectos Socio – Demográficos................................................................................ 74 
3.3.4. Aspectos Político – Legal .......................................................................................... 80 
3.3.5. Aspectos culturales .................................................................................................... 86 
3.3.6. Sector turismo ........................................................................................................... 92 
3.4. Análisis de la información ................................................................................................ 93 
3.5. Conclusión diagnóstica .................................................................................................... 95 
CAPÍTULO IV: Propuesta .......................................................................................................... 97 
4.1. Estudio de mercado ..................................................................................................... 97 
4.1.1 Introducción ................................................................................................................... 97 
4.1.2 Objetivo del estudio de mercado .................................................................................... 98 
4.1.4 Mercado meta ................................................................................................................. 99 
4.1.5 Calculo de la muestra ............................................................................................... 100 
4.1.6 Análisis e interpretación de resultados ..................................................................... 101 
4.1.7 Conclusión general de la aplicación de la encuesta .................................................. 111 
4.1.8 Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista ...................................... 111 
4.1.9 Demanda .................................................................................................................. 111 
4.1.10 Oferta ...................................................................................................................... 115 
4.1.11. Balance demanda y oferta ..................................................................................... 117 
4.1.12. Estrategias de marketing ....................................................................................... 117 
4.1.13. Producto ................................................................................................................ 118 
4.1.14. Precio ..................................................................................................................... 120 
4.1.15. Plaza ...................................................................................................................... 121 
4.1.16. Promoción ............................................................................................................. 121 
4.1.17. Conclusiones del estudio de mercado ................................................................... 123 
4.2. Estudio técnico .......................................................................................................... 125 
4.2.1. Introducción ............................................................................................................ 125 
4.2.2. Objetivo ................................................................................................................... 126 
4.2.3. Localización del proyecto ....................................................................................... 126 
4.2.4. Macro localización .................................................................................................. 126 
xv 
 
4.2.5. Ubicación a nivel provincia ..................................................................................... 127 
4.2.6. Micro localización ................................................................................................... 131 
4.2.7. Tamaño del proyecto ............................................................................................... 134 
4.2.8. Factores condicionantes del tamaño: ....................................................................... 134 
4.2.9. Capacidad Instalada ................................................................................................. 139 
4.2.10. Ingeniería del proyecto .......................................................................................... 142 
4.2.11. Diseño y descripción técnica del producto ............................................................ 142 
4.2.12. Procesos: Estratégicos, operativos, apoyo ............................................................. 144 
4.2.13. Inversión del proyecto ........................................................................................... 171 
4.2.14. Resumen de la inversión tangible .......................................................................... 176 
4.2.15. Resumen de la inversión intangible ....................................................................... 177 
4.2.16. Costos de operación .............................................................................................. 178 
4.2.17. Gastos de Operación .............................................................................................. 182 
4.2.18. Capital de trabajo .................................................................................................. 187 
4.2.19. Inversión Total ...................................................................................................... 188 
4.2.20. Financiamiento ...................................................................................................... 188 
4.2.21. Conclusiones del Estudio Técnico ........................................................................ 189 
4.3. Estudio Financiero..................................................................................................... 190 
4.3.1. Introducción ...................................................................................................... 190 
4.3.2. Objetivo ............................................................................................................. 190 
4.3.3. Estructura de la inversión .................................................................................. 190 
4.3.4. Ingresos ............................................................................................................. 190 
4.3.5. Costos y gastos proyectados .............................................................................. 193 
4.3.6. Gastos Administrativos proyectados ................................................................. 194 
4.3.7. Resumen de gastos administrativos ................................................................... 197 
4.3.8. Gastos de Ventas proyectados ........................................................................... 198 
4.3.9. Gastos financieros ............................................................................................. 199 
4.3.10. Cuadro resumen de capital e interés anual ........................................................ 200 
4.3.11. Amortizaciones .................................................................................................. 201 
4.3.12. Depreciaciones .................................................................................................. 202 
4.3.13. Resumen de costos y gastos .............................................................................. 203 
4.3.14. Estados financieros presupuestados .................................................................. 205 
4.3.15. Evaluación financiera ........................................................................................ 215 
4.3.17 Costo de capital (Ck) .............................................................................................. 215 
4.3.18. Tasa de Rendimiento Medio (TRM) ................................................................. 215 
4.3.19. Valor Actual Neto (VAN) ................................................................................. 216 
xvi 
 
4.3.20. Tasa Interna de Retorno (TIR) .......................................................................... 217 
4.3.21. Relación Costo Beneficio .................................................................................. 218 
4.3.22. Periodo de recuperación de la Inversión (PRI).................................................. 218 
4.3.23. Punto de Equilibrio (PE) ................................................................................... 220 
4.3.24. Resumen de la evaluación financiera ................................................................ 222 
4.3.25. Conclusiones de la evaluación financiera ......................................................... 222 
4.4. Estudio organizacional .............................................................................................. 224 
4.4.1.  Introducción ........................................................................................................... 224 
4.4.2. Objetivo ................................................................................................................... 225 
4.4.3. La Empresa .............................................................................................................. 225 
4.4.4. Imagen corporativa .................................................................................................. 226 
4.4.5. Elementos de imagen corporativa ........................................................................... 228 
4.4.6. Organigrama estructural .......................................................................................... 235 
4.4.7. Niveles administrativos ........................................................................................... 237 
4.4.8. Constitución jurídica ............................................................................................... 245 
4.4.9. Requisitos Legales para el Funcionamiento ............................................................ 246 
4.4.10. Conclusiones del estudio organizacional .............................................................. 250 
CAPÍTULO V: Validación........................................................................................................ 251 
5.1. Introducción ................................................................................................................... 251 
5.2. Descripción del estudio .................................................................................................. 251 
5.2.1 Objetivo .................................................................................................................... 252 
5.2.2. Equipo de trabajo .................................................................................................... 252 
5.3. Metodología de verificación ........................................................................................... 252 
5.3.1. Factores a validar .................................................................................................... 253 
5.3.2. Método de calificación ............................................................................................ 254 
5.3.3. Rango de interpretación .......................................................................................... 255 
5.4. Resultados ...................................................................................................................... 256 
5.4.1. Calificación e interpretación ................................................................................... 258 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................ 262 
Conclusiones ......................................................................................................................... 262 
Recomendaciones .................................................................................................................. 264 







ÍNDICE DE TABLAS 
 
Tabla 1. Población Económicamente Activa .............................................................................. 73 
Tabla 2. Sectores económicos ..................................................................................................... 73 
Tabla 3. Distribución de la población por edad y genero ............................................................ 75 
Tabla 4. Índice de analfabetismo ................................................................................................. 76 
Tabla 5. Nivel de instrucción ...................................................................................................... 77 
Tabla 6. Condición de actividad .................................................................................................. 78 
Tabla 7. Matriz AOOR ................................................................................................................ 94 
Tabla 8. Variables de segmentación ............................................................................................ 98 
Tabla 9. Segmentos ..................................................................................................................... 99 
Tabla 10. Demanda potencial .................................................................................................... 112 
Tabla 11. Proyección de la demanda potencial para los próximos 5 años ................................ 113 
Tabla 12. Proyección de la demanda objetivo para los próximos 5 años .................................. 114 
Tabla 13. Oferta actual de complejos turísticos en el cantón Quinindé .................................... 115 
Tabla 14 . Proyección de la oferta para los próximos 5 años .................................................... 116 
Tabla 15. Demanda insatisfecha ................................................................................................ 117 
Tabla 16. Análisis de precios .................................................................................................... 120 
Tabla 17. Matriz de evaluación ................................................................................................. 133 
Tabla 18. Proveedor de tecnología ............................................................................................ 135 
Tabla 19. Materiales de restaurante ........................................................................................... 135 
Tabla 20. Insumos de limpieza para el área de restaurante ....................................................... 136 
Tabla 21. Insumos de limpieza para el área Camping ............................................................... 136 
Tabla 22. Insumos de limpieza para el área de piscinas ............................................................ 137 
Tabla 23. Insumos para el área de recreación ........................................................................... 137 
Tabla 24. Listado de proveedores de insumos y materiales ...................................................... 138 
Tabla 25. Distribución y capacidad del restaurante .................................................................. 139 
Tabla 26. Capacidad instalada en las piscinas ........................................................................... 140 
Tabla 27. Estimación de M.O.D restaurante ............................................................................. 141 
Tabla 28. Mapa de Procesos ...................................................................................................... 144 
Tabla 29. Simbología ANSI para diagramas de flujo ............................................................... 145 
Tabla 30. Manual de procesos para plan estratégico ................................................................. 146 
Tabla 31. Manual de procesos para plan administrativo ........................................................... 149 
xviii 
 
Tabla 32. Manual de procesos para la socialización de servicios del Centro Turístico ............ 151 
Tabla 33. Diagrama de flujo – Proceso de socialización de servicios del Centro Turístico ..... 152 
Tabla 34. Manual de proceso para la selección y compra de materia prima ............................. 154 
Tabla 35. Diagrama de flujo – Selección y compra de materia prima ...................................... 155 
Tabla 36. Manual de proceso para la preparación de alimentos................................................ 157 
Tabla 37. Diagrama de flujo – Preparación de alimentos ......................................................... 158 
Tabla 38. Manual de proceso para el servicio de atención al cliente ........................................ 160 
Tabla 39. Diagrama de flujo – Servicio de alimentación .......................................................... 161 
Tabla 40. Manual de procesos para mantener el registro de transacciones contables ............... 163 
Tabla 41. Diagrama de flujo – proceso de contabilidad ............................................................ 164 
Tabla 42. Manual de procesos para el mantenimiento y limpieza de las instalaciones del 
complejo .................................................................................................................................... 166 
Tabla 43. Diagrama de flujo – Mantenimiento y limpieza del complejo .................................. 167 
Tabla 44. Manual de procesos para el mantenimiento de áreas verdes ..................................... 169 
Tabla 45. Diagrama de flujo – Mantenimiento de áreas verdes ................................................ 170 
Tabla 46. Instalaciones centro turístico ..................................................................................... 172 
Tabla 47. Maquinaria y Equipo ................................................................................................. 173 
Tabla 48. Equipos muebles y enseres ........................................................................................ 174 
Tabla 49. Equipos de oficina ..................................................................................................... 175 
Tabla 50. Equipos de seguridad ................................................................................................ 176 
Tabla 51. Resumen inversión tangible ...................................................................................... 176 
Tabla 52. Gastos de constitución e instalación .......................................................................... 177 
Tabla 53. Unidades promedio producidos por mes ................................................................... 178 
Tabla 54. Resumen de costos de materia prima ........................................................................ 179 
Tabla 55. Costo de mano de obra .............................................................................................. 180 
Tabla 56. Costo mano de Obra Unitario.................................................................................... 180 
Tabla 57. Costos indirectos de fabricación ............................................................................... 181 
Tabla 58.Costo variable unitario ............................................................................................... 181 
Tabla 59. Costo Total ................................................................................................................ 182 
Tabla 60. Proyección de costos de producción ......................................................................... 182 
Tabla 61. Gastos servicios básicos ............................................................................................ 183 
Tabla 62. Remuneraciones del personal administrativo ............................................................ 184 
Tabla 63.Suministros y materiales de oficina ........................................................................... 184 
Tabla 64. Materiales de aseo y limpieza ................................................................................... 185 
Tabla 65. Remuneraciones del personal operativo .................................................................... 186 
xix 
 
Tabla 66. Gastos de publicidad ................................................................................................. 186 
Tabla 67- Capital de trabajo ...................................................................................................... 187 
Tabla 68. Inversión total............................................................................................................ 188 
Tabla 69. Financiamiento .......................................................................................................... 188 
Tabla 70. Ingresos por uso de instalaciones .............................................................................. 191 
Tabla 71. Ingresos por servicio de restaurante .......................................................................... 193 
Tabla 72. Costos de producción proyectados de MP, MO, CIF ................................................ 194 
Tabla 73. Variación del Salario básico unificado...................................................................... 194 
Tabla 74. Remuneración del personal administrativo ............................................................... 195 
Tabla 75. Proyección de la remuneración del personal administrativo ..................................... 195 
Tabla 76. Proyección de los servicios básicos .......................................................................... 196 
Tabla 77. Proyección de suministros y materiales de oficina ................................................... 196 
Tabla 78. Proyección de materiales de aseo y limpieza ............................................................ 197 
Tabla 79. Resumen de gastos administrativos proyectados ...................................................... 198 
Tabla 80. Proyección de los Gastos de publicidad y promoción ............................................... 198 
Tabla 81. Remuneración del personal de ventas ....................................................................... 199 
Tabla 82. Proyección de la remuneración del personal de ventas ............................................. 199 
Tabla 83. Datos para el cálculo de la amortización ................................................................... 200 
Tabla 84. Cálculo de la amortización anual .............................................................................. 200 
Tabla 85. Cálculo del resumen de capital e interés anual ......................................................... 200 
Tabla 86. Proyección de los gastos de constitución e instalación ............................................. 201 
Tabla 87. Depreciación de activos fijos .................................................................................... 202 
Tabla 88. Resumen de costos y gastos ...................................................................................... 203 
Tabla 89. Estado de situación inicial ......................................................................................... 205 
Tabla 90. Estado de resultados proyectado ............................................................................... 207 
Tabla 91. Estados de fuentes y usos de efectivo proyectado ..................................................... 209 
Tabla 92. Estado de situación financiera proyectado ................................................................ 211 
Tabla 93. Estado de Flujo de Efectivo proyectado .................................................................... 213 
Tabla 94. Datos para el cálculo del CK ..................................................................................... 215 
Tabla 95. Cálculo de la tasa de rendimiento medio .................................................................. 216 
Tabla 96. Cálculo de la tasa interna de retorno ......................................................................... 217 
Tabla 97. Datos para el cálculo costo beneficio ........................................................................ 218 
Tabla 98. Flujos de caja para calcular PRI ................................................................................ 219 
Tabla 99. Punto de equilibrio en dólares y personas ................................................................. 221 
Tabla 100. Resumen de indicadores financieros ....................................................................... 222 
xx 
 
Tabla 101. Manual de funciones gerente .................................................................................. 238 
Tabla 102. Manual de funciones contador ................................................................................ 239 
Tabla 103. Manual de funciones chef ....................................................................................... 240 
Tabla 104. Manual de funciones auxiliar de cocina .................................................................. 241 
Tabla 105. Manual de funciones mesero ................................................................................... 242 
Tabla 106. Manual de funciones cajero .................................................................................... 243 
Tabla 107. Manual de funciones jardinero ................................................................................ 244 
Tabla 108. Equipo de trabajo .................................................................................................... 252 
Tabla 109. Factores a validar .................................................................................................... 253 
Tabla 110. Criterios de calificación .......................................................................................... 254 
Tabla 111. Rangos de Calificación ........................................................................................... 255 
Tabla 112. Porcentaje de Calificación ....................................................................................... 255 
Tabla 113. Matriz de validación 1 ............................................................................................. 257 
Tabla 114. Matriz de validación 2 ............................................................................................. 258 
Tabla 115. Matriz de validación 3 ............................................................................................. 259 
Tabla 116. Resultados ............................................................................................................... 260 
Tabla 117. Costo de materia prima porción 4 personas ............................................................ 270 
Tabla 118. Costo de materia prima porción 4 personas ............................................................ 271 
Tabla 119. Costo de materia prima porción 4 personas ............................................................ 271 
Tabla 120. Costo de materia prima porción 4 personas ............................................................ 272 
Tabla 121. Costo de materia prima porción 4 personas ............................................................ 272 
Tabla 122. Costo de materia prima porción 4 personas ............................................................ 273 




ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 
Ilustración 1: Proceso del estudio de mercado ............................................................................ 37 
Ilustración 2:Ubicación geográfica ............................................................................................. 67 
Ilustración 3:Laguna de Cube ..................................................................................................... 70 
Ilustración 4:Reserva Ecológica Mache – Chindul ..................................................................... 71 
Ilustración 5:Complejo D'OREJUELA ....................................................................................... 72 
Ilustración 6:Ejes del Plan Nacional de Desarrollo ..................................................................... 82 
Ilustración 7: Platos típicos ......................................................................................................... 91 
xxi 
 
Ilustración 8: Esmeraldas provincia turística ............................................................................ 102 
Ilustración 9: Motivos de visita a la provincia de Esmeraldas .................................................. 103 
Ilustración 10: Preferencias al viajar ......................................................................................... 103 
Ilustración 11:Tipos de transporte utilizados para viajes de turismo ........................................ 104 
Ilustración 12: Frecuencia de visitas a la provincia de Esmeraldas .......................................... 105 
Ilustración 13: Apreciación del cantón Quinindé ...................................................................... 106 
Ilustración 14: Conocimiento de atractivos turísticos en el cantón Quinindé ........................... 106 
Ilustración 15: Aceptación del complejo turístico ..................................................................... 107 
Ilustración 16: Visitas al complejo turístico en el año .............................................................. 108 
Ilustración 17: Interés en tomar el servicio de alimentación en el balneario ............................ 108 
Ilustración 18: Disposición a pagar por persona y día en el centro ........................................... 109 
Ilustración 19: Promoción de destinos turísticos nacionales ..................................................... 110 
Ilustración 20: Logotipo del complejo turístico ........................................................................ 118 
Ilustración 21: Diseño de la página web ................................................................................... 123 
Ilustración 22: Macro localización – Provincia de Esmeraldas, cantón Quinindé .................... 127 
Ilustración 23: Plano arquitectónico del complejo turístico ...................................................... 143 
Ilustración 24: Punto de equilibrio ............................................................................................ 222 
Ilustración 25: Logotipo del complejo turístico ........................................................................ 227 
Ilustración 26: Vestimenta chef ................................................................................................. 228 
Ilustración 27: Vestimenta auxiliar de cocina ........................................................................... 229 
Ilustración 28: Vestimenta para meseros................................................................................... 229 
Ilustración 29: Individuales para mesas .................................................................................... 230 
Ilustración 30: Servilletas para el área de restaurante ............................................................... 230 
Ilustración 31: Modelo carta de menú ....................................................................................... 231 
Ilustración 32: Vestimenta del personal de mantenimiento ...................................................... 232 
Ilustración 33: Organigrama estructural .................................................................................... 235 











Quinindé, es un Cantón que se encuentra ubicado entre la Provincia de Esmeraldas y 
Santo Domingo de los Tsáchilas. Posee gran reconocimiento por la región costera del 
Ecuador, debido a sus llamativas plantaciones de palma africana, variedad de sembradíos, 
atractivos naturales y gastronómicos. 
 
La ciudad se encuentra con un crecimiento lentamente progresivo en destinos turísticos, 
sin embargo, su ubicación en plena selva del Chocó biogeográfico hace del Cantón su 
principal atractivo la naturaleza, dotada de una alta biodiversidad, los mismos que a través 
de los años han ayudado al desarrollo y crecimiento del pueblo quinindeño. 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, (INEC, 2010), Quinindé representa 
el 24.6% del territorio de la Provincia de Esmeraldas, y se caracteriza especialmente por 
sus actividades destinadas a la agricultura, como lo es el sembradío de palma africana. 
 
Debido a las óptimas condiciones en que se encontraban las tierras del sector, los 
habitantes tomaron la decisión de solicitar créditos a las instituciones financieras para así 
emprender los sembradíos de diversos cultivos, entre los cuales se identifica que más del 
50% de la población prefirió la siembra de palma aceitera, lo cual se convirtió en su 
principal fuente de ingresos durante mucho tiempo. 
 
Por lo antes mencionado, se refleja claramente que el sector turístico del cantón Quinindé 
se encuentra significativamente desatendido, debido a que los habitantes se han dedicado 
xxiii 
 
a la producción de diferentes cultivos, mientras que, el turismo representa grandes 
oportunidades de mejoras económicas y sociales en el cantón.  
 
En la actualidad, el cantón posee únicamente dos lugares turísticos, donde el visitante 
puede apreciar los atractivos naturales que posee el cantón, éstos son: Laguna de cube y 
Chiche, en ambos lugares se logra percibir los encantos naturales que ofrece el cantón, 
sin embargo, aún no se evidencia que exista un centro turístico que ofrezca mayor 
variedad de servicios como son: gastronomía, alojamiento, entre otros requeridos por el 
turista (PDyOT, 2012-2021, pág. 15). 
 
Según, (Ministerio de Turismo, 2018) la provincia de Esmeraldas es visitada por 
aproximadamente 30.000 turistas durante cada trimestre del año, en busca de recreación 
familiar y social, por ello se considera justo y necesario la creación del complejo turístico 
en el cantón, ya que los lugares turísticos en la actualidad no cumplen con las 
expectativas, necesidades y requerimientos totales del turista visitante.  
 
Por tanto, el presente estudio se enfocará especialmente en determinar las directrices y 










En vista de la pésima situación en la que se encuentran los Palmi cultores quinindeños se 
considera importante incentivar el cambio de la matriz productiva, es decir, recurrir a 
nuevas fuentes de ingreso, ya que la crisis económica que atraviesan impide la 
satisfacción de las necesidades que se presentan en la población. 
 
El Ministerio de Turismo como ente responsable de la promulgación y estimulo del 
turismo en el país, a través de su objetivo menciona: “Incrementar la oferta de destinos y 
servicios turísticos sostenibles y competitivos en el Ecuador”, si bien es cierto, se han 
puesto en marcha varios proyectos de desarrollo turístico a cargo de la entidad antes 
mencionada, sin embargo, existe desatención hacia el sector Quinindeño, debido a que se 
presencia escasa infraestructura turística en óptimas condiciones para satisfacer las 
necesidades que requieren los habitantes del Cantón y aledaños, por ésta razón se 
considera importante fortalecer y atender ampliamente el turismo, ya que de éste se 
lograrían obtener beneficios significativos, no solo de interés personal, sino colectivo, ya 
que mediante la ejecución del proyecto se pretende aprovechar las oportunidades de 
atractivos naturales que posee el entorno, para alcanzar el fortalecimiento del desarrollo 
turístico, generación de oportunidades de empleo, y esto conlleva mejorar la calidad de 
vida como también contribuir al crecimiento socio económico del cantón. 
   
Posterior a investigaciones de fuentes secundarias según (Telegráfo, 2014), se comprueba 
que el sector público no se ha hecho presente en proyectos de inversión turística, por 
tanto, se considera necesario la realización de un estudio de factibilidad, con el fin de 
determinar la viabilidad de la creación de un complejo turístico que brinde seguridad, 
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confianza y confort en los involucrados, ya que el cantón carece de lugares destinados a 
la recreación familiar y social. 
 
Por otro lado según (Ministerio de turismo, 2017), se observa que los proyectos turísticos 
que se dan en el país se encuentran mayormente financiados por el sector privado, debido 
a la inyección de capitales externos, en vista de que el  Ministerio de Turismo en el año 
2017, confirma que los mejores aliados para la financiación de proyectos turísticos son 
los inversionistas extranjeros puesto que estos brindan estrategias efectivas de negocio, 
mayor seguridad,  y aseguran consolidar un destino con calidad de servicios, que permita 
el posicionamiento nacional. 
A través de este proyecto se desea cumplir con el objetivo cinco del Plan Nacional de 
Desarrollo 2017 – 2021, mismo que indica: “Impulsar la productividad y competitividad 
para el crecimiento económico sustentable de manera redistributiva y solidaria” de esta 
forma se pretende valorar la biodiversidad del cantón como una fuente inagotable de 
riqueza creativa y transformadora dando cumplimiento a lo mencionado en el objetivo 
cinco del Plan Nacional para el Buen Vivir, a través de la creación de un complejo turístico 
que permita fortalecer las potencialidades que posee el sector, para así conseguir la 












Realizar un estudio de factibilidad para la creación de un complejo turístico en el cantón 
Quinindé, provincia de Esmeraldas. 
 
Objetivos específicos  
 
 Determinar los referentes teóricos con el propósito de obtener una visión clara, 
que permita sustentar el proyecto a través de la revisión bibliográfica.  
 Identificar la metodología apropiada que permita recopilar información específica 
y pertinente para asegurar la fiabilidad de los resultados y llevar a cabo la puesta 
en marcha del proyecto. 
 Efectuar un diagnóstico situacional del cantón Quinindé, mediante una 
investigación descriptiva de carácter cualitativo para determinar la situación 
actual del entorno para la creación de un complejo turístico. 
 Realizar los estudios de mercado, técnico, económico-financiero y organizacional 
para determinar la viabilidad técnica, económica-financiero del proyecto.  
 Validar el estudio de factibilidad para la creación de un complejo turístico a través 











Dentro de la fundamentación teórica se dará a conocer información documental 
estrechamente relacionada y vinculada con el tema de investigación, es decir, se expresa 
una descripción detallada de los elementos teóricos en los que se basa para el desarrollo 
de cada uno de los capítulos del presente proyecto, de forma que se indica cómo y qué 
información se utiliza, de qué forma se la analiza y generalmente en qué momento servirá 




Lograr ampliar la comprensión del tema de investigación a través del análisis de 
diferentes teorías vertidas por científicos, acerca de los procedimientos y pasos para 
realizar cada etapa de la presente investigación para así alcanzar la integración y relación 




1.3.1. Evaluación turística en la provincia de Esmeraldas 
 
 Según Gonzales (2016), menciona que la principal motivación para los visitantes 
a un centro turístico es incentivar al turista a viajar masivamente a una determinada zona 
y permanezcan en ella un periodo de tiempo más o menos largo. Por lo tanto, debido a 
que los turistas van a acudir y alojarse en ese lugar, justifican por sí solos la creación de 
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una infraestructura turística a su alrededor. Por consiguiente, se considera necesario la 
presencia de infraestructura acorde a los requerimientos solicitados por las personas que 
acuden a centros turísticos, con el fin de establecer una relación estrecha con el cliente y 
así alargar su estadía en el centro turístico.  
 La infraestructura general es la base para que un destino se encuentre en 
condiciones que permitan a la población la facilidad de desarrollarse como una sociedad 
activa. Por su parte la infraestructura turística como se mencionó permite el desarrollo 
turístico, es por ello por lo que deben existir planes estratégicos y gestiones para que cada 
destino mantenga dicha infraestructura de modo que el turista disfrute y se sienta cómodo 
de acuerdo con las instalaciones o servicios que este requiera (Andreu, 2016). 
Como dice Morillo Moreno (2016), los centros turísticos no se encuentran 
limitados únicamente a temporadas vacacionales, debido a que los operadores turísticos 
pueden contar con una demanda fija, siempre y cuando, estos ofrezcan infraestructura de 
calidad, es decir, brinden a sus visitantes alojamiento, servicios de interés social, 
gastronomía, entre otros.  
Según el Ministerio del Ambiente (2017), menciona que, la infraestructura 
turística es aquella que tiene una visión integradora hacia el impulso económico, 
desarrollo social, protección ambiental y correcto aprovechamiento de los recursos 
naturales; que asegura un crecimiento a largo plazo y que está enfocada en impulsar la 
competitividad. 
Según Andreu (2017), para que un espacio protegido implemente con éxito el turismo 
hace falta que contemple e introduzca, entre otras medidas, dentro de sus estrategias de 
planificación la dotación de infraestructura y equipamiento necesarios, no sólo para 
permitir un desarrollo turístico adecuado sino para poder llevar a cabo otras tareas tanto 
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o más importantes como la conservación, vigilancia o investigación. Para poder 
desarrollar cada una de las funciones anteriores hay diferentes tipos de infraestructuras y 
equipamientos, para poder facilitar la tarea de análisis, se han agrupado en siete grupos 
que son:  
1. Equipamiento de acogida e información dentro del cual se incluye a centros de 
visitantes, servicios de guías, servicio de información y museos.  
2. Los equipamientos educativos que agrupan a los senderos y los miradores. 
3. Un tercer grupo estaría formado por la infraestructura de alojamiento, que incluye 
hoteles, refugios, áreas para acampar, etc.  
4. Equipamientos y servicios básicos entre los que se encuentran el agua potable, 
sanitarios y duchas.  
5. El quinto grupo estaría formado por aparcamientos y muelles.  
6. Los equipamientos recreativos, que engloban servicios de restauración, tiendas, 
áreas de recreo, etc.  
7. Por último, el séptimo grupo estaría formado por el equipamiento de 
investigación, centrado básicamente en las estaciones de investigación.  
 
La provincia de Esmeraldas se ha convertido en una amplia plaza de oferta turística en el 
país, debido a que posee variedad de atractivos tanto naturales como artificiales, es decir, 
la provincia verde ofrece bellas playas, complejos turísticos, balnearios, reservas 
naturales, entre otros, mismos que son atractivos y llamativos para el turista. Es por esto 
que la ciudad de Esmeraldas se encuentra en constante crecimiento y desarrollo del sector 
turístico con el fin de contribuir y fortalecer tanto el desarrollo económico como social 
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de la provincia, sin dejar de lado la demanda creciente que existe por el servicio turístico,  
lo cual ha generado oportunidades de inversión en centros de recreación y esparcimiento 
social, sin embargo, aún se evidencia que en la provincia faltan muchos lugares por 
explotar y aprovechar sus atractivos naturales, como lo es el cantón Quinindé, mismo que 
en la actualidad según Diario El Universo (2019), “la falta de una adecuada 
infraestructura es uno de los principales problemas para poder emprender en actividades 
turísticas, lo cual obstaculiza la generación y desarrollo del sector turístico y económico 
del cantón”, de tal forma que, no existe una gestión pertinente que ayude a aprovechar de 
manera óptima los recursos y principales atractivos naturales que posee el cantón, esto ha 
traído como consecuencia no solo la falta de gestión pertinente del turismo en el cantón, 
sino también la desinformación acerca de los actuales atractivos naturales que se pueden 
apreciar en el mismo por parte de los turistas que visitan la provincia. Cabe mencionar 
que el cantón cuenta con un alto potencial turístico, además de que el valor ecológico, 
recreativo y paisajístico hacen de este una oportunidad de inversión en infraestructura que 
brinde servicios de turismo. Por esta razón es importante tener presente los comentarios 
vertidos por expertos referente a una infraestructura de calidad, ya que de esta depende el 
progreso y desarrollo de las actividades turísticas que se deseen emprender. 
 
1.3.2. Actividad emprendedora en Ecuador 
 
En función de estudios realizados por investigadores del proyecto Global 
Entrepreneurship Monitor GEM, se reconoce que existe la oportunidad de emprender en 
actividades turísticas, ya que el sector turístico merece ser atendido, a través de la puesta 
en marcha de proyectos sostenibles con el fin de fomentar el desarrollo de este. 
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Según argumentos del Global Entrepreneurship Monitor GEM (2018), se 
identifica que la generación de nuevos emprendimientos de carácter innovador contribuye 
al incremento de mejoras, productividad y oportunidad laboral en diferentes sectores 
como pueden ser, industrial, comercial o de servicios y demás factores que figuran en el 
índice de competitividad. 
Cabe recalcar, que toda acción emprendedora es sujeto de futuros beneficios, no solo 
para el ejecutor del proyecto sino también para sus colaboradores, tal como lo menciona 
Timmons (2017), La actividad emprendedora definida como un proceso de 
aprovechamiento de una oportunidad aun cuando los recursos sean controlados o 
limitados, sugiriere el predominio de la oportunidad sobre los recursos. Para ello Global 
Entrepreneurship Monitor GEM (2018), indica que, el proceso emprendedor depende 
básicamente de dos factores, entornos nacionales que brinden oportunidades para gestar 
iniciativas emprendedoras y escenarios políticos, sociales y culturales apropiados para su 
exitoso desarrollo. 
Según Global Entrepreneurship Monitor GEM (2018), se observa que la percepción 
de oportunidades y las habilidades para iniciar empresas, son las que mantienen una 
puntuación con mayor aproximación a 1. Es decir, la relación que generan estos pilares 
permite evidenciar el comportamiento de las actitudes emprendedoras en los 
ecuatorianos, lo cual resulta favorable, ya que la conformación de nuevos ideales de 
negocio constituye la generación de empleos a personas que carecen de este, logrando así 
brindar oportunidades de mejora en calidad de vida a todos los involucrados del proyecto. 
 
Para el año 2017, Global Entrepreneurship Monitor GEM introduce el GESI o índice 
de espíritu emprendedor, en el cual se obtiene el segundo mejor puntaje de la región (0.28) 
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después de Perú, evidenciando una percepción positiva frente al emprendimiento y una 
alta autoconfianza en las capacidades o conocimientos necesarios para emprender. Sobre 
las motivaciones que tienen las personas para iniciar una actividad emprendedora, en el 
2017 la proporción de la TEA que emprende por oportunidad supera a los de necesidad 
(57.31% vs. 42.33%), que es la más alta en todo el periodo estudiado para Ecuador. La 
tasa de cierre de negocios no ha variado respecto al 2016, pero sigue siendo más baja que 
para 2012-2015. 
La realidad actual conlleva que un emprendimiento bien ejecutado podría convertirse 
en negocio potencial con muchas oportunidades que lo lleven a posicionarse en el 
mercado y por ende alcanzar éxito empresarial. Encontrar la clave para realizar esta 
oportunidad partiendo de la necesidad es la ventana que se pretende descifrar. En el caso 
ecuatoriano, se han llevado a cabo varios estudios, uno de ellos, el caso de Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM), en el cual se indica que Ecuador es el segundo país 
que más emprende en el mundo, alcanzando un índice de actividad emprendedora 
temprana del 33.6% a junio del 2016. Esto permite evidenciar que uno de cada tres adultos 
ha desarrollado un negocio (Pico, 2016). 
 
De la información obtenida se conoce que si existe la oportunidad de emprender en 
proyectos de recreación y esparcimiento social como lo es en este caso la creación de un 
complejo turístico,  con el propósito de fortalecer y atender ampliamente el sector turismo 
del cantón, donde se aprovechen los atractivos naturales, así como también las culturas, 
gastronomía y todos los encantos que posee el Ecuador como un país rico en flora y fauna, 
cabe mencionar que  de esta forma se promueve valorar y conservar la biodiversidad del 
cantón como una fuente inagotable de riqueza creativa y transformadora que permita 
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fortalecer las potencialidades que posee el sector, para así conseguir la satisfacción plena 
de las necesidades turísticas de quienes conforman el cantón Quinindé y aledaños. 
 
1.3.3. Descripción técnica para el desarrollo de un estudio de factibilidad 
 
 Diagnóstico 
“El diagnostico hace referencia a recabar datos para analizarlos e interpretarlos, lo que 
permite evaluar una cierta condición”. (Porto, 2015). 
 Proceso para realizar un diagnóstico  
 
 Selección de las variables principales como son geográfica, económica, 
sociodemográfica, político-legal, cultural y la sectorial. 
 Establecer los indicadores de cada variable, dependerá de la calidad de 
información que se disponga y de la frecuencia de actualización para la 
consecución de dichos indicadores. 
 Identificar y seleccionar las fuentes correctas de información (Velasquez, 
2019) 
Este análisis consiste en identificar la oportunidad diagnostica de la propuesta de negocio 
para la creación de un complejo turístico, igualmente conocer el micro y macro entono 
con el objetivo de validar la creación de este. 
 
 Estudio de Mercado  
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Según Philip Kotler el estudio de mercado consiste en reunir, planificar, analizar 
y comunicar de manera sistemática los datos relevantes para una situación de mercado 
específica, este tiene cuatro etapas básicas: 
 Establecimiento de los objetivos del estudio y definición del problema que se 
intenta abordar. 
 Establecer el tipo de investigación. 
 Búsqueda de información primaria. 
 Análisis de los datos y presentación del informe. 
 
El principal objetivo del estudio de mercado es obtener información relevante que 
ayude a enfrentar las condiciones en la que se encuentra el mercado, tomar decisiones y 
anticipar la evolución de este, ello significa tener una visión clara de las características 
del producto o servicio que se quiere introducir en el mercado, la información deberá ser 
de calidad, confiable y concreta (Kotler, 2015). 
 
 Proceso para efectuar un estudio de mercado: 
Para el proceso de la investigación de mercados es necesario hacer una evaluación 
de los objetivos de corto, mediano y largo plazo, el cual implica hacer un diagnóstico de 
todo el sector en donde se pretende crear el complejo turístico, para identificar la 
demanda, oferta, y estrategias de marketing, de tal manera, aclarar la necesidad de crear 
el complejo, igualmente identificar el problema que se requiere solucionar mediante esta 
investigación (Prieto, 2016, pág. 72). 
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El diseño de la investigación es un esquema fundamental que orienta a la fase de 
recolección y análisis de datos de la situación encontrada y que será solucionada mediante 
una investigación exploratoria, donde se analizan los datos secundarios, se observan las 
conductas y se entrevistan informalmente a los grupos para comprender mejor la situación 
actual (Prieto, 2016, pág. 84). 
La búsqueda de información primaria se lleva a cabo mediante la elaboración de 
instrumentos de recolección de datos utilizando métodos para la elaboración de 
entrevistas, cuestionarios y otros instrumentos para obtener información relevante en la 
investigación (Prieto, 2016, págs. 88-89) 
Se realiza el muestreo con el objetivo de conocer las características de la población 
ya que esta no puede ser examinada en su totalidad, esta investigación es menos costosa 
y rápida generando resultados más precisos que un censo. El proceso de muestreo tiene 
los siguientes pasos:  
 Definir la población, el elemento muestral, la unidad muestral, la extensión y 
el tiempo 
 Especificar el marco muestral 
 Definir el método de muestreo 
 Determinar el tamaño de la muestra  
 Seleccionar los elementos de la muestra 




Luego de obtener la información recopilada mediante la tabulación, la cual se 
realiza electrónicamente, se debe hacer uso de la lógica para interpretarlos y a su vez 









   
      Ilustración 1: Proceso del estudio de mercado 
   Fuente: Libro Prieto  
                    Elaborado: Prieto  
 
Una vez terminada la investigación, con los resultados obtenidos se procede a obtener 
datos para determinar la demanda y oferta, misma que estará conformada por las personas 
que están interesadas en tomar servicios de recreación y esparcimiento social.  
 
 Los pasos para definir la demanda son: 
Recopilar información de fuentes primarias 



















La Asociación Americana de Marketing, define a la segmentación del mercado 
como el proceso de subdividir un mercado en subconjuntos distintos de clientes que se 
comportan de la misma manera o que presentan necesidades similares. Cada subconjunto 
se puede concebir como un objetivo que se alcanzará con una estrategia distinta de 
comercialización.  
 
Para lo cual se consideran los siguientes pasos: 
1) Identificación de las variables de segmentación y los segmentos de mercado, 
en función de nuestro producto o servicio. 
2) Desarrollo de perfiles descriptivos de cada segmento.  
Se deben considerar los siguientes criterios de segmentación: 
-    Generales-objetivos: Demográficos (edad, sexo), Socioeconómicos (renta, 
estudios) y geográficos (país, nación) 
- Generales-subjetivos: Personalidad del consumidor (líder, introvertido...) 
estilos de vida (actividades, intereses, opiniones) 
- Específicos-subjetivos: ventaja buscada, actitudes, percepciones o 
preferencias del consumidor respecto a la marca, el producto o el servicio. 
- Específicos-objetivos: Tipo de consumidor (grande, medio), tipo de uso, 
fidelidad, tipo de compra, situación de compra, lugar de compra, etc. 
3) Determinar los servicios mayormente cotizados por el mercado del sector 
turismo. 
4) Selección del segmento o segmentos objetivo (target o público ideal). La 
elección de un segmento de mercado debe realizarse midiendo su potencial 





Luego de obtener el mercado meta, se planifica para atraer a dicho mercado. Esto 
es un proceso de retroalimentación ya que los consumidores objetivos determinan el 
posicionamiento y viceversa. 
Para esto se debe considerar las siguientes etapas: 
1) Identificación de acciones para posicionarse en los segmentos 
escogidos: creación de una nueva línea de productos o servicios, 
adaptación o mejora de un producto, etc. 
2) Selección y aplicación de las acciones de posicionamiento escogidas 
para cada segmento de mercado (Aguirre, 2017). 
 
 
 Para el análisis de la oferta se siguen los siguientes pasos: 
Recopilar información de fuentes primarias 
Se lleva a cabo con los competidores, mediante instrumentos de recolección de 
datos. 
Recopilar información de fuentes secundarias 
Contienen información relacionada con los competidores y están disponibles para 
el acceso público. Como son:   
 Libros, artículos publicados en revistas, folletos de ventas. 
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 Publicidad, que muestra el precio e información de los productos y, 
además, brinda un indicador del plan promocional de la competencia. 
 Informes anuales que ofrecen información del volumen de ventas, 
aumento en ingresos y participación total en el mercado. 
 Observación directa de los servicios que ofrecen los complejos. 
 
Analizar la información de la oferta 
Una vez recopilada la información, se analiza para establecer la información del 
producto/servicio y estrategias de mercadeo, y se identifica las fortalezas y debilidades 
de la competencia. 
Determinar la posición competitiva 
Finalmente, se evalúa el producto/servicio con el de la competencia, cuantos más 
atributos únicos tenga el producto/servicio, más sólida será la posición competitiva en el 
mercado (Corvo, 2019). 
Marketing mix  
Es uno de los elementos clásicos del marketing, es un término creado por 
McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar a sus cuatro componentes básicos: 
producto, precio, distribución y comunicación. Estas cuatro variables también son 
conocidas como las 4Ps. Se consideran como las variables tradicionales con las que 
cuenta una organización para conseguir sus objetivos comerciales. (Espinosa, 2014). 
 Variables del marketing mix  
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Producto: Es la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al mercado 
meta, es decir, se concreta el producto o servicio a ofrecer a los clientes.  
Precio: Es la cantidad de dinero que una persona está dispuesta a pagar para poder 
gozar de la prestación de un bien o servicio.  
Plaza: Conjunto de actividades que la empresa emprende para que el producto o 
servicio este a disposición de los clientes en el lugar y tiempo adecuado. 
Promoción: A través de este medio las empresas dan a conocer su producto o servicio 
con sus respetivas características, de tal manera llegar al cliente objetivo. (Kotler, 2015). 
 
 Estudio Técnico  
Según Urbina (2014), un estudio técnico es aquel que permite proponer y analizar 
diferentes opciones tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, 
además permite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas identificando 
instalaciones, materia prima, costos de inversión y capital de trabajo. Los componentes 
esenciales que conforman un estudio técnico son: 
 Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto 
 Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto 
 Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos  
 Identificación y descripción del proceso  
 Determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para la 
correcta operación del proyecto. 
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El objetivo del estudio técnico es llegar a determinar la función de producción 
óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción 
del bien o servicio (Urbina, 2014). 
 
Pasos para llevar a cabo un estudio técnico  
 Tamaño 
 Estará definida por la capacidad de producción del servicio en el periodo de un 
año, para esto se medirá el tamaño óptimo que le permita al complejo turístico alcanzar 
los objetivos establecidos en el diseño tomando en cuenta factores como son la 
información de la demanda, el proceso, período, costos de producción, la disponibilidad 
de capital, los precios. 
El tamaño mínimo del proyecto se define como la utilización mínima de los recursos al 
iniciar las actividades operativas de la propuesta de negocio, con el fin de cumplir con las 
necesidades y requerimientos solicitados por el cliente considerando la demanda 
disponible y el tamaño mínimo económico de la propuesta de negocio. 
Se tomará en cuenta además la capacidad diseñada como meta principal del 
proyecto misma que depende de la disponibilidad del servicio, la capacidad instalada que 
es efectivamente la que se implementa y la capacidad real del complejo turístico (Lara, 
2014, págs. 112-113). 
 
 Localización  
Se encuentra la ubicación más beneficiosa para la sostenibilidad de la creación de 
un complejo turístico en su operación y mantenimiento, esto debe minimizar los costos 
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de inversión y maximizar las ganancias mediante un análisis de factores estratégicos de 
la macro y micro localización: 
Macro localización: Una localización general se la realiza a nivel nacional-
provincial para lo que se toma en cuenta: facilidades para la eliminación de desechos, 
flujos de transporte, un análisis de costos y el conocimiento de la zona. 
Micro localización: Es más específica mediante la ubicación de la materia prima, 
la mano de obra especializada y las vías de acceso (Lara, 2014, págs. 118-120). 
Según Lara sugiere el siguiente proceso: 
 Un análisis preliminar en el que se toman en cuenta las estrategias del proyecto 
como las necesidades de transporte, suelo, suministros, personal e 
infraestructura. 
 La disponibilidad de materia prima en la que se determinan las características 
de esta y su distribución geográfica. 
 Haber realizado el estudio de mercado en el que se obtienen las características 
de los productos ofertados. 
 Se determinan los costos de transporte y su incidencia en el precio. 
 Se determinan los posibles puntos de localización. 
 Se determinan las distancias de transporte, así como sus facilidades o 
dificultades. 
 Determinar el tamaño de la planta. 
 Preselección de puntos alternativos de localización. 
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 Se analizan otros criterios como las leyes, reglamentos y condiciones 
generales de vida. 
 Se evalúan las alternativas seleccionadas 




Estudio, instalación, puesta en marcha y funcionamiento del proyecto, es decir, 
analizando todo el proceso productivo, determinando los suministros, los procesos para 
desarrollar el servicio del proyecto, el elemento humano, el tratamiento y almacenaje de 
los productos y las decisiones sobre los desechos productivos (Lara, 2014, pág. 125). 
El proceso técnico para la ingeniería del proyecto es el siguiente: 
 Conocimiento de las características del servicio: Deben estar detalladas 
claramente pueden ser: presentación, envase, empaque, sabor, olor, color, 
normas técnicas y de calidad, estas características están dadas a través de la 
investigación de mercado y permiten diseñar el servicio de acuerdo con las 
necesidades y preferencias de los turistas. 
 Descripción del proceso del servicio: Permite detallar los costos de cada 
parte del proceso, así como: los implementos, la mano de obra especializada 
para ello se debe elaborar un diagrama de procesos que puede ser de bloques 
o de flujos, se determina el proceso del servicio, así como los requerimientos 
de los factores indicados, se diseña la planta en la cual se visualizan todas las 
áreas del proyecto y finalmente se elabora un cronograma de inversiones en el 
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que se visualiza el proceso de inversión a través del tiempo que puede ser 
realizado en un diagrama de Gantt. 
 Programa de producción: Permite determinar el tipo de implementos que se 
van a usar, el diseño de la planta con las dimensiones de cada área (Lara, 2014, 
págs. 126-137). 
 Infraestructura: Se toma en cuenta el proceso de producción, así como el 
requerimiento de instalaciones de las maquinarias y equipos, el diseño de la 
ingeniería debe ir de acuerdo con la zona y a sus condiciones climáticas y su 
grado de disponibilidad y sin afectar el medioambiente.  
 Disposición de la planta: Hace referencia al acondicionamiento de la 
maquinaria y equipos dentro del espacio señalado a las operaciones, con el 
propósito de formar una unidad productiva en la que el esfuerzo humano se 
emplee en su máxima productividad.  
 Tecnología: Permite definir la tecnología adecuada para realizar los 
respectivos mantenimientos que se requieran en el complejo turístico.  
 Capital de trabajo: Capital necesario para el adecuado funcionamiento 
durante un ciclo productivo, depende de las características del producto o 
servicio, así como de las distintas fuentes de insumos. (Valdivia, 2017). 
 
 
 Marco legal 
Son los requerimientos legales y tributarios que se necesitan para el 
funcionamiento del complejo turístico, mediante el establecimiento de permisos legales 
conseguir la autorización para crear el complejo y se logre el funcionamiento adecuado 
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del mismo, además se establecen los tiempos de demora de estos trámites (Lara, 2014, 
pág. 161). 
 
 Estudio Financiero 
Un estudio financiero contiene la información esencial de los fondos con los que 
cuenta una empresa; un buen manejo financiero puede beneficiar el desarrollo de un 
negocio o empresa. Los elementos que se deben considerar en un estudio financiero son: 
 Inversiones fijas 
 Inversiones intangibles 
 Inversiones de capital de trabajo 
 Ingresos 
 Recursos financieros suficientes para la inversión y gastos. 
  Gastos de administración del negocio: el personal, papelería y artículos en 
general que se utilizarán. 
 Gastos de financiamiento: son gastos que pueden presentarse durante la 
apertura de la empresa. 
 Estado de resultados proyectado 
 Impuestos: contemplar los pagos que se harán por concepto de impuestos. 
 Presupuesto de caja: se elabora para conocer el movimiento del dinero y la 
cantidad con la que se cuenta. 
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 Balance general proyectado: permite conocer de manera anual cual es el costo 
de la empresa; también se puede hablar del balance inicial, en donde los 
primeros datos son muy recientes para que se pueda saber el estado real de la 
empresa. 
 Riesgos: prever lo que sucedería en caso de un contratiempo o en caso de 
aumentos en cuentas. 
 Flujo neto de efectivo: se refiere a la cantidad exacta que recibirá la empresa 
los años de vida que tenga se tendrá que restar el flujo de ingreso menos el 
flujo de egreso y así en el último año recuperar y pagar deudas. 
 Finalmente se presentarán las conclusiones mostrando el beneficio real y lo 
que se obtendrá restando los gastos en los que se incurra.  
 Indicadores financieros para determinar la viabilidad del proyecto 
 Análisis de sensibilidad  
Con este estudio se trata de reducir errores y se pretende observar el 
comportamiento de la empresa e identificar su viabilidad, así mismo conocer si la 
capacidad de una empresa puede ser sustentable, viable y rentable en el tiempo de tal 
manera que la administración tenga una visión clara de la salud financiera de la 
organización (Peralta, 2013).  
 
Proceso para realizar un estudio financiero  
Inversiones: Son los gastos que se efectúan en el periodo para adquirir los 
factores como la mano de obra, la materia prima y el capital productivo que se requieren 
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para la creación del complejo turístico, que genera beneficios en el periodo establecido 
como vida útil del proyecto, por lo tanto, su orientación es hacia el futuro cuyos beneficios 
son financieros, económicos, sociales y ambientales, además estarán sujetas a la inflación, 
devaluación, entre otras (Lara, 2014, pág. 163). 
Inversiones fijas 
Desembolsos de dinero para proceder con la adquisición de activos que se requieren 
para la producción de los bienes o servicios, las cuales se clasifican en:  
 Inversiones tangibles: Son aquellas inversiones para realizar las adquisiciones 
de expresión física como: terreno, obras civiles, maquinaria, enseres entre otros.  
 Inversiones intangibles: Son gastos en los que se incurre para la operación 
normal de la empresa como: estudios, gastos de organización, gastos de puesta en 
marcha, entre otros. (Valdivia, 2017). 
 
Capital de trabajo preoperativo: Está formado por los costos fijos, variables y 
gastos administrativos, de ventas y financieros necesarios para el desarrollo del servicio 
que se realizan al inicio de las operaciones normales del proyecto.  
Para determinar el capital de trabajo preoperativo, se puede seleccionar cualquiera de los 
siguientes métodos, el que más se adapte al proyecto. 
Sumatoria de costos y gastos por periodo: Se realiza una sumatoria de todos los 
costos y gastos por periodo de operación, para que el negocio adquiera todo lo necesario 
para brindar sus servicios y empiece la venta de estos, las transacciones son al contado y 
el proyecto no dispone de inventarios. 
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Método contable: es decir los sueldos y salarios acumulados, proveedores, 
impuestos e intereses del activo corriente, es decir las inversiones temporales de corto 
plazo, los inventarios, las cuentas por cobrar, tomando consideraciones tales como las 
políticas del negocio sobre el tipo de crédito que se da a los clientes, el plazo y el monto 
estableciendo la variación de inventarios mes a mes. 
Método de déficit acumulado máximo: se usa si los flujos iniciales de este 
proyecto son negativos, lo cual se debe a no tener ganancia de forma inmediata, para lo 
cual se establece la vida útil del proyecto, se determinan los flujos de caja positivos y 
negativos y su diferencia, sumándose solo los flujos negativos acumulándose, siendo el 
valor más alto el capital de trabajo. 
Método del periodo de desfase: se establecen los costos y gastos por mes de 
actividad y se multiplica por los días necesarios para obtener ingresos por ventas para la 
operación normal del proyecto. 
Costos de producción: Estos egresos se realizan en el proceso del servicio y se 
relacionan con el mismo, siendo estos directos en los que se incluyen los materiales 
directos y la mano de obra directa como los sueldos y salarios, y los indirectos siendo 
estos la mano de obra indirecta como los supervisores, los materiales indirectos, y los 
costos indirectos de fabricación como el alquiler y los seguros. 
Gastos del proyecto: Son egresos del proyecto que no pertenecen al proceso de 
producción y le sirven de apoyo para su comercialización se divide en: gastos 
administrativos como los de planificación, control, evaluación, de servicios contratados, 
de personal como sueldos y horas extras, entre otros; gastos de ventas conformado por 
los que se destinan al proceso de vender el producto como la promoción, marketing, 
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atención al cliente, entre otros; gastos financieros formados por el pago de intereses 
provenientes del capital financiero de los préstamos. 
Ingresos del proyecto: Son las entradas de dinero que el proyecto tiene, 
principalmente por las actividades normales de sus operaciones y a veces por otras 
actividades, estos pueden ser operacionales es decir se producen por las actividades 
normales del proyecto y no operacionales que pueden ser ingresos por inversiones 
financieras, ventas de activos fijos. 
Flujos de caja del proyecto: Los operacionales son resultantes de la operación del 
proyecto, los financieros provienen de los pagos y la adquisición de los préstamos y los 
de inversión procedentes de la compra y la venta de activos fijos, para esto se realiza el 
siguiente proceso: Se calcula los ingresos operativos y no operativos, se determinan los 
costos de ventas, se determinan todos los gastos operativos como los de administración, 
ventas y depreciación, así como también los no operativos como los financieros y se 
calcula el valor de la participación de los trabajadores e impuesto a la renta. 
Balance de situación inicial proyectado al año uno de vida operativa del proyecto: 
Se debe disponer de la información de los activos, pasivos y del patrimonio, se determina 
la fecha de corte y se usa una estructura. 
Estado de pérdidas y ganancias: Se determina la cantidad a ser vendida de cada 
uno de los productos del negocio, el precio para así calcular los ingresos, se determinan 
los costos y gastos, así como también los impuestos (Lara, 2014). 
 
Indicadores financieros  
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Los indicadores financieros más destacados que serán utilizados para la evaluación 
financiera del proyecto y determinar la viabilidad de este son los siguientes: 
Valor actual neto:  Es un indicador financiero que compara los ingresos y egresos 
netos en los que incurre un proyecto, es decir en el periodo 0, lo cual sirve para determinar 
la viabilidad de un proyecto.  
Los criterios para determinar el valor actual neto son los siguientes:  
 VAN > 0: Indica que la inversión ha generado ganancias o beneficios adicionales, 
por lo tanto, el proyecto es rentable.  
 VAN = 0: El proyecto es viable e indica que se pudo cubrir la inversión en el 
tiempo estimado para el proyecto. Se debe hacer un estudio de sensibilidad y 
tomar en cuenta otros criterios antes de tomar una decisión. 
 VAN < 0: Indica que la inversión generará pérdidas al final del proyecto. Se 
rechaza la inversión. 
Tasa interna de retorno:  Permite saber si es viable invertir en un determinado negocio, 
considerando otras opciones de inversión de menor riesgo, es decir, se conoce el 
rendimiento anual en porcentaje obtenido sobre el capital invertido.  
Periodo de recuperación de la inversión: Es un indicador que mide en cuánto tiempo 
se recuperará el total de la inversión a valor presente. Puede revelarnos con precisión, en 
años, meses y días, la fecha en la cual será cubierta la inversión inicial, y así, tomar 
decisiones y saber si es factible invertir en el proyecto.  
Costo-beneficio: Este método consiste en dividir todos los costos del proyecto sobre 
todos los beneficios económicos que se van a obtener. Si se quiere que el método tenga 
una base sólida, tanto los costos como los beneficios deberán estar expresados en valor 
presente, lo cual permite conocer y decidir en cuanto, si los gastos son mayores que los 
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ingresos, significa que el proyecto no es viable, ya que no se obtendrán utilidades 
esperadas. (Benjamín & Fincowsky, 2014) 
 
 
 Estudio Organizacional  
El estudio organizacional busca determinar la capacidad operativa de la 
organización del proyecto con el fin de conocer y evaluar fortalezas y debilidades y 
definir la estructura de la organización para el manejo de las etapas de inversión, 
operación y mantenimiento. La teoría clásica de la organización se basa en los principios 
de la organización propuestos por Henri Fayol, los cuales se refieren a:  
 El principio de la división del trabajo para lograr la especialización. 
 El principio de la unidad de dirección que postula la agrupación de actividades 
que tengan el mismo objetivo bajo la dirección de un solo administrador. 
 El principio de la centralización, que establece el equilibrio entre 
centralización y descentralización. 
 El principio de la autoridad y responsabilidad (Benjamín & Fincowsky, 2014). 
 
El objetivo del estudio organizacional es determinar la Estructura Organizacional 
Administrativa óptima y los planes de trabajo administrativos con la cual operara el 
proyecto una vez este se ponga en funcionamiento. Del estudio anterior, se deben 
determinar los requerimientos de recursos humanos, de localización, muebles y enseres, 
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equipos, tecnología y financieros para atender los procesos administrativos (Benjamín & 
Fincowsky, 2014). 
 
Para efectuar el estudio organizacional se llevan a cabo los siguientes pasos:  
 Análisis multietapa  
Esta herramienta se utiliza para determinar la vía para que el proceso 
administrativo articule el marco de actuación de la organización con su infraestructura y 
forma de gestión y medición de sus acciones. 
Etapa 1. Planeación: Es el proceso sistemático y estructurado para utilizar la 
inteligencia de la organización en la búsqueda de respuestas a preguntas vitales para su 
diseño, estructura, dirección y control, que considera la dinámica del cambio social tanto 
en el entorno actual como en un escenario futuro. 
 Visión: Declaración fundamental de valores, logro de aspiraciones comunes, 
nivel de compromiso y espíritu de equipo. 
 Misión: Constituye en una guía de actuación que enlaza lo deseado con lo 
posible. 
 Objetivos: Propósito o fin que orienta las acciones para traducir el objeto de 
una organización en resultados. 
 Metas: Unidades de medida que relacionan recursos y acciones con objetivos. 
 Estrategias: Conjunto de compromisos y acciones integrados, coordinados y 




 Procesos: Conjunto ordenado de etapas que sistematizan las acciones de la 
organización para transformar insumos en productos y servicios de calidad. 
 Políticas: Guías básicas de carácter general que orientan las acciones para 
normar la gestión de una organización. 
 Procedimientos: Técnica que incorpora información sobre la sucesión 
cronológica y secuencial de operaciones concatenadas entre sí para cumplir 
con una función, actividad o tarea. 
 Programas: Agrupación de diversas actividades a las que se asigna tiempo y 
recursos para su realización. 
 Enfoques: Forma de visualizar áreas de influencia que relaciona procesos con 
funciones. 
 Niveles: Definición del área de responsabilidad en función de la cadena 
escalar de autoridad. 
 Horizonte: Recurso para definir la espacialidad y temporalidad de las acciones 
de una organización. 
 
Etapa 2. Organización: Proceso que parte de la especialización y división del 
trabajo para agrupar y asignar funciones a unidades específicas e interrelacionadas por 
líneas de mando, comunicación y jerarquía con el fin de contribuir al logro de objetivos. 
 Estructura organizacional: Composición orgánica de una entidad. 
 División y distribución de funciones: Delegación de autoridad y 
responsabilidad en un individuo, grupo o unidad administrativa. 
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 Cultura organizacional: Conjunto de valores, actitudes, hábitos y supuestos 
que definen a una organización. 
 Recursos humanos: Elemento más valioso de una organización. 
 Cambio organizacional: Capacidad de emprender acciones con otra óptica 
para innovar valor. 
 Estudios administrativos: Iniciativas para mejorar la dinámica organizacional. 
 Instrumentos técnicos de apoyo: Recursos que coadyuvan a la correcta 
realización de las acciones y al aprovechamiento racional de los recursos 
(Benjamín & Fincowsky, 2014, pág. 12). 
 
Etapa 3. Dirección: Proceso de guiar y proveer de soporte necesario a las personas 
para que contribuyan con efectividad al logro de las metas de la organización. 
 Liderazgo: Poder de influir sobre las personas para lograr que las acciones se 
implementen de la mejor manera posible. 
 Comunicación: Medio para transmitir información con un significado 
comprensible. 
 Motivación: Recurso para generar conductas y hechos positivos para las 
personas y la organización. 
 Grupos y equipos de trabajo: Núcleos de trabajo productivos que integran 
habilidades y conocimientos que atienden un fin común. 
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 Manejo del estrés, el conflicto y la crisis: Atención que ofrece la organización 
a las actitudes y conductas que influyen en el comportamiento y nivel de 
desempeño del personal de la organización. 
 Tecnología de la información: Recurso de apoyo para alcanzar resultados en 
la organización. 
 Toma de decisiones: Proceso estratégico para minimizar errores y maximizar 
resultados. 
 Creatividad e innovación: Capacidad de encontrar formas de hacer las cosas 
de una manera diferente a la tradicional para crear un valor agregado. 
 
Etapa 4. Ejecución: La etapa de ejecución se la define como el proceso dinámico 
de convertir en realidad la acción que ha sido planeada, preparada y organizada. Al 
respecto Ferry dice que “en la práctica muchos gerentes creen que la ejecución es la 
verdadera esencia de la administración”. Proceso:  
 Asignación de tareas 
 Efectuar las actividades programadas. 
 Comunicación: Terminación de actividades, comunicar riesgos, sugerir 
cambios requeridos durante la ejecución de tareas. 
 Promover la calidad en las actividades a realizar.  




Etapa 5 Control: Utiliza una persona, un grupo o una organización para regular 
sus acciones y hacerlas congruentes con las expectativas definidas en los planes, en las 
metas y en los estándares de desempeño. 
 Naturaleza: Técnica para regular las acciones de una organización de acuerdo 
con las normas de desempeño establecidas. 
 Sistemas: Término de ejecución de los controles de acuerdo con los sistemas 
de trabajo. 
 Niveles: Manejo de controles en los distintos estratos jerárquicos. 
 Procesos: Aplicación de las normas de actuación para medir el desempeño. 
 Áreas de aplicación: Nivel de delegación de controles en función de su área 
de influencia. 
 Herramientas: Técnicas que la organización utiliza para implementar los 
controles. 
 Calidad: Sistema para gestionar el logro de procesos, productos y servicios de 
calidad. 
 
 Análisis multinivel 
Sirve para identificar los niveles jerárquicos que la organización establece para 
lograr una ventaja competitiva mediante la elección y la administración de líneas de 
negocios en distintas dimensiones y ámbitos. 
 Nivel 1: Examinar los niveles jerárquicos corporativos, funcionales, de 
negocio y globales. 
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 Nivel 2: Asociar los contenidos de los niveles jerárquicos con el perfil de la 
respuesta de los mandos superiores, mandos medios y base operativa. 
 Nivel 3: Evaluar la alternativa de emplear unidades desconcentradas como 
alternativa para descargar el aparato administrativo de la organización 
mediante la asignación de facultades a distintos ámbitos territoriales para 
asumir funciones de soporte adjetivas y funciones sustantivas sobre las que es 
necesario ejercer un estricto control. 
 Nivel 4: Ponderar la utilización de unidades descentralizadas como instancias 
responsables de consolidar la atención en los productos y servicios, 
diversificar las líneas de operación con un nivel de autonomía que respalde el 
manejo financiero, el cuidado de los aspectos normativos y sociopolíticos, la 
estrategia para enfrentar a la competencia y la vía para definir estrategias. 
 Nivel 5: Considerar el desarrollo de una composición organizacional que 
combine estructuras función/proceso, estructuras estratégicas, estructuras en 
red y estructuras virtuales, como una plataforma para administrar en múltiples 
niveles la delegación de autoridad y responsabilidad, las líneas de oportunidad 
y las estrategias de la organización. 
 Nivel 6: Valorar la incursión en mercados extranjeros para aumentar la 
rentabilidad, apalancar habilidades distintivas, explotar los efectos de la curva 
de la experiencia y dimensionar la escala de penetración para asumir 
compromisos estratégicos (Benjamín & Fincowsky, 2014, pág. 13). 
 
El proceso antes mencionado permite tener una gestión estratégica dentro de una empresa, 
el cual permite integrar todos los elementos de operación y las acciones estratégicas, con 
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el fin de conseguir un nivel alto de desempeño para lograr los objetivos propuestos por 
una organización. 
  




El presente proyecto se enmarca en un estudio descriptivo en donde intervienen los 
enfoques cualitativo y cuantitativo, con el cual se busca conocer el entorno y determinar 
comportamientos y características principales que el mercado potencial tiene al momento 
de incursionar en actividades de recreación y esparcimiento social, lo cual se alcanzará 
mediante la recolección de información, por medio de fuentes primarias como entrevistas, 
encuestas, dirigidas a la competencia y posibles clientes. Así mismo, se utilizará fuentes 
secundarias, tales como artículos, libros y otros que ayuden a sustentar la puesta en 





Identificar la metodología apropiada que permita recopilar información específica y 
pertinente para asegurar la fiabilidad de los resultados y llevar a cabo la puesta en marcha 
del proyecto. 
 




El tipo de investigación al cual se alineará esta propuesta es descriptivo, mediante el cual 
se obtendrá información específica sobre la zona de estudio. 
Según Sampieri, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, 
situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Con los 
estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 
de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 
someta a un análisis (Sampieri, 2014, pág. 92). 
Por tal motivo se empleará una investigación descriptiva con un enfoque cuantitativo, el 
mismo que permite conocer de una mejor manera el entorno y comportamientos, con 
información congruente y fiable mediante diversas técnicas e instrumentos de recolección 




La presente propuesta de investigación se desarrollará mediante el método deductivo, el 
cual permite conocer estrategias de razonamiento y así deducir conclusiones lógicas a 
partir de la obtención de información pertinente para el proyecto. 
El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) 
es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o 
eludir pasos, es decir se fundamenta en un esquema deductivo y lógico, que busca 
formular pregunta e hipótesis para posteriormente aprobarlas (Sampieri, 2014, pág. 123). 
 




En la presente investigación de campo se utilizan técnicas e instrumentos para medir 
variables y recolectar información necesaria, para la cual se consideró el muestreo no 
probabilístico por conveniencia, lo que permite elegir aquellos casos que pueden ser 
incluidos, es decir donde los sujetos son seleccionados de acuerdo a la conveniencia del 
investigador (Manuel Otzen, 2017). 
Las técnicas consideradas para la propuesta de investigación son: las encuesta, entrevista, 
observación y la investigación documental.  
Encuesta: Es un cuestionario que consiste en un conjunto de preguntas respecto 
de una o más variables a medir, mismos que recogen información primaria, donde la 
información obtenida es analizada mediante métodos cuantitativos (Sampieri, 2014, pág. 
115). 
El cuestionario, también conocido como encuesta ayuda principalmente durante el 
estudio de mercado, es decir, permite el reconocimiento especifico de las necesidades 
recreativas solicitadas por los habitantes del cantón y extraños al mismo. 
Entrevista: La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la 
cuantitativa, Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre 
una persona y otra u otras, a través de las preguntas y respuestas se logra una 
comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema (Sampieri, 
2014, pág. 117). 
Esta técnica, también tiene influencia durante el estudio de mercado, ya que mediante la 
entrevista se obtendrá una percepción más amplia y clara de las condiciones y factores 
claves para emprender en actividades turísticas, así como también a identificar la oferta 




Observación: es una acción sistematizada y lógica de que consiste en un registro 
visual de lo que se quiere conocer, lo que implica captar de la manera mas objetiva, lo 
que ocurre en el mundo real, con el fin de describir, analizar y explicarlo de una 
perspectiva clara y científica.  
La observación se utilizó para reconocer la aptitudes y comportamientos de las personas 
que asisten a balnearios o centros de entretenimiento, de tal manera definir los gustos y 
preferencias que estos tienen al momento de contratar un servicio de recreación y 
esparcimiento social.  
Investigación documental: La investigación documental es una técnica que 
consiste en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de 
documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de 
documentación e información, basado en el análisis e interpretación de información 
secundaria (Sampieri, 2014, pág. 110). 
A través de esta técnica se recopila información pertinente que ayuda a determinar la 
oportunidad diagnostica del proyecto, mediante el desarrollo de variables e indicadores 
referentes al macro y microentorno de la propuesta de negocio. Además, esta técnica es 
referente para la recopilación de información acerca de demografía del entorno donde se 
ejecutará el proyecto, con el fin de definir la demanda potencial de la propuesta de 
negocio.  
 
2.6.Variables diagnósticas  
 
Una vez determinado el tipo de investigación que se aplicará con el fin de analizar la 
realidad del sector en estudio, se han identificado las principales variables, con el 
propósito de reconocer las condiciones del macroentorno hacia el que está dirigido el 
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proyecto, estos se han considerado en función de los factores involucrados directamente 
con las necesidades y requerimientos del cantón.  




 Aspectos Geográficos  
 Aspectos Económicos 
 Aspectos Socio – demográficos 
 Aspectos Político – legal 
 Aspectos Culturales 
 Sector turismo 
 





 Vías de acceso 
 Servicios Básicos 
 Atractivos turísticos  
 
Aspectos Económicos  
 Población Económicamente Activa  
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 Sectores Económicos 
 Tasa de Inflación 
 Tasa de crecimiento Quinindé 
Aspectos Socio – demográficos 
 Población (edad, genero) 
 Analfabetismo 
 Nivel de instrucción  
 Empleo y Desempleo 
 Índice de delincuencia  
 Servicios de seguridad  
Aspectos Político – legal 
 Plan Nacional de desarrollo (2017-2021) 
 Ley de turismo 
 Ley de solidaridad (Art. 13) 
 Proyecto de Ley reformatoria orgánica al código orgánico de la producción, 
comercio e inversiones, para zonas especiales de desarrollo económico para el 








Sector turismo  
 Turismo en Ecuador 
 Turismo en Esmeraldas  
 
CAPÍTULO III: Diagnóstico 
 
3.1. Introducción  
 
El diagnóstico se lo realiza con el fin de reconocer la situación actual del sector en estudio, 
donde se ejecutará la presente propuesta, describiendo los aspectos más relevantes que 
contribuyan a la misma, tales como geográficos, demográficos, económicos, sociales, 
sector turismo, entre otros, considerando que todo proyecto debe ser influyente con su 
entorno. Para lo cual se desarrollan las variables con sus indicadores, con el objeto de 
conocer la factibilidad de crear el complejo turístico, mismo que brinde al turista un 
ambiente agradable y confort para disfrutar de los atractivos naturales que posee la zona.  
 
3.2. Objetivo  
 
Realizar un diagnóstico situacional del cantón Quinindé, mediante una investigación 
descriptiva de carácter cuantitativo para determinar la situación del entorno para la 
creación de un complejo turístico. 
 




El desarrollo de variables es de gran importancia ya que permite reconocer, analizar, 
evaluar y conocer el entorno de la zona en estudio, para lo cual se desarrollan las 
siguientes variables con sus respetivos indicadores:  
 
3.3.1. Aspectos geográficos 
 
En los aspectos geográficos se observa el espacio físico en el que se desenvuelven los 
habitantes del cantón y su interrelación con el medio ambiente, para los cuales se han 
considerado los siguientes indicadores: 
 
 Ubicación 
El cantón Quinindé se encuentra ubicado a 100 Km de la provincia de Esmeraldas, 
éste cuenta con seis parroquias, por cuanto representa el 24.6% del territorio de la ciudad 
verde, sus coordenadas geográficas son: Latitud: 00°13’33” N y Longitud: 73°26’00” W. 
Limita al Norte con los cantones Esmeraldas y Rio Verde; al Sur con La Concordia; al 
Este con los cantones Eloy Alfaro (Prov. Esmeraldas) y Puerto Quito (Prov. Pichincha); 
y, al Oeste con los cantones Muisne (Prov. Esmeraldas) y Pedernales (Prov. Manabí) 




       Ilustración 2:Ubicación geográfica 
         Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Quinindé 2012-2021. 






“Quinindé presenta un clima cálido, con temperatura 21º a 31º C; la precipitación media 
anual es de 2300 mm con excepción de períodos anormales como el Fenómeno del Niño; 
Altitud: 115 msnm y Zona de Vida: Húmedo Tropical” (PDyOT, 2012-2021, pág. 9). 
 
 Vías de acceso 
 
La ciudad de Quinindé debido a la concentración de equipamientos de salud, 
educación entre otros, así como la concentración de las actividades comerciales e 
industriales; constituye un polo que atrae a población de parroquias rurales y demás. La 
red vial provincial comunica estratégicamente todo el sector productivo, poblaciones 
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importantes, en la zona centro occidental; Quinindé, La Sexta, Las Golondrinas, Zapallo 
y en la zona central; La Concordia, Plan Piloto, Monterrey y La Villegas. El sistema vial 
en el ámbito urbano del cantón Quinindé está constituido por calles y arterias. La carretera 
principal Quinindé – Santo Domingo es de cuatro carriles y está construida con hormigón 
armado, esta carretera es competencia del Estado. El tramo comprendido entre Quinindé 
y Esmeraldas está sometido a la ejecución de un proyecto de ampliación de dos a cuatro 
carriles con material de asfalto por parte de Estado. Quinindé tiene vías de segundo orden 
que la unen con otros centros poblados como Quinindé-Malimpia-Las Golondrinas, 
también está conectada con las carreteras de segundo orden La Unión-Playa del Muerto, 
La Unión-Cuatro Esquinas y la Viche-El Albe, estas son competencias de la 
municipalidad de Quinindé. La red vial interna, posee 2837,56 km de vías, que se 
distribuyen de la siguiente manera; 113,4 km de vías pavimentadas; 975,3 km de caminos 
lastrados; 1612,5 km corresponden a caminos de verano, senderos y herradura y 132,96 
km de calles dentro de áreas poblada (PDyOT, 2012-2021, pág. 23). 
 
En la actualidad, se evidencia claramente la presencia de amplias vías de acceso, como lo 
es principalmente la avenida 6 de diciembre, misma que se encuentra debidamente 
asfaltada, lo cual permite la accesibilidad a diversos atractivos que posee el cantón, 
además estas cuentan con iluminación para que las familias puedan disfrutar de los 
espacios embellecidos, luego de sus labores diarias, logrando que estas vías sean 
transitables todos los días del año. 
 
 Servicios básicos 
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El cantón Quinindé es acreedor de los servicios básicos, estos servicios están compuestos 
por: agua, luz, alcantarillado, teléfono, transporte terrestre y fluvial, lo cual satisface las 
necesidades de los moradores de cantón y permite cumplir y fortalecer varios proyectos 
de desarrollo económico. 
Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Quinindé, (2012-2021), 
el agua potable tiene una cobertura del 87,3% de la ciudad de Quinindé. La recolección 
de desechos se realiza en el 50% de la ciudad y sus áreas cercanas, tiene frecuencia 
interdiaria; se proyecta la construcción de un relleno sanitario manejado técnicamente. 
EL alumbrado público tiene una cobertura del 60% en el área urbana. El acceso a estos 
servicios en las zonas urbanas es de moderado a alto, mientras que en las zonas rurales es 
bajo o limitado. 
Hasta el mes de octubre del año 2016 los caminos eran sin estructura y los 
habitantes del área rural se encontraban aislados de los servicios básicos como educación, 
alimentación y salud. Actualmente pueden transitar por un corredor con una capa de 
rodadura lastrada y sobre todo estable para las temporadas de invierno (PDyOT, 2012-
2021, pág. 53). 
 
Posterior a un análisis de la investigación realizada, se determina que la situación respecto 
a servicios básicos en el cantón no cubría o abastecía la demanda latente que se vivía 
diariamente en las zonas rurales del mismo, sin embargo, gracias a la intervención de 
organismos municipales, en la actualidad la población puede hacer uso y disfrutar de 





 Atractivos turísticos 
Los atractivos turísticos que posee el cantón Quinindé son varios, y cada uno cumple la 
función de crear en los turistas una serie de experiencias amenas e interesantes durante su 
estadía, a través de varias actividades de recreación, en las mismas que pueden observar 
maravillosos paisajes, degustar de gastronomía y conocer de la diversidad de atractivos 
que posee el cantón.  
A continuación, se detallan los lugares turísticos que posee el cantón: 
Laguna de Cube: El lugar turístico en mención, es uno de los más visitados por 
los turistas, tanto locales como nacionales, debido que cuenta con grandes atributos 
agradables a la vista y deseos del turista ecuatoriano, la laguna se caracteriza por tener 
una vegetación muy diversa, asociada con las principales actividades económicas del 
cantón, como son la agricultura, ganadería y pesca. Además, la laguna brinda varios 
servicios de alojamiento, alimentación y guías de turismo capacitados para realizar el 








             Ilustración 3:Laguna de Cube 
        Fuente: Recuperado de http://transport.ec/tag/laguna-de-cube/ 




Reserva Ecológica Mache – Chinda: Otro de los centros turísticos apreciados y 
visitados por turistas del país es la Reserva Ecológica Mache – Chindul, ya que posee 
altísima biodiversidad y sorprendentes niveles de endemismo, es decir, cuenta con varias 
especies de plantas y animales de distribución única y limitada. La Reserva también se ha 
convertido en la fuente que alimenta varios ríos de la zona costera, haciendo que el agua 
cristalina golpee con fuerza las rocas, por cuanto las cascadas, lagunas y ríos representan 







                        Ilustración 4:Reserva Ecológica Mache – Chindul 
 Fuente: http://www.quitoadventure.com 
 Elaborado: Quito Adventure 
 
Piscinas D’Orejuela, centro/balneario del cantón Quinindé, el establecimiento en 
mención brinda variedad de servicios a sus visitantes, entre los cuales se mencionan los 
siguientes: uso de las piscinas y tobogán, alimentación, bar-discoteca y oferta de licores.  
A través de una visita al lugar, se observa que estas piscinas tienen gran acogida por parte 
de los habitantes del cantón y turistas que visitan el mismo, lo cual genera atractivos 
beneficios para el propietario. A pesar de que es visible que el lugar se encuentra en 








           
Ilustración 5:Complejo D'OREJUELA 
Fuente:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=407514575999661&set=a.264891076928679&type=3&
theater. 
Elaborado: Ramón Orejuela. 
 
Quinindé, poseedor de grandes atractivos naturales en combinación con actividades 
forestales, se ha convertido en uno de los lugares con mayores fuentes y cuencas de agua 
cristalina en el país, lo cual genera diversas ventajas turísticas y competitivas a nivel local 
y nacional para el desarrollo económico y social de la zona. En conformidad al análisis 
realizado de los atractivos turísticos en mención, se identifica que el cantón es acreedor 
de infinidad de riquezas naturales, mismas que necesitan ser explotadas con el fin de 
aprovechar las oportunidades de desarrollo turístico y económico que garantizan las 
mismas, de modo que contribuyan al fortalecimiento y progreso del cantón, y así también 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  
 
3.3.2. Aspectos económicos 
 





 Población económicamente activa.  
La Población Económicamente Activa en el cantón es de 46.68%, es decir, suma 22024 
personas que se encuentra en condiciones óptimas para ejercer un cargo o actividad 
laboral (PDyOT, 2012-2021, pág. 27). 
 
Tabla 1. Población Económicamente Activa 
Fuente: Obtenida del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010. 
 
 Sectores económicos 
Para la definición de los sectores económicos se ha tomado como referencia los datos 
establecidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Esmeraldas (2015-
2025), debido a que no existe información específica del cantón que ayude a identificar 
sus principales actividades económicas.  
Tabla 2. Sectores económicos 
Fuente: Obtenida del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Esmeraldas 2015-2025 
 
Nombre del Cantón Índice de Estructura de la Población Activa (%) 
 50.88 
ELOY ALFARO 51.13 
MUISNE 50.47 
QUININDÉ 46.68 
SAN LORENZO 43.09 
ATACAMES 44.42 
RIOVERDE 52.21 
LA CONCORDIA 47.82 
Sector Económico           Miles de dólares            Porcentaje 
Sector primario               493.607                        27,59% 
Sector secundario            278.110                      15,54% 
Sector terciario               1.017.381                    56,87% 
                                        Total 1.789.097,6 
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El grafico expuesto permite identificar los principales sectores económicos de la 
provincia de Esmeraldas, siendo así el sector terciario el más relevante, es decir, la 
mayoría de la población efectúa actividades relacionadas a la prestación de servicios. Sin 
embargo, se observa que el sector primario ocupa el segundo lugar en las actividades 
económicas que caracterizan a la provincia, es decir, que un 27,59% de la Población 
Económicamente Activa se dedica a la producción agrícola, finalmente se encuentra el 
sector secundario, el cual está conformado por las personas que se dedican a actividades 
comerciales en la provincia.   
 
 
 Tasa de inflación 
“La tasa de inflación en un país hace referencia a un proceso económico caracterizado 
por alzas generalizadas y sostenidas de precios en el tiempo. Por alzas generalizadas de 
precios se entiende que aumentan todos los precios” (Marx, 2013). 
Por tanto, debido a la carencia de información respecto a la inflación del cantón 
Quinindé, se ha tomado como referencia la tasa de inflación del país, misma que según el 
informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el 2018 terminó con una 
inflación anual de 0,27%, lo cual representa un aumento en el consumo.   
 
3.3.3. Aspectos Socio – Demográficos 
  
Los aspectos socio demográficos permiten conocer la situación y evolución social del 




Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2018), el cantón Quinindé es 
mayormente rural, conforme a su perfil socioeconómico de ser un pueblo agricultor como 
se muestra en el siguiente recuadro.  
Tabla 3. Distribución de la población por edad y genero  
Grupos 
quinquenales 
Hombre Mujer Total 
Menor de 1 año 1342 1340 2682 
De 1 a 4 años 1567 1256 2823 
De 5 a 9 años 1628 1476 3104 
De 10 a 14 años 1623 1432 3055 
De 15 a 19 años 1678 1562 3240 
De 20 a 24 años 1745 1546 3291 
De 25 a 29 años 1798 1654 3452 
De 30 a 34 años 1826 1673 3499 
De 35 a 39 años 1890 1789 3679 
De 40 a 44 años 1965 1876 3841 
De 45 a 49 años 1656 1345 3001 
De 50 a 54 años 1452 1234 2686 
De 55 a 59 años 1345 1287 2632 
De 60 a 64 años 1178 1056 2234 
De 65 a 69 años 856 655 1511 
De 70 a 74 años 524 424 948 
De 75 a 79 años 452 367 819 
De 80 a 84 años 189 134 323 
De 85 a 89 años 117 92 209 
De 90 a 94 años 52 65 117 
De 95 a 99 años 12 14 26 




Total 24900 22281 47181 
    Fuente: Obtenido del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2018 
 
 Tasa de crecimiento Quinindé. 
Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Quinindé, (2012-2021), 
indica que la tasa de crecimiento del cantón Quinindé es de 2.3% lo cual significa un 
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crecimiento poblacional relativo, es decir, se mantiene de manera regular la demanda, sin 
embargo, aún no se logra abastecer y cumplir con los requerimientos de la sociedad. 
  
Por lo antes mencionado se identifica que el cantón permanece en regular crecimiento 
poblacional, lo cual aún genera una situación desfavorable para el cantón ya que este 
necesita ser abastecido por mayores ofertas de diversos bienes o servicios de consumo 
permanente, así también como el acceso a actividades recreativas, es decir, brindar a la 
ciudadanía la oportunidad de vivir en un ambiente sano y recreacional. 
 
 Analfabetismo  
El índice de analfabetismo en Quinindé es de 9,84% lo que significa que gran parte de la 
población del cantón poseen un nivel de instrucción. 
 
Tabla 4. Índice de analfabetismo 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2018.  
 
 Nivel de instrucción  
Nombre del Cantón Índice de analfabetismo 
ESMERALDAS 4.81 
ELOY ALFARO 14.71 
MUISNE 12.1 
QUININDE 9.84 
SAN LORENZO 13.51 
ATACAMES 7.96 
RIOVERDE 12.42 
LA CONCORDIA 8.79 
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Quinindé muestra un nivel de instrucción medio es decir que posee dificultades en el 
ámbito de educación como se puede observar en la siguiente tabla:  
Tabla 5. Nivel de instrucción 
Fuente: Obtenida del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos actualizada al 2019. 
 
El presente gráfico permite conocer el grado de nivel de instrucción que poseen los 
moradores del cantón Quinindé, se puede observar que el 11% de la población carece en 
su totalidad de un nivel de instrucción, por otro lado, se observa que el 57% de la 
población cuenta con un nivel de instrucción primaria, mientras que el 16% de la 
población cuenta con estudios secundarios, además, se observa que un número mínimo 
de 16 personas disponen de un título de postgrado, lo cual equivale al 0,02% de la 
población. Referente a la información obtenida, se determina que el cantón posee mano 





CANTÓN QUININDÉ: POBLACION DE 5 AÑOS Y MAS, POR SEXO Y AREAS SEGÚN NIVELES DE 
INSTRUCCIÓN. Censo 2001 
NIVELES DE 
INSTRUCCIÓN 
TOTAL HOMBRES MUJERES 
 TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL 
TOTAL 76880 19939 56941 40574 9889 30685 36306 10050 26256 
NINGUNO 8722 1203 7519 4604 576 4028 4118 627 3491 
CENTRO ALF 311 59 252 148 34 114 163 25 138 
PRIMARIO 43828 10114 33714 23504 5227 18277 20324 4887 15437 
SECUNDARIO 12577 5570 7007 6192 2610 3582 63855 2960 3425 
POST BACH 227 106 121 112 51 61 115 55 60 
SUPERIOR 1969 1082 887 947 511 436 1022 571 451 
POSTGRADO 16 10 6 10 7 3 6 3 3 
NO DECLARA 9230 1795 7435 5057 873 4184 4173 922 3251 
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 Empleo y Desempleo. 
En la siguiente tabla se identifica la condición de actividades de los habitantes del cantón 
Quinindé.  
 




























Niños/as de 4 a 5 
años 
29 - 1 3.068 3.098 
Niños de 6 a 11 
Años 
472 6 5 18.992 19.475 
 
Adolescentes de 
12 a 17 años 
3.360 22 122 13.144 16.648 
Jóvenes de 18 a 
24 años 
7.900 89 460 6.628 15.077 
 
Jóvenes de 25 a 
29 años 
5.885 95 216 3.310 9.506 
Adultos de 30 a 
44 años 
14.074 185 349 6.707 21.315 
 
Adultos de 45 a 
64 años 
10.764 111 174 5.461 16.510 
Adultos Mayores 
65 a 74 años 
1.996 26 - 1.946 3.968 
 
Adultos Mayores 75 
años y más 
509 12 - 1.291 1.812 
Área 
Urbana 10.744 134 598 14.114 25.590 
Rural 34.245 412 729 46.433 81.819 
 
Sexo 
Hombre 33.432 389 785 21.789 56.395 
Mujer 11.557 157 542 38.758 51.014 
Total 44.989 546 1.327 60.547 107.409 




Referente a empleo y desempleo en el cantón Quinindé, la Población Económicamente 
Activa (PEA) suma 22024 personas, es decir alrededor de 46,68% del total de los 
habitantes, lo que representa su tasa de participación, en tanto que la tasa de desocupación 
es igual a 4,0%, siendo el grupo etario de 18 a 24 años el más afectado con alrededor de 
6.5% de su PEA desocupada según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos. 
 
 Índice de delincuencia  
El índice de delincuencia permite conocer de manera porcentual la cantidad de actos 
delictivos que se dan en un lugar determinado de interés social, por tanto, dado que no 
existen datos oficiales del cantón respecto al índice delincuencial, se ha tomado como 
referencia el dato de la provincia, como en este caso lo es Esmeraldas. 
Según datos oficiales de la Policía Nacional, (2019), menciona que el índice de 
delincuencia alcanzaba el 57%, por cuanto los organismos de control tomaron acciones 
preventivas como fueron creación de UPCs, y también unidades de auxilio inmediato 
(UAI), además, el PDyOT (2012-2021; pag 147), menciona que, en Quinindé, la Policía 
trabaja de manera conjunta con la Tenencia Política para dar charlas en los recintos 
alejados del casco cantonal. Allí se busca disminuir el alcoholismo y violencia 
intrafamiliar. El jefe policial señaló que en la zona no hay bandas delictivas organizadas, 
sino problemas de carácter social.  Esta situación se pretende disminuir con estas charlas 
a la comunidad. De esta forma, la Policía Nacional afianza su trabajo preventivo y más 





 Servicios de seguridad  
El cantón Quinindé cuenta con servicio de la Policía Nacional que consta de 209 
policías asignados al territorio, para la ciudad están destinados 70 dirigidos por un jefe y 
dos oficiales, como infraestructura existe un cuartel, tres unidades de Policía Comunitaria 
(UPC)  ocho Unidades de Auxilio Inmediato (UAI) el mismo que es el encargado de 
resguardar las áreas como: DINAPEN, Dirección Nacional de Policía especializada para 
niños, niñas y adolescentes, migración, Policía Judicial, Investigación de los delitos de 
acción pública, por cuanto es un sector que no representa alta peligrosidad para los 
habitantes PDyOT (2012-2021; pag 149). Además, en el cantón existen 2 cuarteles de 
bomberos, un cuartel se encuentra dentro de la ciudad y el otro en una de sus parroquias 
como es Cupa, por cuanto se establece que es un área donde si existe la disposición de 
brindar seguridad a los ciudadanos. 
 
De lo expresado aquí se infiere que el cantón Quinindé no es una zona en donde se 
presencia actos delictivos puesto que es un sector que posee y brinda protección a sus 
habitantes, con la intervención del organismo de la Policía Nacional quien contribuye a 
que la paz reine en él y sobre todo que exista seguridad social, ya que todos tienen derecho 
a gozar de estas prestaciones que ofrece el Estado. 
 
3.3.4. Aspectos Político – Legal 
 
A continuación, se define la legislación disponible que favorece a la realización y puesta 




 Plan Nacional de Desarrollo 
Es un proyecto que presenta una estructura política definida y constituye una guía de 
gobierno que el país debe programar y ejecutar durante 4 años que corresponde al periodo 
2017-2021. 
Establece:  
Con relación al Eje de la Economía al servicio de la sociedad, se discutió sobre la 
necesidad de reconocer la importancia del talento humano, la incorporación de actores de 
la economía popular y solidaria en los sistemas productivos, de contratación pública y 
encadenamientos comerciales nacionales, así como el fortalecimiento de los mercados 
locales y el incentivo a emprendimientos productivos de la pequeña y mediana empresa. 
La creación de nuevos proyectos turísticos deberá enmarcarse en un concepto de respeto 
por la naturaleza, de igual manera se deberá concientizar sobre la utilización de recursos 
naturales utilizados para la generación de ingresos económicos. 
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Finalmente, se plantea la importancia de posicionar al país en el contexto internacional, 
aprovechando los potenciales mercados globales y regionales, así como la 
diversificación de servicios y productos para su inserción en los mismos. 
 Ilustración 6:Ejes del Plan Nacional de Desarrollo 
 Fuente: Obtenido del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 
 Elaborado: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo  
 
El presente Plan busca el bienestar tanto de la sociedad como de los recursos naturales, 
así como también incentivar a la comunidad a emprender en negocios los mismos que 
ayuden a mejorar la economía de todo un país aprovechando las potencialidades que 
brinda el mismo. 
 
 Ley de turismo 
La presente Ley determina el marco legal que regirá para la promoción, el desarrollo y la 
regulación del sector turístico, las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de 




Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento 
de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 
permanentemente en ellos. 
Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de turismo 
y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que ofrece y se 
sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes. 
Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar 
servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de 
condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las 
que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se 
sujetarán a lo dispuesto en esta Ley y a los reglamentos respectivos. 
Art. 17.- El Ministerio de Turismo coordinará asimismo con otras instituciones del sector 
público las políticas y normas a implementarse, a fin de no afectar el desarrollo del 
turismo. 
Art. 33.- Los municipios y gobiernos provinciales podrán establecer incentivos especiales 
para inversiones en servicios de turismo receptivo e interno rescate de bienes históricos, 
culturales y naturales en sus respectivas circunscripciones. 
Art. 42.- Corresponde al Ministerio de Turismo la defensa de los derechos del usuario de 
servicios turísticos en los términos que señala la Constitución Política, la Ley Orgánica 
de Defensa del Consumidor y esta Ley. 
Art. 46.- Los usuarios de servicios de turismo podrán reclamar sus derechos y presentar 
sus quejas al Centro de Protección del Turista. Este Centro tendrá interconexión 
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inmediata con la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, municipalidades, centros de 
Información Turística y embajadas acreditadas en el Ecuador que manifiesten interés de 
interconexión. 
 
La presente ley manifiesta que el turismo es una de las principales actividades que se debe 
promover y fortalecer ya que de tal manera se contribuye al desarrollo del país, así como 
también a la generación de ingresos económicos, empleos y el mejoramiento de los 
servicios públicos básicos para garantizar la satisfacción de necesidades tanto de turistas 
como de la sociedad en general. 
 
 Ley de solidaridad 
Contempla la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 
de abril de 2016. 
Establece:  
Artículo 13.- Se fomentará la concesión de crédito en la provincia de Manabí, el cantón 
Muisne y otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas afectadas que se definan 
mediante Decreto, destinando recursos de manera especial a inversiones productivas, 
construcción, vivienda, microcrédito, o educación. Para ello, las entidades financieras 
públicas, en función de sus competencias, otorgarán créditos a: 
 Entidades del Sistema Financiero Nacional; y 
 Personas naturales y jurídicas de dichas zonas. 
Para que las entidades públicas financieras y no financieras dispongan de financiamiento 
para otorgar dichos créditos o realizar inversiones, respectivamente, el Ministerio de 
85 
 
Finanzas, con los recursos obtenidos por la aplicación de la presente ley podrá pre-
cancelar inversiones, invertir o transferir dichos recursos, mediante los mecanismos 
previstos en la normativa vigente en dichas entidades o en sus recursos administrados, 
exceptuándose a la Seguridad Social y su respectiva entidad financiera. 
Las entidades públicas no financieras, invertirán dichos recursos a una tasa de interés no 
mayor al rendimiento de las inversiones de las Reservas Internacionales, hasta con dos 
años de gracia y hasta treinta años plazo, en entidades financieras públicas de segundo 
piso. Si las entidades financieras de segundo piso colocan estos recursos en entidades del 
sistema financiero popular y solidario, éstas recibirán dichos recursos en las mismas 
condiciones financieras del inciso anterior. Se establecerán políticas públicas destinadas 
a incentivar el crédito para vivienda y para la reactivación de pequeños productores de 
las zonas urbanas y rurales, pescadores artesanales y comerciantes, para todas las zonas 
que hayan sido afectados por el terremoto. 
La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establecerá las normas, 
condiciones y límites para la aplicación de este mandato. 
 
Referente a la ley de solidaridad permite obtener microcréditos para realizar 
emprendimientos en donde se reactivarán las actividades económicas como el turismo, el 
comercio entre otros y con ello contribuir a la generación de empleos y explotar sectores 
que se encuentran desatendidos y así obtener beneficios económicos para el desarrollo 




 Proyecto de Ley reformatoria orgánica al código orgánico de la producción, 
comercio e inversiones, para zonas especiales de desarrollo económico para el 
sector turístico de las provincias de Manabí y Esmeraldas 
Propone impulsar el turismo como sector básico y estratégico para conseguir el desarrollo 
económico ya que esto contribuirá a mejorar el ingreso de divisas, disminuir el déficit 
fiscal y sobre todo a la generación de nuevos empleos, además desarrollar estrategias que 
permitan lograr la equidad de género, oportunidades y trato.  
Cabe recalcar según el Observatorio legislativo, (2019), la iniciativa de este proyecto 
inicia en el año 2017 y fue aprobado el 10 de enero del 2019, por tal razón aún no ha sido 
publicado en el registro oficial. 
 
3.3.5. Aspectos culturales 
 
Para entender la situación cultural del cantón, es importante mencionar los principales 
hábitos que se detallan a continuación:  
 
 Costumbres 
Las costumbres son variadas, pero también comunes en el cantón y la provincia, entre 
las costumbres que se tiene a nivel provincial, cantonal y parroquial, tanto de los 
pueblos mestizos como afros se tiene: 
o En el nacimiento de un niño 
Por lo general acompañado y ayudado por una comadrona (la madre y/o amigas) 
es netamente cosa de mujeres. Mientras la mujer está dando a luz, el marido esperando o 
caminando con los amigos, teniendo listo el aguardiente para festejar el evento. Una vez 
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nacido el niño solían dar tres disparos si es varón y uno si es mujer. Las mujeres solían 
simplemente visitar a la madre, ver al bebe y comentar el nacimiento o darle algunos 
consejos. 
 
o En el Bautizo 
La fiesta se hacía en la casa del padrino o la madrina, que a través de este rito se 
hacían compadres de los padres del niño, una relación, que tiene un fondo religioso y era 
muy respetada por la población. El rito del bautizo mismo era sencillo: se rezan tres 
Credos echando el agua del socorro en la cabeza del niño después de cada Credo y 
diciendo: “N.N., Dios te bautiza en el nombre del Padre, del hijo y del Espíritu Santo”. 
El niño tenía que estar vestido de blanco de manera que estén tapados los pies, se decía 
que con este vestido le va a hacer la mortaja a la madrina cuando se muera. Después de 
que los padres servían una comida a los padrinos e invitados, por la noche -según los 
medios económicos de los padres y padrinos- se hacía un baile en la casa. 
 
o En el matrimonio 
Por una serie de razones históricas, poco suelen casarse por lo civil o eclesiástico, 
ni consideran el estado de pareja como definitivo o único. Cuando dos jóvenes se 
enamoran, cosa que a nivel rural a veces sucede sin que la comunidad se dé cuenta ya que 
no se conocen las manifestaciones de afecto en público, el joven se pone de acuerdo con 
los padres de la chica, los cuales generalmente no ponen ningún obstáculo. “Son cosas de 
la vida”. Se fija el día en el cual uno de los dos- generalmente la mujer- se cambia a la 
casa del otro. Ahí es que la comunidad se da cuenta y viene a visitar a la nueva pareja que 
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tiene que brindar algo a los visitantes. A veces -dependiendo de las mujeres- se realiza la 
‘parranda’, acto comunitario que muchas veces se acostumbra en las fiestas de Santos. 
 
o En el Velorio de un muerto 
Evento de suma importancia es la muerte de una persona mayor, no solo por el 
vacío que causa social y económicamente sino porque del cumplimiento, con el ritmo 
funerario “depende del viaje del alma a su lugar”. 
Se suele velar una noche en la casa, se viste al finado de blanco y con una faja con 
cinco nudos que le sirve para defenderse en “su viaje”, mientras los hombres en una casa 
vecina están fabricando el ataúd con tablas de madera, forrada de tela negra y blanca por 
dentro, las mujeres acompañan cantando alabados toda la noche ininterrumpidas tres 
veces por la oración o por el rosario, en lugares con mayor tradición religiosa se ora dos 
veces, interrumpen estas oraciones para servir una comida o café según las posibilidades 
económicas. Estas oraciones o alabados tienen una melodía triste se los cantan sin 
instrumentos y suelen tener contenido con respecto a la pasión de Cristo, la muerte, y de 
algunos Santos. 
Al día siguiente luego de 24 horas cumplidas, ya que siempre se cuenta de que 
unos muertos antes de cumplirse las 24 horas volvieron a vivir, se los lleva a la iglesia en 
el ataúd cargado en los hombros de los conocidos, allí se despiden los familiares, se 
dirigen al cementerio acompañados por la mayoría de la comunidad. 
Las nueve noches que siguen al entierro se acostumbra a reunirse en la casa del 
finado para rezar el rosario. En la última noche de la novena que es la despedida definitiva 
del alma del finado, “hasta ese momento se supone que el alma del finado se había 
quedado alrededor de la casa”. Para esta última novena se construye un altar con una 
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pequeña escalera al pie de esta se realiza con una apariencia de ataúd, se empieza cantando 
como en el velorio y se reza tres veces antes de las doce o dos de la madrugada, se 
desbarata el altar formando un callejón desde donde estaba el altar hasta la puerta para 
que pueda salir el alma a su viaje definitivo que tiene que terminar antes que el gallo 
cante. Este momento es de suma tensión y atención, lleno de gritos, llantos, dando origen 
a una serie de creencias. Aunque a nivel urbano ya no se cantan alabados y se ha perdido 
una serie de elementos de estos ritos. Al año se realiza una misa y se pone la cruz en la 
tumba. 
 
o Idioma  
La lengua que predomina en esta zona es el castellano con pocas excepciones que 
se practican en otro idioma. 
o Fiestas de Parroquialización de Quinindé 
Esta celebración tiene lugar el 22 de junio de cada año, dando lugar a la práctica 
de un sinnúmero de actividades organizadas por la municipalidad. Entre las actividades 
que se realizan están: 
 Elección y coronación de la Reina de la Parroquia 
 Bailes Populares 
 Eventos culturales 
 Desfile Cívico y Reunión Solemne entre las principales autoridades 




Luego de conocer y apreciar las diversas y variadas costumbres que a lo largo del tiempo 
aún posee el cantón, se determina que se caracterizan por mantener vivas las tradiciones 
de sus antepasados en combinación con nuevos hábitos que se han adquirido con el 
tiempo de carácter familiar y social, lo cual crea un ambiente de estabilidad emocional 
entre los participantes. 
 
 Gastronomía 
Según Álvaro Muñoz, (2019), El cantón Quinindé oferta una variedad de platos 
típicos preparados a base de (mariscos, carne blanca, roja, entre otras) acompañados con 
una variedad de jugos de frutas como: guanábana, borojó, arazá, limón, maracuyá, 
naranja y mandarina. Entre ellos se tiene:  
o Camarón de río 
o Langosta 
o Cangrejo  
o Camarón de mar  
o Tilapia 
o Gallina criolla  
o Fritada 
o Encocao 
o Tapao  
o Tapao arrecho   
o Encebollado 
o Pollo asado 
o Pescado frito 
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o Guatita  
o Bolón de verde con chicharrón 
o Guaña 
o Empanadas de verde y harina 
o Carne asada  
o Tripa Misque  











Ilustración 7: Platos típicos 
Fuente: Recuperado de www.elcomercio.com 
Elaborado: Vivir Ecuador  
 
Hablar de la gastronomía del cantón Quinindé es abrir un abanico de opciones ya que es 
muy variada y apetecible tanto por sus habitantes como para quienes lo visitan, muchas 
personas se identifican con esta sazón porque es comida de casa, además los mariscos 




conocida por su buen sabor y derivados, Igualmente su presentación es agradable, gustosa 
y deseable ante las personas. 
 
3.3.6. Sector turismo 
 
 Turismo en Ecuador 
Ecuador un paraíso en el centro del mundo, multiétnico y multicultural. El mejor 
destino para realizar turismo en Sudamérica. Conoce Ecuador un país que encanta, 
Ecuador merecedor de diversos reconocimientos en el sector turístico, destacándose por 
ser el destino más elegido por los servicios y por la gastronomía que sin duda alguna este 
ofrece (Ministerio de Turismo, 2019). 
 
Ecuador un país bello por sus innumerables zonas turísticas, cultura, gastronomía, 
edificaciones y ciudades patrimoniales conocidas por todo el mundo, mismas que la 
caracterizan como un país lleno de magia y encanto tanto para los propios y extraños que 
la visitan, por ser un paraíso que ha preservado los recursos naturales, sin duda alguna su 
diversidad es favorecida por las cuatro regiones que hacen de Ecuador un país enriquecido 
de flora y fauna.  
A pesar de la crisis que vivió el país respecto a infraestructura turística a causa del 
terremoto del año 2016, se evidencia que el turismo se está recuperando de manera 
significativa, de tal modo que ya se registra un incremento de más del 30% en visitas de 
turistas al país, con relación al año 2017, En su artículo Bravo, (2018), menciona que el 
constante crecimiento demostrado por el turismo en el escenario mundial también ha 
impactado al Ecuador que es uno de los países que cuenta entre los de mayor 
93 
 
biodiversidad del planeta, lo que ha contribuido en los últimos años al incremento en la 
llegada de turistas debido a sus maravillas naturales.  
 
 Turismo en Esmeraldas 
Esmeraldas, más conocida como la provincia verde debido a su exuberante 
vegetación, se ha convertido en un destino obligado de quienes desean conocer y recrearse 
con toda la calidez y riqueza de la cultura Afroecuatoriana. Dueña de playas y paisajes 
que descansan bajo el radiante sol y la fresca brisa marina, hacen que el turista se sienta 
en el paraíso. Se encuentra conformada por 7 cantones que a su vez brindan una infinidad 
de atractivos turísticos y gastronómicos para todos los gustos (GADME, 2018). 
 
La provincia de Esmeraldas un rincón maravilloso de este país, acreedor de muchos 
lugares turísticos para visitar, se perfila como un pilar fundamental para el turismo, ya 
que sus hermosas playas y sus atractivos naturales siempre tiene una gran afluencia de 
turistas en fechas importantes para el país. Si bien es cierto, la provincia verde se recupera 
satisfactoriamente de la crisis producida después del terremoto del año 2016, no obstante, 
es eminente la gestión oportuna de las autoridades pertinentes, sean estas municipales o 
gubernamentales, y más aún el trabajo en conjunto de las mismas, con el fin de garantizar 
la movilidad y seguridad para que los visitantes disfruten y sean participes de experiencias 
gratificantes durante su estadía.  
 




Una vez desarrolladas las variables con sus respectivos indicadores, se ha establecido la 
siguiente matriz AOOR que permite identificar los diferentes factores que influyen de 
manera significativa en la consecución de llevar a cabo la propuesta de creación de un 
complejo turístico, de tal forma que se reconozcan las oportunidades, aliados y limitantes 
en la ejecución del proyecto. 
Tabla 7. Matriz AOOR 
Aliados Oportunidades 
 Proyecto de Ley reformatoria 
orgánica al código orgánico de 
la producción, comercio e 
inversiones para la provincia 
de Esmeraldas. 
 Ley de solidaridad que incluye 
exención de impuestos para la 
provincia de Esmeraldas.  
 Ley de turismo que promueve 
el fortalecimiento de 
actividades turísticas. 
 Seguridad ciudadana, logrando 
bienestar social para garantizar 
la movilidad y estadía del 
turista. 
 Plan Nacional de Desarrollo 
que contribuye a la 
 Clima cálido, apto para la 
actividad turística y acogedor 
para los visitantes. 
 Flora y fauna - Atractivos 
naturales del cantón sin 
aprovechar.  
 Existencia de amplia variedad 
gastronómica. 
 Vías de acceso en óptimas 
condiciones para movilidad. 
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priorización de mano de obra 
local y creación de fuentes de 
empleo, apoyando el 
emprendimiento. 
 Apoyo de la actividad turística 
por parte de habitantes. 
Oponentes Riesgos 
 Falta de gestión municipal en 
el desarrollo turístico.  
 Especulación de precios. 
 Carencia de oferta de servicios 
turísticos. 
 Cambios de lineamientos 
políticos al apoyo del 
desarrollo de sectores rurales. 
 Migración de mano de obra 
calificada al no tener fuentes 
de empleo. 
  Zonas afectadas por 
inundaciones en temporadas 
invernales. 
 Altas tasas de interés para 
financiamiento. 




3.5. Conclusión diagnóstica  
 
Para el presente proyecto se determinó la oportunidad diagnostica de creación de un 
complejo turístico, puesto que se ampara, respalda y fundamenta por los elementos que 
se describen a continuación: 
 Fortalecimiento de actividades turísticas a través de la aplicación de la siguiente 
normativa: Ley de Solidaridad que incluye exención de impuestos principalmente 
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para la provincia de Esmeraldas y Ley de Turismo que promueve el afianzamiento 
del sector turístico; por tanto, la creación del complejo está relacionado 
directamente al desarrollo económico, social y turístico del cantón.  
 
 Disponibilidad de recursos viales, materiales y económicos, dado que el cantón 
presenta una adecuada infraestructura en acceso a las vías, lo cual facilita el 
tránsito tanto peatonal como vehicular, el cantón también dispone de materiales 
indispensables y requeridos para abastecer de productos que se necesitan en un 
centro de recreación social, y finamente, con el análisis de la situación del entorno 
se identificó la presencia de entidades del sector financiero que apoyan con 
créditos a proyectos de desarrollo social, de manera que, se afianza la oportunidad 
y decisión de emprender en actividades turísticas en el cantón.  
Por lo expuesto, se considera pertinente continuar con el “Estudio de factibilidad de 
creación de un complejo turístico” con el fin de conocer la situación del mercado, 











CAPÍTULO IV: Propuesta 
 
Introducción:  
A continuación, se diseña una propuesta de negocio en la cual se establecerá parámetros 
relevantes como son: identificación de la demanda potencial y oferta existente, monto de 
inversión, viabilidad financiera del proyecto y finalmente su estructura organizacional. 
La cual estará fundamentada en bases críticos, técnicos y operativos. 
 
Objetivo:  
Determinar la factibilidad del proyecto mediante el estudio de mercado, técnico, 
económico-financiero y organizacional para identificar la viabilidad de la propuesta de 
negocio.  
 




Un estudio de mercado se considera como una inversión ya que proporciona información 
útil y relevante misma que se utiliza de base para tomar decisiones, además es de gran 
importancia ya que el mercado es cambiante en cuanto a gustos y preferencias, es decir, 
está lleno de incertidumbre para el desarrollo de proyectos, por tal motivo el estudio y 
análisis son importantes para implantar o crear un nuevo producto o servicio con éxito en 
el mercado. 
La investigación de mercados actúa como herramienta la cual se basa en la recopilación 
y análisis de información relevante y necesaria, así mismo permite reconocer las 
necesidades existentes en el mercado, en el presente estudio se efectuó el trabajo de 
98 
 
campo, en donde se aplicó entrevistas a los propietarios de los establecimientos que 
prestan servicios de recreación en el sector y encuestas a las personas propias y ajenas del 
cantón, con el fin de conocer la situación actual del turismo en el cantón Quinindé y gustos 
- preferencias de las personas para brindar un valor superior al de la competencia, de tal 
forma promover el desarrollo turístico y brindar una estadía confortable al turista y 
población en general. 
 
4.1.2 Objetivo del estudio de mercado  
 
El estudio de mercado tiene como finalidad recopilar información respecto a la aceptación 
de la creación del complejo turístico en el cantón Quinindé y perfiles del usuario, con el 
fin de determinar la demanda potencial y oferta existente para tomar decisiones frente a 
la puesta en marcha de la propuesta. 
 
4.1.3 Segmentación de mercado 
Variables de segmentación  
 
Se identifican las variables de segmentación a utilizar para determinar el mercado 
objetivo, para lo cual se consideraron las siguientes:   
 


















Elaboración propia  
 
 
4.1.4 Mercado meta  
 
A partir de la identificación de las variables de segmentación, se procede a realizar un 
análisis cuantitativo y detallado específicamente de la cantidad de personas propias y 
ajenas del cantón que asisten a centros/balnearios turísticos en el cantón Quinindé. 
 
 
Tabla 9. Segmentos 
 




Demográfica Turistas locales que estén dentro de la PEA. 
Turistas nacionales e internacionales  
Edad: 20 y más de 50 años  
Género: Masculino y Femenino  
Estado civil: Soltero, casado, divorciado  
Geográfica País: Ecuador  
Turistas provenientes de la región costa, sierra y oriente  
Turistas provenientes de otros países  
Cultural  Indiferente  















26.418 (PD y OT 
– 2012-2021) 


















por la Policía 
Nacional al 
MINTUR (2018) 
20% de turistas que 
visitan la provincia 
de Esmeraldas. 
 24000 personas. 
 TOTAL  44289 personas. 
Fuente: Elaboración propia  
 
Para determinar la cantidad de personas que visitan centros turísticos de recreación, se 
toma como referencia el aporte del Sr. Ramón Orejuela, propietario del centro/balneario 
D’OREJUELA, mismo que a través de una entrevista realizada el día 19 de mayo del 
presente año, a las 11h00 am; por cuanto menciona que, según cifras que mantiene en sus 
registros, acuden la cantidad de 24000 turistas al año, mientras que, propias del cantón 
alrededor del 80% de la población económicamente activa recurren a su establecimiento 
dando la cantidad de  20289 personas, siendo un total de 44289 personas en visitar dicho 
centro turístico. 
 
4.1.5 Calculo de la muestra  
 





Z: Nivel de confianza   
P: Probabilidad de ocurrencia  
Q: Probabilidad de no ocurrencia  
N: Población  
e: Nivel de error  
 4.5.2. Datos 
 
Z: 95% = 1.96 
P: 50% = 0.5 
Q: 50% = 0.5 
N: 44289 
e: 5% = 0.05 
𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁
𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 
𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 44289
0.052(44289 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 
n= 381 encuestas 
Aplicando la formula da como resultado, aplicar las encuestas a 381 personas de las cuales 
el 80% = 305 al cantón Quinindé y 20% = 76 a turistas. 
 




Para el análisis de la información, los datos obtenidos de las encuestas son presentados 
en un gráfico demostrativo en el que se observa el comportamiento de las personas 
respecto a la oportunidad de crear un complejo turístico en el cantón Quinindé. 
 






Ilustración 8: Esmeraldas provincia turística 
Fuente: Elaboración propia   
 
A partir de la investigación realizada, en la presente pregunta se comprueba que la 
provincia de Esmeraldas es altamente apreciada por la mayoría de las personas 
encuestadas, con un porcentaje del 92%, es decir, que gran cantidad de los encuestados 
toman como destino turístico a la provincia verde. Así mismo, se logra identificar que tan 













Ilustración 9: Motivos de visita a la provincia de Esmeraldas 
Fuente: Elaboración propia   
 
Como resultado de la encuesta, en esta pregunta se observa que más de la mitad de las 
personas encuestadas visitan la provincia de Esmeraldas con el fin de disfrutar de las 
playas ubicadas en la provincia, es decir, el 73% de encuestados eligen como actividad 
turística la recreación familiar y social en playas, también se observa que el 18% de los 
encuestados van Esmeraldas para conocer y deleitarse de los diversos atractivos naturales 







Ilustración 10: Preferencias al viajar  


















La presente pregunta expresada en la encuesta permite conocer que el 64% de los 
encuestados al viajar a la provincia de Esmeraldas deciden hacerlo en familia, en cambio, 
es visible que el 27% de las personas encuestadas optan por tan solo ir con su pareja, 
mientras que el 9% de las personas viajan a la provincia verde con amigos, y finalmente 







         Ilustración 11:Tipos de transporte utilizados para viajes de turismo 
      Fuente: Elaboración propia   
 
 
Generalmente, la mayoría de los encuestados visitan la provincia de Esmeraldas en un 
vehículo propio, ya que se observa que el 62% de los encuestados para movilizarse hacia 
un destino turístico lo realizan en carro personal, sin embargo, también se visualiza que 
el 25% de los encuestados acuden a agencias turísticas para que les sea facilitado un 
transporte turístico, mientras que un 13% de las personas mencionan que toman el 
















    Ilustración 12: Frecuencia de visitas a la provincia de Esmeraldas 
                     Fuente: Elaboración propia   
 
 
A raíz de la investigación realizada, se puede observar que el 35% de personas 
encuestadas visitan la provincia de Esmeraldas dos veces al año, mientras que el 27% de 
las personas visitan Esmeraldas tres veces al año, además, se visualiza que el 25% de 
encuestados van a la provincia verde una vez al año, y finalmente se identifica que solo 
el 13% de las personas encuestadas viajan a Esmeraldas cuatro veces al año o más. 
Gracias a esta pregunta, se logra comprobar que la provincia de Esmeraldas mantiene 
gran afluencia de personas propias y ajenas a la misma, convirtiéndola en uno de los 










Una vez al año
Dos veces al año






Ilustración 13: Apreciación del cantón Quinindé 
Fuente: Elaboración propia   
  
La presente interrogante permite reconocer y dar por sentado que Quinindé es parte de 
uno de los lugares mayormente visitados en la provincia de Esmeraldas, ya que el 90% 
del total de los encuestados indicaron que si toman la decisión de disfrutar de tiempos 
libres en el cantón Quinindé perteneciente a la provincia de Esmeraldas, mientras que el 
10% de los encuestados, es decir, la minoría del total de encuestados mencionaron que 







           
Ilustración 14: Conocimiento de atractivos turísticos en el cantón Quinindé             












Posterior al análisis del resultado de esta pregunta, se determina que el 84% de las 
personas encuestadas conocen atractivos turísticos en el cantón Quinindé, mientras que 
la menor parte de los encuestados, que es el 16% indican no conocer atractivos turísticos 
en el cantón, por tanto, este resultado permite reconocer que tanto los habitantes, como 








Ilustración 15: Aceptación del complejo turístico           
Fuente: Elaboración propia   
 
Al realizar el análisis de la presente pregunta se comprueba la oportunidad de creación de 
un complejo turístico, es decir, esta pregunta permite conocer el alto grado de aceptación 
por parte de las personas encuestadas, sean estas propias o ajenas al cantón, ya que el 63% 
de encuestados indicaron en su respuesta que, si les gustaría que Quinindé oferte un 
complejo turístico, mientras que, solo el 37% de encuestados mencionaron no estar de 
acuerdo en visitar un complejo turístico en el cantón. Sin embargo, al existir más de la 
mitad de encuestados en estar de acuerdo en visitar un centro turístico, es un resultado 












Ilustración 16: Visitas al complejo turístico en el año 
Fuente: Elaboración propia   
 
En esta interrogante, el 59% de los turistas y habitantes del cantón que fueron encuestados 
indicaron que visitarían el complejo turístico dos veces al año, mientras que el 23% de 
los encuestados dijeron que lo visitarían cuatro veces o más al año, también se observa 
un 11% de encuestados que visitarían el complejo tres veces año, y finalmente, existen 
encuestados que visitarían el complejo solo una vez al año, estos corresponden al 7% del 





          Ilustración 17: Interés en tomar el servicio de alimentación en el balneario 

















Como resultado y análisis de esta pregunta se observa que el 76% de las personas que 
acuden a un complejo turístico desean adquirir el servicio de alimentación durante su 
estadía o residencia en el mismo, mientras que el 24% de encuestados muestran que no 
desean adquirir este servicio. Esto permite conocer que la mayoría de las personas, tanto 
habitantes del cantón como turistas requieren del servicio de alimentación al ir o visitar 







Ilustración 18: Disposición a pagar por persona y día en el centro         
 Fuente: Elaboración propia   
 
 
Esta pregunta se convierte en factor clave para el proyecto, debido a que se determina que 
el 68% de las personas encuestadas gastarían la cantidad de $25,00 durante su estadía en 
el complejo turístico, incluyendo el servicio de alimentación doble, además se observa 
que el 23% de los encuestados se encuentran dispuestos en cancelar la cantidad de $35,00; 
mientras que tan solo el 9% de las personas encuestadas mencionan que pagarían de 
















                    
 
   
Ilustración 19: Promoción de destinos turísticos nacionales           
Fuente: Elaboración propia   
 
A través del análisis del resultado obtenido de esta interrogante se concluye que la 
mayoría de turistas y habitantes del cantón encuestados prefieren informarse sobre 
destinos turísticos nacionales mediante medios digitales, como pueden ser: redes sociales, 
páginas web, entre otras, éstos corresponden al 58% del total de encuestados, también se 
puede identificar que el 29% de las personas encuestadas eligen o se informan de un 
destino turístico a través de recomendaciones de otras personas ya que transmiten sus 
experiencias, sin embargo, aún se observa que un 11% optan por enterarse de destinos 
turísticos por medio de agencias de viajes, finalmente se encuentra que un 2% de 
encuestados eligen informarse a través de medios nacionales de comunicación como 
















4.1.7 Conclusión general de la aplicación de la encuesta  
 
Una vez realizado el análisis de los resultados obtenidos a través de la encuesta se 
determina que existe una demanda latente que necesita de más opciones de recreación y 
esparcimiento social, puesto que en la actualidad el cantón Quinindé carece de variedad 
de infraestructura turística, por cuanto surge la oportunidad de creación de un complejo 
turístico, haciendo referencia a una de las interrogantes de la encuesta acerca del nivel de 
aceptación del mismo, siendo un 63% de las personas encuestadas indicando que está de 
acuerdo en que se cree un nuevo complejo turístico en el cantón. 
 
4.1.8 Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista  
 
Al realizar la entrevista al Sr. Ramón Orejuela, propietario de Piscinas “D’OREJUELA” 
el día 19 de mayo del presente año, a las 11h00 am, se concluye que existe gran demanda 
de personas que buscan lugares de recreación, al manifestar que cada fin de semana lo 
visitan alrededor de 800 personas propios del cantón y ajenos al mismo, igualmente 
durante cada feriado en el país, alrededor de 1500 a 1800 personas, por tanto, esto refleja 
una alta cantidad de visitantes que disfrutan de los servicios que ofrece Piscinas 
“D’OREJUELA” y a la vez genera atractivos beneficios para el propietario.  
 
4.1.9 Demanda  
 
El análisis de la demanda tiene como propósito dar a conocer la cantidad de turistas que 
requieren servicios de recreación y esparcimiento social, mismos que cumplan con sus 




 Identificación de la demanda  
 
Es importante reconocer la demanda potencial en el presente proyecto, debido que esta 
permite conocer la cantidad de personas que están dispuestos a demandar el servicio 
turístico en el centro/balneario dentro del cantón Quinindé, por tanto, se ha tomado en 
cuenta datos significativos de la encuesta como son las preguntas 8, 9 y 11, mismas que 
hacen referencia a la aceptación del complejo turístico con un 63%, frecuencia de visitas 
al año que en este caso son 2 veces y disposición a pagar de $25 dólares, así como también 
a la Población Económicamente Activa del cantón y turistas, dando lugar a  44289 
personas, los cuales conforman el mercado meta, a partir de definir la demanda potencial 
se da cumplimiento a uno de los lineamientos necesarios para continuar la realización del 
proyecto, a continuación se puntualiza el proceso para obtener la demanda potencial en 
personas y dólares.  
 
Tabla 10. Demanda potencial 
Parámetros  Datos  
Mercado meta  44289 
% Aceptación del servicio 63% 
Mercado potencial  27902 
Frecuencia de visitas 2 
Demanda potencial  55804 
Disposición a pagar  $25 
Total  $1’395.100 
Fuente: Elaboración propia  
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 Proyección de la demanda  
 
La proyección de la demanda sirve para identificar la cantidad de ingresos en términos 
monetarios que recibiría el complejo turístico, para el cálculo se consideró la demanda 
potencial que da un total de 55804 personas con la tasa de crecimiento poblacional del 
cantón Quinindé que se ubica en el 2.3% según el INEC y la disposición a pagar de $25 
dólares con la tasa de inflación anual 0,27% correspondiente al año 2018, para definir la 
demanda durante los próximos 5 años para la cual se aplicó la fórmula del monto. 
 
Dn = 𝐃𝐨 (𝟏 + 𝐢)𝒏 
Dónde:  
Dn: Demanda futura  
Do: Demanda actual efectiva  
I: Tasa de crecimiento  
N: Año proyectado  
Tabla 11. Proyección de la demanda potencial para los próximos 5 años  







Creación de un 
complejo 
turístico 
0 2018 55804  $1.395.100,00  
1 2019 57087  $1.431.040,71  
2 2020 59744  $1.501.669,19  
3 2021 63962  $1.612.026,53  
4 2022 70052  $1.770.295,38  
5 2023 78487  $1.988.817,44  
     
Fuente: Elaboración propia 
Se puede notar en la tabla 11, existe gran expectativa por la presente propuesta como es 
la creación del complejo turístico en el cantón Quinindé. 
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 Demanda objetivo  
Para determinar la cantidad de personas que podrán ser atendidas dentro del complejo 
turístico, se realiza un análisis en función de la capacidad instalada que tendrá el 
restaurante o área de alimentación para brindar el servicio a personas que visitan el 
complejo. 
Durante la investigación realizada se determinó que cada feriado asiste un promedio de 
1380 personas al día, por tanto, para distribuir en que tiempos se va a atender a estas 
personas se considera las horas mayormente frecuentadas para ingerir alimentos, están 
son de 12h00PM a 15h00PM, es decir, el total de 1380 personas al día. 
Finalmente, el mercado meta para la presente propuesta de negocio abarca un total de 
1.380 turistas visitantes al día, lo que da un resultado anual de 45.540 turistas, cabe 
mencionar que esta operación se encuentra realizada en función de la cantidad de turistas 
que visitan centros turísticos únicamente en días feriados. Cabe resaltar que la demanda 
objetivo es superior a la demanda insatisfecha, es decir, que el complejo turístico suplirá 
de servicios turísticos no solo a la demanda existente o insatisfecha, sino que también 
atenderá a los turistas que visitan la competencia, y esto se lograra a través de correcto y 
efectivo uso de las estrategias de comercialización. 
Tabla 12. Proyección de la demanda objetivo para los próximos 5 años 











0 2018 45.540 
1 2019 46.587 
2 2020 48.755 
3 2021 52.197 
4 2022 57.168 
5 2023 64.051 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.10 Oferta  
 
El estudio de la oferta es de gran importancia ya que permite reconocer los 
establecimientos que por los servicios similares que ofrece, se convierten en una 
competencia directa para el complejo turístico en creación. 
 
 Identificación de la oferta  
 
La oferta constituye la cantidad de bienes y servicios que se ofertan en el mercado, por 
tanto, según datos de REDATAM, se logró determinar que, en la actualidad en el cantón 
Quinindé existen la cantidad de nueve lugares que ofrecen el servicio de recreación y 
esparcimiento social, los cuales tienen ingresos anuales generales de $547.410, sin 
embargo, a raíz de investigaciones de fuentes primarias como es la entrevista al Sr. 
Ramón Orejuela, se reconoce como competencia directa solo al complejo turístico 
llamado D’OREJUELA, debido a que es el único centro/balneario que representa mayor 
influencia tanto es los habitantes del cantón como también de los turistas que lo visitan. 
Cabe recalcar que este complejo, representa el 20.23% de los ingresos anuales que figura 
la suma de $110.722,50 mientras que el 79.77% pertenece a los demás destinos que 
brindan actividades de recreación. La oferta actual se la obtuvo multiplicando el número 
de visitas en personas por la disposición a pagar de $2.50 de las personas. 
Tabla 13. Oferta actual de complejos turísticos en el cantón Quinindé 













     
Balneario 
D’OREJUELA  
3691      44289 $9226.88 $110.722,50 
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Total 3691 44289 $9226.88 $110.722,50 
Fuente: Entrevista al Sr. Ramón Orejuela  
 
 Proyección de la oferta  
 
Una vez establecida la oferta actual, se considera prudente y necesario la realización de 
la proyección de la oferta durante los próximos 5 años, para lo cual se consideró según el 
INEC la tasa de crecimiento sectorial que es del 3,64% referente a turismo y los ingresos 
de la competencia directa, como lo es el complejo turístico llamado D’OREJUELA, la 
cual permite establecer la estimación o previsión de la oferta y da a conocer la cantidad 
de ingresos en términos monetarios del complejo turístico, aplicando la siguiente fórmula.  
 
On = 𝐎𝐨 (𝟏 + 𝐢)𝒏 
Dónde :  
On: Oferta futura  
Oo: Oferta actual  
I: Tasa de crecimiento  
N: Año proyectado  
Tabla 14 . Proyección de la oferta para los próximos 5 años  








Creación de un 
complejo 
turístico 
0 2018 44289 $110.723 
1 2019 44382 $110.955,02 
2 2020 44569 $111.421,52 
3 2021 44850 $112.124,95 
4 2022 45228 $113.069,77 
5 2023 45705 $114.262,00 
Fuente: Elaboración propia  
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4.1.11. Balance demanda y oferta  
 
El balance consiste en la diferencia entre la demanda y oferta con el fin de identificar si 
existe o no demanda insatisfecha, para lo cual se detalla en la siguiente tabla: 
 
Tabla 15. Demanda insatisfecha 
 











0 2018 55804 44289 11515 
1 2019 57087 44382 12705 
2 2020 59744 44569 15175 
3 2021 63962 44850 19112 
4 2022 70052 45228 24824 
5 2023 78487 45705 32783 
      
Fuente: Elaboración propia  
 
Una vez hecho el análisis del balance entre demanda y oferta se determina que en el 
cantón hay oportunidad para la creación de un complejo turístico, ya que existe una gran 
demanda insatisfecha, es decir, hay personas que no han sido participes en disfrutar de un 
centro turístico que brinde actividades de recreación social.  
4.1.12. Estrategias de marketing  
 
El diseño de estrategias es de vital importancia dentro de la creación o posicionamiento 
de un producto o servicio, ya que permiten cumplir objetivos y metas propuestos en una 
empresa u organización, para lo cual se desarrollan la variables del marketing mix: 




4.1.13. Producto  
 
Esta estrategia permite desarrollar la imagen del complejo, para lo cual se le ha asignado 
un nombre al establecimiento, denominado: complejo turístico “Don Monta”, el mismo 
que contará con un slogan “Descubre el placer de relajarte” con el fin de que las personas 






                         
Ilustración 20: Logotipo del complejo turístico  
Fuente: Elaboración propia  
 
 
El complejo turístico en el que se desea invertir estará compuesto por áreas de recreación 
como son: piscinas, tobogán, canchas deportivas, restaurant-bar y pista de baile, además 
es acreedor de varios atractivos naturales como artificiales, en los cuales sirven para 
realizar agradables tomas fotográficas y paseos en compañía, entre otros servicios y 
regalías. En este lugar se pretende aprovechar de manera óptima y sostenible los recursos, 
con el fin de brindar un servicio de calidad y mitigar la posibilidad de deterioro o maltrato 
al ecosistema. 
Dentro del plan de marketing turístico se requiere resaltar los siguientes servicios: 
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 Piscinas para niños y adultos: En la creación de un complejo turístico es esencial 
brindar el servicio de piscinas, tanto para niños y adultos con el fin de que su 
experiencia en las instalaciones del complejo sea totalmente agradable, al mismo 
tiempo, cada piscina para niños contará con la presencia de personal calificado 
para brindar seguridad física a los niños he incluso estimular al niño en técnicas y 
aprendizaje de natación. 
 
 Tobogán: el tobogán es un factor clave para otorgar valor agregado al complejo 
turístico, es decir, la presencia de toboganes incrementa la imagen y atracción de 
la vista de los turistas, lo cual generará mayor afluencia de personas al complejo 
turístico.  
 
 Restaurant – Bar: Aparte de incursionar en la explotación de recursos naturales 
con la creación del complejo turístico, también es necesario la existencia de un 
restaurante – bar; el propósito de este es brindar a los turistas tanto locales como 
nacionales e internacionales la oportunidad de disfrutar y degustar de la atractiva 
gastronomía que ofrece la provincia verde. 
 
 
 Regalías: La implementación de regalías se convierten en una estrategia viable 
para el complejo turístico y para las personas que lo visitan, ya que posterior al 
análisis dirigido a los resultados de la encuesta y entrevista que se realizaron. Cabe 
mencionar que las regalías se encuentran encaminadas a familias y grupos de 




4.1.14. Precio  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas la mayoría de los encuestados 
indicaron que su disposición a pagar para hacer uso de las instalaciones del complejo es 
de $20,00 a $30,00 incluido alimentación, este aspecto es relevante ya que se tomará en 
cuenta para determinar en base a la inversión propuesta para la ejecución del proyecto y 
de acuerdo con el poder adquisitivo de las personas que en este caso es $25,00. 
Igualmente, a través de la investigación de campo se pudo identificar los precios de 
servicios similares al proyecto, que ofrecen diferentes complejos turístico, mismos que se 
describen a continuación: 
Tabla 16. Análisis de precios 
 




Hillary Nature Resort Arenillas  Piscinas  $3,00 
    Bar/Discoteca  $2,00 
    Sala de juegos $1,50 
    Restaurante $10,00 
    Actividades deportivas  $1,00 
    Servicio de lavandería  $3,00 
Hotel RC  Tonsupa  Piscinas  $2,50 
    Discoteca  $1,00 
    Bar/Restaurante  $8,00 
    Sala de eventos  $1,50 
    Juegos infantiles $1,00 
Planeta azul  Tonsupa  Piscinas temperadas  $3,00 
    Bañera de hidromasaje  $1,00 
    Restaurante $10,00 
    Pista de baile  $1,50 
    Actividades deportivas  $1,00 
Complejo turístico COAC  Atacames Piscinas  $2,00 
    Actividades deportivas  $1,50 
    Áreas verdes  $1,00 
    Camping $2,00 
    Juegos infantiles $1,00 
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    Restaurante $10,00 
    Bar  $1,50 




Para comercializar los servicios del complejo turístico, se considera tomar los canales 
tanto directo como indirecto:  
 Canal directo: se lo hará al tener un contacto directo con el cliente, al momento 
de visitar las instalaciones del complejo, por medio de preguntas como, cual fue 
la experiencia durante su estadía y la calidad del servicio, entre otras.  
 Canal indirecto: Como para este caso la Agencia de Viajes “Suárez Travels “, 
misma que será un intermediario que permita difundir información acerca de las 
características y beneficios que tendrá el complejo turístico. 
 
4.1.16. Promoción  
 
Para promocionar el complejo turístico se considera como medios estratégicos de 
información a las redes sociales, es decir, a través de páginas en distintas plataformas web 
se dará a conocer cada una de las características y beneficios que posee el complejo 
turístico, así también como las promociones, descuentos, entre otros servicios de interés 
del visitante, se considera este medio, debido a que fue el que tuvo mayor preferencia por 
parte de los habitantes del cantón y turistas. También se realizarán actividades que 
beneficien a aquellas personas que recomienden el lugar, es decir, por cada tres personas 
recomendadas que asistan al complejo, aquella persona que los recomendó se hará 
merecedor de un día completo en las instalaciones del complejo turístico con todo 
totalmente gratis para dos personas, este método se ha considerado en función de los 
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resultados obtenidos de la encuesta, ya que un 29% de las personas encuestadas 
mencionaron que se informan de lugares de recreación a través de recomendaciones 
interpersonales.  
Puesto que la mayoría de los encuestados indicaron que desean informarse del turismo a 
través de redes sociales, estos tendrán accesibilidad a las plataformas digitales del 
complejo, como es: página web, Facebook, Instagram y WhatsApp y Twitter. 
 
 
  DonMonta 
   





























      





      Ilustración 21: Diseño de la página web 
      Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.17. Conclusiones del estudio de mercado  
 
Al realizar el estudio de mercado se identificó que el sector turístico en el cantón Quinindé 
presenta grandes oportunidades de desarrollo y crecimiento económico – social, dado que 
la naturaleza, pureza y demás potencial turístico del cantón lo convierten en un lugar de 
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frecuentes visitas por parte de los turistas. Por tanto, el cantón se constituye en un lugar 
geográficamente importante para promover el turismo. Según los resultados de la 
investigación de campo, el 92% del total de turistas encuestados son originarios de la 
provincia de Pichincha, Santo Domingo y Esmeraldas, mismos que  manifestaron visitar 
de manera frecuente la provincia de Esmeraldas, cabe resaltar que las visitas son 
concurrentes en días feriados del año, generalmente éstos días corresponden a carnaval 
en el mes de febrero, semana santa en el mes de abril, finados en el mes de noviembre y 
fin de año; además, de este resultado se destaca que el 72% de los turistas encuestados 
visitan el cantón Quinindé, para disfrutar y apreciar los diferentes atractivos naturales y 
turísticos que posee el mismo.  
Al realizar la operación para determinar la demanda potencial, se obtuvo un resultado de 
57.087 visitas de turistas, resultado que se da en función de la operación entre el mercado 
meta (44.209) y el porcentaje de aceptación de los servicios que se ofrecen en la presente 
propuesta de negocio (63%), frecuencia de visitas (2) y la disposición a pagar de los 
mismos ($25,00).  
Para la determinación de la oferta se tomó como referencia la información del Portal Web 
REDATAM, donde se reconoce la cantidad de 9 lugares que ofertan servicios de 
recreación social, lo cual constituye un total de $547.410 ingresos anuales, sin embargo, 
mediante una investigación de campo con la ayuda del instrumento de la entrevista 
dirigida al Sr. Ramón Orejuela, se comprobó que tan solo un destino turístico denominado 
D’OREJUELA efectivamente ofrece servicios turísticos similares a los del presente 
proyecto. 
La demanda insatisfecha para el año 2019 se identificó a través de un balance entre la 
demanda y la oferta, es decir, se tomaron los datos de 57.087 correspondiente a la 
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demanda potencial y 44.382 correspondiente a oferta, lo que indica una demanda 
insatisfecha de 12.705.   
Para la determinación de la demanda efectiva del proyecto, inicialmente se estableció la 
capacidad instalada del mismo, considerando un total de 1.380 turistas visitantes al día, 
lo que da un resultado anual de 45.540 turistas, cabe mencionar que esta operación se 
define en función de la cantidad de turistas que visitan centros turísticos únicamente en 
días feriados. Cabe resaltar que la demanda efectiva es superior a la demanda insatisfecha, 
misma que se estableció en 12.705, es decir, que el complejo turístico suplirá de servicios 
turísticos no solo a la demanda existente o insatisfecha, sino que también atenderá a los 
turistas que visitan la competencia, dado que en la actualidad no existe  un destino 
turístico que oferte servicios de recreación social de calidad, tal como los que se expresan 
en el presente proyecto, además, esto se logrará a través del correcto y efectivo uso de las 
estrategias de comercialización. 
 
4.2.Estudio técnico  
 
4.2.1. Introducción 
El estudio técnico constituye parte fundamental para la evaluación del proyecto, puesto que 
durante su análisis se determina si existe viabilidad técnica para la puesta en marcha del mismo, 
además, en este se describe técnicamente la localización óptima del proyecto, misma que 
incluye la macro y micro localización, los costos de servicios que se estiman ofertar y 
permite definir la cantidad de los recursos humanos, materiales, económicos y 
tecnológicos requeridos para el funcionamiento óptimo del centro turístico. 
Dentro del estudio técnico se contempla todos los aspectos técnicos operativos necesarios 
para el uso efectivo de los recursos disponibles y que hacen parte de la puesta en marcha 
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del negocio. Cabe mencionar que la correcta elaboración de esta sección es clave para 
continuar con el estudio financiero, ya que en este se definen cada uno de los ingresos, 
costos y gastos que tendrá el centro turístico. 
4.2.2. Objetivo 
Determinar la viabilidad técnica relativa a la localización, tamaño, ingeniería e inversión 
necesaria para la puesta en marcha del proyecto. 
 
4.2.3. Localización del proyecto 
 
En esta sección se analiza cual es el punto idóneo donde se puede instalar el proyecto, 
considerando la optimización de los costos y la accesibilidad a recursos, entre otros. 
 
4.2.4. Macro localización  
 
El complejo turístico se encontrará situado en la provincia de Esmeraldas, considerando 
que es una de las provincias mayormente visitadas tanto por turistas nacionales e 
internacionales.  
 País:  Ecuador 
 Región: Costa 
 Provincia: Esmeraldas 









Ilustración 22: Macro localización – Provincia de Esmeraldas, cantón Quinindé 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Esmeraldas 2015-2025 
             Elaborado: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Provincia de Esmeraldas 
 
El presente proyecto tendrá lugar en la provincia de Esmeraldas cantón Quinindé, debido 
a que éste presenta diversidad de atractivos naturales, mismos que se encuentran en 
condiciones óptimas para ser explotados y aprovechados por el visitante turista. 
 
4.2.5. Ubicación a nivel provincia  
 
 Ubicación de mercado 
La ubicación seleccionada para la creación de un complejo turístico es en el cantón 
Quinindé, puesto que este es acreedor de variedad de atractivos naturales que en la 
actualidad no han sido aprovechados, además se considera la afluencia de turistas, debido 
a que en el cantón existe una importante afluencia de turistas que visitan la provincia de 
Esmeraldas, mismos que desean que en el cantón se ofrezca mayor variedad de servicios 
de recreación y esparcimiento social. 
a) Costos de factores de producción: 
 
 Costos de materiales e insumos 
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Los costos de adquisición de materiales e insumos son determinantes para la puesta en 
marcha del proyecto, debido a que se debe contar con proveedores que faciliten estos, y 
a la vez cumplan con las características y especificaciones requeridas de los productos. 
Para ello se ha seleccionado a las empresas como:  
 Pronaca: Se toma a consideración esta empresa como proveedor, puesto que es 
una procesadora nacional de alimentos, caracterizada especialmente por ofrecer 
productos alimenticios de calidad y en condiciones óptimas. En base, de que en el 
complejo se brindará alimentos de carácter típico o propios de la provincia, 
Pronaca es el proveedor indicado para la compra de los insumos para elaborar los 
alimentos requeridos en el centro turístico.  
 Hidro Solar Instalaciones y Mantenimiento: Al contar con áreas húmedas en el 
centro turístico es importante contar con proveedores que suministren el servicio 
de mantenimiento a las áreas en mención, a fin de que estas se mantengan en 
condiciones óptimas y adecuadas para ofrecer un servicio de calidad al turista 
visitante. Además, esta empresa en la provincia es ampliamente reconocida por 
realizar un buen trabajo respecto a piscinas, aseo y mantenimiento e instalaciones.  
Al escoger un proveedor que se encuentre situado en el cantón es un factor relevante para 
la propuesta de negocio, puesto que así los costos de adquisición de materiales e insumos 
no se verán afectados por el motivo de transporte, lo cual también está a favor del proyecto 
gracias a que las vías de acceso del cantón se encuentran en óptimas condiciones para ser 
transitadas, por ende facilita el traslado de los productos requeridos en el complejo y 





 Personal calificado 
Para la realización del presente proyecto se considera la utilización de mano de obra 
calificada para la planificación, preparación, dirección y ejecución de diversas tareas 
clave a efectuarse dentro del complejo turístico, por lo cual el personal a considerar debe 
ser profesional, es decir, contar con título de tercer nivel en Ingeniería en Gestión Hotelera 
y Turística o áreas afines. Cabe mencionar que la provincia de Esmeraldas posee 
Instituciones de Educación Superior, mismas que preparan a personas en diferentes áreas, 
sin embargo, sobresalen en preparar profesionales que destaquen en el ámbito turístico, 
lo cual se convierte en una oportunidad para llevar a cabo la presente propuesta de 
negocio, debido a que en la provincia existe amplia mano de obra calificada para ejercer 
las funciones propias y requeridas de un complejo turístico. 
 Servicios básicos:  
Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2021, el cantón Quinindé 
en la actualidad mantiene a su disposición los servicios básicos requeridos y necesarios 
para satisfacer las necesidades requeridas por quienes visitan la provincia, aquí se refleja 
el porcentaje de 87,3%, mismo que corresponde a la totalidad de cobertura de uno de los 
servicios más importantes como lo es el agua, siendo este el servicio con mayor influencia 
en la ejecución de actividades del complejo, lo cual se convierte en una oportunidad de 
emprender en la creación del complejo turístico. Debido a que se tiene a disposición los 
servicios necesarios para mantener continuidad en los procesos o tareas a realizar en un 
complejo turístico, lo cual permite mitigar el riesgo de paralización de actividades o tareas 
clave que se realizan en el centro de recreación y esparcimiento social. Por tanto, se 
convierte en un factor positivo para llevar a cabo la propuesta de negocio. 
b) Costos de transporte:  
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Se considera que los costos de transporte son mínimos, es decir, este costo no es relevante 
ni afecta de manera significativa durante la puesta en marcha del negocio, puesto que en 
el cantón y la provincia existen centros comerciales que ofertan productos y servicios 
requeridos para el correcto funcionamiento de un complejo turístico, y así poder cumplir 
y brindar un servicio de calidad a los clientes que buscan recreación familiar y social. 
 
c) Infraestructura básica:  
La provincia de Esmeraldas cuenta con variedad de lugares aptos para emprender en 
actividades de apoyo al turismo, es decir, en la actualidad existen terrenos que cumplen 
los requisitos necesarios para empezar la constitución de un complejo turístico amplio 
que acapare la demanda existente para recreación familiar y social, además, cumpla con 
los requerimientos solicitados por los turistas locales, nacionales e internacionales. Sin 
embargo, se debe tomar en cuenta que durante temporadas invernales en la provincia 
suelen ocurrir afectaciones en la vía, no obstante, las autoridades mantienen vigiladas las 
mismas a través de monitoreo GPS, por cuanto acuden de manera inmediata a aplicar las 
debidas acciones para regular el paso en cualquiera que sea la entrada a la provincia 
(Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2019). 
 
d) Riesgos de desastres e impactos ambientales 
Puesto que la ciudad de Esmeraldas es propensa a sufrir daños o desastres naturales tales 
como tsunamis, en la actualidad se maneja el plan de contingencia frente a tsunamis, con 
el objetivo de “Establecer una guía de procedimientos coordinados que permitan la 
diseminación de alertas y manejo adecuado de crisis por tsunamis, asegurando una 
respuesta rápida y eficiente de las autoridades y la población de Esmeraldas” (COE 
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cantonal Esmeraldas, 2018), este plan ha sido compartido y socializado tanto con 
autoridades como con los habitantes de la provincia, para así evitar y mitigar riesgos o 
pérdidas. Siendo esta la particularidad más influyente en la macro localización del 
proyecto respecto a riesgos, se tiene presente la formulación y aplicación de medidas y 
acciones preventivas frente a los posibles daños que podrían ocasionar las actividades y 
tareas que se realizan dentro del complejo turístico, con esto se logra mantener y preservar 
un ambiente sano y agradable para el turista y la sociedad en general. Por lo antes 
mencionado, es importante resaltar que para la construcción del complejo turístico se 
utilizaran materiales de mayor firmeza y soporte, es decir, que en caso de que se presente 
un desastre natural, las instalaciones del complejo no se vean afectadas por tal suceso. 
 
4.2.6. Micro localización  
 
La micro localización se refiere a la determinación del punto preciso donde se 
construirá la empresa dentro de la región, y en esta se hará la distribución de las 
instalaciones en el terreno elegido (Cherovi, 2015).  Para la ubicación específica y 
estratégica se toman a consideración los siguientes factores: 
a) Accesibilidad (Afluencia de público) 
Quinindé constituye el cantón con más concentración de habitantes en las provincia de 
Esmeraldas, a causa de su ardua labor en diferentes actividades tales como, la agricultura, 
el comercio, asociaciones productivas y de transporte, entre otras, sin embargo, el cantón 
a menudo es visitado por turistas tanto nacionales como internacionales, mismos que 
llegan al lugar con el fin de apreciar y disfrutar de los atractivos naturales que posee el 
cantón, a pesar de que este carece de suficiente infraestructura que brinde servicios de 
recreación y esparcimiento social, por tanto se lo considera un lugar apto y pertinente 
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para la creación de un complejo turístico, que a más de ofrecer al turista disfrutar de la 
naturaleza, también pueda recibir servicios de calidad y lograr cumplir y superar las 
expectativas de quien visita el cantón. 
 
b) Costo de terreno 
Dentro del cantón Quinindé, a través de un análisis situacional se determina que existen 
variedad de terrenos disponibles y en óptimas condiciones para ser destinados a la 
construcción de infraestructura turística, sin embargo, se reconoce que los costos de este 
varían acorde a su ubicación, es decir, un terreno en la Parroquia Rosa Zarate es valorado 
a mayor costo debido a su cercanía con la población y a las vías principales a la provincia 
de Esmeraldas, sin embargo, el costo de un mismo terreno y en las mismas condiciones 
en la parroquia Malimpia tiene un menor costo, ya que el sector tiene mayor distancia 
para con la población, además, las vías de acceso no siempre se encuentran disponibles 
para ser transitadas. 
c) Ubicación estratégica 
Para la efectiva elección del lugar donde se creará el complejo turístico se procede a 
realizar una matriz de evaluación de opciones, esta va a contener criterios influyentes y 
determinantes para escoger el lugar idóneo en función de los argumentos anteriormente 
planteados, para lo cual se asignó un peso a cada factor de acuerdo a la importancia que 
tiene cada uno de ellos para la propuesta de negocio y una escala determinada del 1 a 5, 
siendo 1 el menos adecuado y 5 el más adecuado, la matriz a la vez permite reconocer los 
beneficios que se obtendrán al elegir el lugar con mayores oportunidades para los grupos 





Tabla 17. Matriz de evaluación 
Factores Peso 
Malimpia Rosa Zarate  Viche 
Puntaje  Ponderación  Puntaje  Ponderación  Puntaje  Ponderación  
Afluencia de 
turistas. 
10% 2 0,2 4 0,4 3 0,3 
Seguridad. 10% 4 0,4 5 0,5 5 0,5 
Vías de acceso 
en óptimas 
condiciones. 
24% 3 0,72 4 0,96 3 0,72 
Costo de 
terreno 
26% 2 0,52 5 1,3 1 0,26 
Disponibilidad 
de Terreno 
30% 3 0,9 5 1,5 1 0,3 
SUMA  100% 14 2,74 23 4,66 13 2,08 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Quinindé 2021-2021. 
 
Puesto que Rosa Zarate, parroquia de Quinindé es lugar que cumple con todos los factores 
relevantes que influyen para la creación del complejo turístico, se toma la decisión de 
emprender la presente propuesta de negocio en aquel sitio, ya que Quinindé es el lugar 
con mayor accesibilidad a servicios básicos, y los más importante que estos no son 
interrumpidos durante el día o la semana, otro factor importante que confirma la decisión 
de emprender en el cantón es la accesibilidad a las vías, puesto que en la actualidad la 
municipalidad de Quinindé ha priorizado la inversión en carreteras, lo cual facilita el 
acceso a los turistas a distintos lugares que el desee, y finalmente la disponibilidad de 
terreno es clave para la toma de decisión de la micro localización del proyecto ya que este 
debe encontrarse en óptimas condiciones y cumplir con los estándares previamente 
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establecidos, para ejercer las actividades del complejo turístico sin ocasionar daños o 
sucesos negativos en la sociedad. 
 
4.2.7. Tamaño del proyecto 
 
Expresa la cantidad de producción de bienes o prestación de servicios que pueden ser 
ofertados y definir la demanda a cubrir durante un periodo de tiempo determinado.  
 
4.2.8. Factores condicionantes del tamaño: 
 
A continuación, se detallan cada uno de los factores condicionantes para determinar el 
tamaño optimo del proyecto.  
 El Mercado: 
Define la cantidad de productos o número de servicios que van a entregar al mercado 
durante la vida útil del proyecto, así como sus precios.  
La demanda insatisfecha es aquella en donde parte de una población o un conjunto de 
instituciones no reciben el servicio y/o producto que requieren, por lo tanto, la demanda 
es mayor que la oferta. El proyecto cubrirá una porción o la totalidad de la brecha 
identificada.(Raza, 2014). Por lo tanto, a través de la investigación de mercado se 
determinó que la demanda insatisfecha para el año 2019 se estableció en 12705 turistas, 
lo que da como resultado que no solo se cubrirá esa parte sino el mercado de la 
competencia lo que da un total de 45540 turistas que visitarían el complejo turístico 
anualmente. 
 
 Tecnología  
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La tecnología es parte fundamental para la operatividad optima del complejo turístico, ya 
que de esta depende la realización efectiva de las actividades de forma eficaz y eficiente, 
dentro de la tecnología se detallan los siguientes materiales: 
 
Tabla 18. Proveedor de tecnología 
 
TECNOLOGÍA PROVEEDOR CIUDAD TELÉFONO 










Bomba de filtración  
Bomba para efectos de olas 
Bomba de centrifugado  
Fuente: Investigación propia 
 
 Disponibilidad de recursos 
La disponibilidad de recursos dentro del complejo turístico se refiere a la existencia 
oportuna de materiales, insumos y demás requerimientos para el buen funcionamiento del 
complejo turísticos, logrando la provisión de insumos suficientes en cantidad y calidad 
para cubrir las necesidades del proyecto durante los años de vida útil de este. 
Tabla 19. Materiales de restaurante 
 
 
Descripción  Unidad Cantidad  Costo unitario Costo mensual   Costo anual 
Insumos generales 
Harina Ya Quintal  1  $            21,00   $             21,00   $         252,00  
Arroz Quintal  3  $            31,00   $             93,00   $      1.116,00  
Azúcar san Carlos  Quintal  1  $            26,00   $             26,00   $         312,00  
Sal  Funda 4  $              0,65   $               2,60   $           31,20  
Aceite el Cocinero Caneca  1  $            27,28   $             27,28   $         327,36  
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Achiote la favorita Caneca  1  $            25,02   $             25,02   $         300,24  
Condimentos Funda 3  $              0,90   $               2,70   $           32,40  
Mantequilla girasol  Tarrina 3  $              2,75   $               8,25   $           99,00  
Toallas de cocina  Paquete 4  $              3,45   $             13,80   $         165,60  
Fósforos el sol Paquete 2  $              1,43   $               2,86   $           34,32  
Sobres de té aromáticas Paquete 4  $              0,76   $               3,04   $           36,48  
Café colcafé  Frasco 5  $              7,45   $             37,25   $         447,00  
Subtotal   $           262,80   $      3.153,60  
10% Imprevistos   $             26,28   $         315,36  
TOTAL  $           289,08   $      3.468,96  
Fuente: Investigación propia 
 
Tabla 20. Insumos de limpieza para el área de restaurante 
 
Descripción  Unidad Cantidad  Costo unitario Costo mensual Costo anual 
Estropajos Paquete 6  $              0,55   $               3,30   $           39,60  
Desengrasantes Caneca 1  $            32,00   $             32,00   $         384,00  
Lavavajillas Tarro 3  $              3,60   $             10,80   $         129,60  
Desinfectante Galón 2  $              9,64   $             19,28   $         231,36  
Limpiador multisuperficies Galón 1  $              4,12   $               4,12   $           49,44  
Pato tanque Paquete 4  $              2,32   $               9,28   $         111,36  
Funda de basura Paquete 3  $              1,43   $               4,29   $           51,48  
Guantes Paquete 1  $              1,23   $               1,23   $           14,76  
Jabón de manos Galón 2  $              5,35   $             10,70   $         128,40  
Cloro Galón 1  $              6,34   $               6,34   $           76,08  
Toalla de manos Paquete 3  $              4,64   $             13,92   $         167,04  
Papel higiénico industrial  Paquete 3  $              8,98   $             26,94   $         323,28  
Subtotal   $           142,20   $      1.706,40  
10% Imprevistos   $             14,22   $         170,64  
TOTAL  $           156,42   $      1.877,04  
Fuente: Investigación propia 
 
 
Tabla 21. Insumos de limpieza para el área Camping 
 
Descripción  Unidad Cantidad  Costo unitario Costo mensual Costo anual 
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Papel higiénico industrial  Paquete 2  $              8,98   $             17,96   $         215,52  
Toallas de mano Paquete 3  $              4,64   $             13,92   $         167,04  
Jabón de mano Galón 1  $              5,35   $               5,35   $           64,20  
Fundas de basura Paquete 2  $              1,43   $               2,86   $           34,32  
Subtotal   $             40,09   $         481,08  
10% Imprevistos   $               4,01   $           48,11  
TOTAL  $             44,10   $         529,19  
Fuente: Investigación propia 
 
Tabla 22. Insumos de limpieza para el área de piscinas 
 
Descripción  Unidad Cantidad  Costo unitario Costo Mensual Costo anual 
Detergente Quintal 1  $            30,00   $             30,00   $         360,00  
Jabón de piscinas  Galón 2  $              5,35   $             10,70   $         128,40  
Cloro Galón 4  $              6,34   $             25,36   $         304,32  
Subtotal   $             66,06   $         792,72  
10% Imprevistos   $               6,61   $           79,27  
TOTAL  $             72,67   $         871,99  
Fuente: Investigación propia 
 
Tabla 23. Insumos para el área de recreación 
 
Descripción  Unidad Cantidad  Costo unitario Costo mensual  Costo anual 
Papel higiénico industrial  Paquete 2  $              8,98   $             17,96   $         215,52  
Toallas de mano Paquete 2  $              4,64   $               9,28   $         111,36  
Jabón de mano Galón 1  $              5,35   $               5,35   $           64,20  
Subtotal   $             32,59   $         391,08  
10% Imprevistos   $               3,26   $           39,11  
TOTAL  $             35,85   $         430,19  
Fuente: Investigación propia 
Una vez detallado cada uno de los insumos y materiales que se necesita dentro del 
complejo turístico se procede a mencionar cada uno de los proveedores electos para el 




Tabla 24. Listado de proveedores de insumos y materiales 
DETALLE  PROVEEDOR CANTÓN TELÉFONO 
Materiales 








Insumos para la 
limpieza de cada 








Fuente: Investigación propia 
 
 El financiamiento:  
Para la ejecución del proyecto es indispensable el recurso financiero, puesto que de esta 
forma se puede cumplir y cubrir monetariamente las actividades y tareas del complejo 
turístico expresadas en la planificación y presupuesto del proyecto. Dado el caso que no 
se obtenga el recurso financiero el proyecto no se podrá ejecutar. 
Cabe mencionar, que es importante tener socios capitalistas, es decir que la 
responsabilidad del complejo turístico no recaiga sobre una sola persona, con el fin de 
compartir tanto el riego como los beneficios, es por eso que, para la puesta en marcha de 
este proyecto van a intervenir dos socias, que son las autoras legitimas del mismo. 
Para obtener el financiamiento del presente proyecto se solicitará los recursos económicos 
en las instituciones financieras destinadas a apoyar el emprendimiento, tales como el 
Banco BanEcuador, que cuenta con una tasa de interés nominal entre 11 al 15%, ya que 
esta oferta productos y servicios financieros de calidad con un claro enfoque de 
responsabilidad social y sostenibilidad financiera. (BANECUADOR , 2019). 
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Otra de las entidades financieras que se elige para captar los recursos económicos es la 
Corporación Financiera Nacional (CFN), puesto que ofrece accesibles tasas de interés 
como es una tasa de interés efectiva de 11,83%, para emprender en diversas actividades 
tanto de servicios como comerciales.  
 
4.2.9. Capacidad Instalada 
 
Para determinar la cantidad de personas que podrán ser atendidas dentro del complejo 
turístico, se realiza un análisis en función de la capacidad que tendrá el restaurante o área 
de alimentación para brindar el servicio da personas que visitan el complejo. 
Puesto que en la capacidad instalada se establece la cantidad máxima a atender en el 
complejo turístico, se considera la afluencia de turistas durante el feriado, debido a que 
son los días con mayor presencia y visita de personas a lugares de recreación y 
esparcimiento social. 
Durante la investigación realizada se determinó que cada feriado asiste un promedio de 
1380 personas al día, por tanto, para distribuir en que tiempos se va a atender a estas 
personas se considera las horas mayormente frecuentadas para ingerir alimentos, están 
son de 12h00 p.m. a 15h00 p.m., es decir, el total de 1380 personas se distribuye para este 
lapso, lo que da como resultado atender aproximadamente a 460 personas cada hora. 
Siendo esta la estimación, se procede a realizar la distribución y capacidad del restaurante 
de la siguiente manera: 
Tabla 25. Distribución y capacidad del restaurante 
DETALLE CANTIDAD m² 
Área de cocción 1 120 m² 
Mesas  115 1,20m² 
Sillas  460 0,60 m² 
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Distancia para circular en 
el restaurante. 
- 0,60 m² 
TOTAL 2,40 m² * 2,40 m² = 5,76 m²  
Fuente: Elaboración propia 
Al determinar que el espacio por cada mesa, incluido sillas y distancia para que las 
personas puedan circular por el restaurante da un total de 6,76 m², por tanto, al realizar la 
operación entre los metros cuadrados por cada mesa y el total de estas, da como resultado 
un total de 757,12 m², además se incluye el espacio que ocupara el área de cocción, esto 
corresponde a 120 m², finalmente esto da como resultado un total de 877,12 m².  
Es así como se determina que un espacio de 877,12m² es lo necesario e indispensable en 
el complejo turístico para poder satisfacer a los turistas en el área de restaurante. Para 
consolidar la capacidad instalada también se realiza un análisis sobre las piscinas, lo cual 
se expresa de la siguiente manera: 
Tabla 26. Capacidad instalada en las piscinas 
 
DETALLE CANTIDAD m² AFORO 
ESTIMADO 
Piscina olímpica. 1 (60 x 35) 135 
Piscina efecto de 
olas. 
1 (100 x 30) 180 
Piscina con 
tobogán. 





1 (25 x 25) 50 
TOTAL, DE TURISTAS  460 
Fuente: Elaboración propia 
Durante el análisis y estimación de la cantidad de personas que podrán hacer uso de las 
áreas húmedas dentro del complejo turístico, se hizo la distribución óptima de estas para 
poder cubrir la demanda del servicio turístico, es decir, el tamaño y medida de las piscinas 
se encuentra desarrollado en función de la demanda de cada servicio por parte de los 
visitantes, mismo que asciende a un total de 460 personas, considerando que la atención 
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dentro del complejo será desde las 10h00 hasta las 18h00, las piscinas se encuentran en 
total disponibilidad para que los visitantes puedan hacer uso de ellas en el momento que 
estimen y consideren conveniente. 






AFORO DE PERSONAS 
ATENDIDAS POR 
HORA 
Cocinero 2 230 x Trabajador  
Mesero 4 115 x Trabajador 
Polifuncional 4  
TOTAL 10  
Fuente: Elaboración propia 
 
Para definir la cantidad de personas que atenderán en el restaurante se tomó como 
referencia  la mano de obra del restaurante del Hillary Resort en temporada de feriados, 
por tanto, la cantidad de personas que se requieren para atender de forma óptima los 
servicios de alimentación se determinó en función de la capacidad que tiene cada 
colaborador del área de restaurante para cubrir eficazmente sus labores; es decir, la 
responsabilidad del cocinero es, preparar los platos solicitados por el turista de forma ágil 
y rápida considerando la presentación y calidad del mismo, por lo que se estima que éste 
cumpla con un aproximado de 460 platos cada hora, correspondientes al horario de 
alimentación comprendido entre las 12h00 a 15h00; así mismo, es compromiso del 
mesero tomar el pedido y considerar las características y especificaciones del mismo, con 
el fin de que éste lleve al turista la orden en las condiciones requeridas. Además, es 
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importante que en el área de cocción se disponga de personal polifuncional para que 
ejerza diversas actividades necesarias en el área.  
Finalmente, la capacidad instalada máxima de la presente propuesta de negocio abarca un 
total de 1.380 turistas visitantes al día en feriados, lo que da un resultado anual de 45.540 
turistas, cabe mencionar que esta operación se encuentra realizada en función de la 
cantidad de turistas que visitan centros turísticos únicamente en días feriados. 
 
4.2.10. Ingeniería del proyecto 
 
Dentro de este punto se procede a realizar la descripción técnica del complejo turístico, 
es decir, la distribución de cada una de las áreas del centro.  
4.2.11. Diseño y descripción técnica del producto 
 
El complejo turístico será construido sobre una base de 25.000m², se recalca que el 
complejo estará situado en el cantón Quinindé, parroquia Rosa Zarate, a pocos minutos 
de la panamericana vía a Esmeraldas, sean estos de 4 a 6 minutos. Cabe destacar que 
estratégicamente se escoge este sitio ya que este cuenta con atractivos naturales que aún 
no han sido aprovechados, ni mucho menos explotados, lo cual abre paso a la oportunidad 
de emprender en actividades turísticas puesto que presentan condiciones necesarias para 
poder ofertar al turista servicios de recreación y esparcimiento social, logrando así 
satisfacer sus necesidades de ocio. En específico, el complejo brindará servicios de 
piscinas, áreas de relajación (sauna y turco), canchas deportivas, alimentación, bar, juegos 
infantiles y parqueadero, igualmente el complejo contará con personal altamente 
capacitado para así ejecutar las actividades del complejo y a la vez generar una 




Ilustración 23: Plano arquitectónico del complejo turístico 
Fuente: Investigación propia 




4.2.12. Procesos: Estratégicos, operativos, apoyo 
 
Tabla 28. Mapa de Procesos 
 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se definen cada uno de los procesos anteriormente expuestos, para lo cual 
es preciso describir secuencialmente cada una de las tareas que se llevarán a cabo por 
cada proceso, mismos que serán representados gráficamente en diagramas de flujos, de 
forma que se tenga una compresión clara de cada uno de los procesos, la simbología que 
se utiliza en los diagramas de flujo está basada en la Normativa ANSI- American Nacional 
Standards Institute y es la siguiente:  
Tabla 29. Simbología ANSI para diagramas de flujo 
 





Inicio – Fin 
Inicio o terminado, es 
decir, indica el comienzo y 





Actividades o tareas 
Representa las actividades 







Simboliza los documentos 
que entren o salgan durante 






Indica que se debe tomar 
una alternativa o decisión, 
para continuar con las 








Son conectores, que 
indican una conexión entre 
las actividades de un 
mismo proceso. 
Fuente: Normativa ANSI 
 
 Procesos estratégicos  
Los procesos estratégicos van directamente relacionados con la parte administrativa y 
organizacional del proyecto, por esta razón y con el fin de brindar un servicio de calidad 
a través de un personal altamente calificado y preparado, se consideran los siguientes 
procesos: 
-Planificación estratégica  
-Administración  
o Planificación estratégica 
La realización de la planificación estratégica se encuentra vinculada directamente con el 
propósito y deseos que la empresa desea alcanzar, es decir, aquí se define de forma 
estratégica una serie de acciones dirigidas al cumplimiento de la misión, visión, objetivos, 
entre otros componentes de acción descritos en el plan.  
Tabla 30. Manual de procesos para plan estratégico  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 









Definir componentes necesarios para la correcta 
operatividad del negocio a corto, mediano y largo 
plazo. 
ALCANCE Se aplicará en el nivel directivo y operativo. 
REFERENCIAS 
Se basará en la misión, visión, políticas y valores 
corporativos de la empresa. 
RESPONSABLE 
Gerente, colaboradores de cada área y autoras del 
proyecto. 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 




cada área y 
autoras 
Conformar equipos de trabajo para elaborar la 




cada área y 
autoras 
Distribuir trabajo para la recolección de información 




cada área y 
autoras 
Reunión de trabajo para revisión y análisis de la 




cada área y 
autoras 




cada área y 
autoras 





cada área y 
autoras 
Definir la misión de la empresa que responda a la 





cada área y 
autoras 
Definir la visión de la empresa, donde responda la 




cada área y autoras 
Formular objetivos que permitan lograr la misión, 













o Administración  
internas, y superar las amenazas externas y 




cada área y 
autoras 
Prescribir las políticas y valores de la empresa, 
mismos que representen la identidad, esencia y razón 




cada área y autoras 
Diseñar, evaluar y seleccionar las estrategias que 




cada área y autoras 
Evaluación de:  
 Situación del entorno 
 Recursos y capacidad de la empresa 




cada área y autoras 
Diseño de estrategias factibles considerando el análisis 





cada área y autoras 
Evaluación de las estrategias propuestas y determinar 




cada área y autoras 




cada área y autoras 









Para la efectiva dirección de las actividades administrativas, en cualquier empresa o 
institución es indispensable el diseño de un plan operativo, en el que se detallen los 
objetivos de corto plazo, las actividades operativas a ejecutar con la descripción de los 
materiales e insumos requeridos, que permitan estructurar el presupuesto anual de la 
organización, por tal razón, para la presente propuesta de negocio se describe de forma 
objetiva el proceso de planificación, presupuesto y financiación, aquí se expresará de 
forma monetaria el detalle de los materiales e insumos que se necesitan para la puesta en 
marcha del negocio. 
 
Tabla 31. Manual de procesos para plan administrativo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 





PROCESO Administración CÓDIGO P02 
PROPÓSITO 
Disponer de talento humano calificado y obtener una 
efectiva planificación de entradas y salidas monetarias 
requeridas en el negocio. 
ALCANCE Se aplicará en el nivel directivo y operativo. 
REFERENCIAS Se basará en la administración de la empresa. 
RESPONSABLE Gerente, colaboradores de cada área y contadora 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Nº RESPONSABLE ACTIVIDADES 
 Gerente 
Tomar como referencia el plan estratégico para la 




cada área y 
contadora 
Organizar un equipo de trabajo con personal clave del 














cada área y 
contadora 
Disponer de información base que fundamente los 
compromisos que se adquieran en el POA a través de 
las actividades, mismas que pueden ser:  
 Proyección de estados financieros 




cada área y 
contadora 
Definir actividades de tipo:  
Estratégicas  
 Lograr el posicionamiento e imagen de la 
empresa  
 Mayor agilidad en la prestación de servicios.  
 Inducir el desempeño en aspectos éticos y 
administrativos 
 Alcanzar niveles de rentabilidad que 
garanticen la solvencia y sostenibilidad 
financiera de la empresa. 
 Fortalecer la infraestructura de la empresa  
Misionales  
 Cumplir y hacer cumplir los compromisos 
establecidos en el plan  
 Dar fiel cumplimiento al presupuesto. 
 Gestionar las quejas de los turistas visitantes 





cada área y 
contadora 
Reunión de trabajo para el análisis y validación del 
plan operativo anual de la empresa  








A continuación, se detallan los procesos clave en los cuales se presenta en esencia las 
actividades a realizar en el complejo turístico: 
- Socialización de servicios del Centro Turístico 
-Selección y compra de materia prima 
-Preparación de alimentos  
-Atención al cliente  
 Socialización de servicios del Centro Turístico. 
Para ofrecer un servicio de calidad a los turistas que visitan el complejo turístico, 
inicialmente se les dará unas emotivas palabras de bienvenida y agradecimiento por su 
visita. Posterior a eso, se les mencionará las ventajas y beneficios de visitar el complejo. 
Una vez que el turista tome la decisión de quedarse a disfrutar de los atractivos que ofrece 
el complejo, se lo direccionará a caja a realizar el pago respectivo de los servicios que 
éste desee ocupar a excepción del restaurante donde el cliente cancelará una vez que este 
reciba el servicio de alimentación. 
 
Tabla 32. Manual de procesos para la socialización de servicios del Centro Turístico 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 






Socialización de servicios 
del Centro Turístico 
CÓDIGO O 01 
PROPÓSITO 
Establecer actividades claves para la efectiva 
socialización de los servicios que ofrece el complejo 
turístico.  








Tabla 33. Diagrama de flujo – Proceso de socialización de servicios del Centro Turístico 
 
Cajero 
REFERENCIAS Se basará en la misión y visión de la empresa. 
RESPONSABLE 
El cajero será el encargado de recibir los turistas que 
visitan el complejo e indicarles lo beneficios que este 
ofrece. 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Nº RESPONSABLE ACTIVIDADES 
1 Cajero Saludar amablemente al turista visitante. 
2 Cajero 
Indicar los servicios que ofrece el complejo con su 
respectivo precio:  
 Ingreso a las instalaciones y uso de piscinas $5 
por persona  
 Uso de canchas deportivas $80 c/h.  
 Área de camping $2 por persona 
3 Cajero 
Cancelación y facturación del ingreso a las 
instalaciones del complejo 
4 Cajero 
Indicar las áreas disponibles en el complejo de las 
cuales pueden hacer uso. 
5 Cajero 
Entrega de los materiales requeridos para la estadía 
del cliente en las instalaciones del complejo. 















 Selección y compra de materia prima  
INICIO 
01 saludo  
02 disponibilidad y 
Socialización 
03 cancelación y facturación 
04 indicar las áreas disponibles del complejo 
al cliente 
05 entrega de materiales requeridos para la 
estadía del cliente en el complejo 







En el restaurante del complejo turístico se debe tener a disposición materia prima 
requerida para la efectiva elaboración de los platos que se van a ofertar, es por ello que, 
inicialmente se seleccionan los proveedores que cumplan con las características y 
especificaciones en los productos que necesita el área, para así proceder a la compra de 
los mismos.  
Tabla 34. Manual de proceso para la selección y compra de materia prima 
 
 






Selección y compra de 
materia prima 
CÓDIGO O 02 
PROPÓSITO 
Establecer actividades claves para la efectiva 
selección y compra de materia prima. 
ALCANCE Se aplicará en el nivel operativo. 
REFERENCIAS Se basará en la misión y visión de la empresa. 
RESPONSABLE Gerente, Supervisor del Restaurante y Chef 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 






Definir objetivamente el perfil de los proveedores 

















Evaluar objetivamente a los proveedores en criterios 
de: 
 Ubicación  



















Tabla 35. Diagrama de flujo – Selección y compra de materia prima 
Gerente, Supervisor del Restaurante y Chef 
Restaurante y 
Chef  








Determinar el puntaje de los proveedores. 
6 
        Gerente, 
Supervisor del 
Restaurante 
Seleccionar los proveedores que presenten mayores 
oportunidades económicas y de calidad en un tiempo 
determinado. 
7 
Gerente y Proveedor  Adjudicación de contratos para la pertinente 
realización de compra. 
8 
Chef  Realizar una orden de compra en la que se detalle la 








del Restaurante y 
Chef 










Fuente: Elaboración propia 
 Preparación de alimentos  
INICIO 
01 definir el perfil de los proveedores 
07 adjudicación de contrato 
06 selección de proveedores  
08 realizar orden de compra  
FIN 
04 evaluar objetivamente a los 
proveedores  
02 buscar proveedores que cumplan con 
el perfil 
03 reunión con los proveedores  
05 determinar el puntaje de los 
proveedores  
09 autorización de 
compra  
10 compra de materia prima 
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Para conseguir un resultado exitoso de la preparación de alimentos es fundamental 
cumplir con normas de higiene y aseo durante la elaboración del plato, es decir, tanto el 
cocinero como los demás involucrados en el área de cocción se deben lavar las manos y 
usar oportunamente los materiales de desintoxicación antes, durante y después de la 
cocción de los alimentos, ya sean estos: gorros, guantes, tapa bocas, entre otros; además, 
se debe separar los alimentos conforme su origen con el fin de evitar  propagar la 
contaminación,  finalmente cocinar a temperatura que amerite el plato a preparar. 
Tabla 36. Manual de proceso para la preparación de alimentos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 





PROCESO Preparación de alimentos CÓDIGO O 03 
PROPÓSITO 
Establecer actividades claves para la efectiva 
preparación de alimentos. 
ALCANCE Se aplicará en el nivel operativo. 
REFERENCIAS Se basará en la misión y visión de la empresa. 
RESPONSABLE Chef, supervisor de restaurante y auxiliar de cocina  
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Nº RESPONSABLE ACTIVIDADES 
1 
Chef, supervisor 
de restaurante y 
auxiliar de cocina 
Aplicar normas de higiene y aseo personal, como 
son: 
 Lavar las manos correctamente 
 Uso de guantes, gorro o mallas para el 
cabello, tapa    bocas, entre otros 
2 
Chef, supervisor 
de restaurante y 
auxiliar de cocina 




de restaurante y 
auxiliar de cocina 

























Tabla 37. Diagrama de flujo – Preparación de alimentos 
 
Chef, supervisor de restaurante y auxiliar de cocina  
4 
Chef, supervisor de 
restaurante y 
auxiliar de cocina 
Realizar una creativa presentación del plato. 
5 
Chef, supervisor de 
restaurante y 
auxiliar de cocina 










Fuente: Elaboración propia. 
 
 Atención al cliente  
INICIO 
01 aplicar normas de higiene y aseo  
03 preparar el plato  
04 realizar la presentación del plato  
05 entregar el plato para ser llevado a la 
mesa del cliente  
FIN 
02 identificar el pedido  
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Para ofrecer el servicio de alimentación en el complejo turístico, se empieza por recibir 
al cliente en el restaurante y asignarle una mesa en función de la cantidad de personas que 
le acompañen, luego se da conocer el menú o la carta junto a los precios para que el turista 
elija que alimentos se va a servir, una vez que el cliente y sus acompañantes elijan los 
alimentos de su preferencia, el mesero se dirige  el área de cocina para hacer el pedido, 
posteriormente ya listo el pedido el mesero se dirige nuevamente a la mesa del turista con 
los alimentos para que este se sirva, una vez que hayan terminado de comer los clientes 
el mesero se vuelve acercar con la cuenta en su totalidad de los alimentos consumidos 
para que la misma sea cancelada, finalmente se agradece al turista por su visita y 
preferencia. 
 
Tabla 38. Manual de proceso para el servicio de atención al cliente 
 
 





PROCESO Atención al cliente CÓDIGO O 04 
PROPÓSITO 
Establecer actividades claves para la efectiva 
operatividad del restaurante. 
ALCANCE Se aplicará en el nivel operativo. 
REFERENCIAS Se basará en la misión y visión de la empresa. 
RESPONSABLE Supervisor del Restaurante 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Nº RESPONSABLE ACTIVIDADES 
1 Mesero Saludo y bienvenida al turista. 
2 
Mesero Indicar si hay disponibilidad en el restaurante y 
dirigirlo a una mesa. 
3 










































Tabla 39. Diagrama de flujo – Servicio de alimentación 
 
4 Mesero Entrega del pedido en la caja y cocina. 
5 Chef Preparación del pedido solicitado por el turista. 
6 
        Chef  Entregar el pedido al mesero para hacer llegar el 
pedido al cliente. 
7 Mesero Entregar el pedido al turista. 
8 Mesero 




















03 ingreso del pedido del cliente 
04 entrega del pedido a caja y cocina  




05 preparación de la orden 
A 





Los procesos de apoyo se encuentran involucrados directamente con las áreas claves del 
proyecto, es decir, aquí se define aquellos departamentos que permitirán que el negocio 
funcione eficazmente y en total cumplimiento con las normativas legalmente vigentes en 
el territorio del país como son:  
-Contabilidad 
-Caja  
-Servicios generales  
 
 Contabilidad (Registro de transacciones contables del complejo) 
El área contable cumple la función específica de realizar oportunamente el registro de 
todas las transacciones contables que se generen antes, durante y después de la 
operatividad del negocio en un orden cronológico y aplicando la normativa que le rige a 
cada procedimiento contable. Además, este se encargará de dar a conocer al Gerente de 
la empresa la situación económica del negocio de manera periódica.   
 
Tabla 40. Manual de procesos para mantener el registro de transacciones contables 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 





PROCESO Contabilidad CÓDIGO A01 
PROPÓSITO 
Mantener al día el registro y transacciones contables 
procedentes de las diversas actividades que se realizan 
en el complejo turístico. . 








Tabla 41. Diagrama de flujo – proceso de contabilidad 
 
REFERENCIAS Se basará en la administración. 
RESPONSABLE Gerente y Contadora 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Nº RESPONSABLE ACTIVIDADES 
1 Gerente General 
Disponer a la contadora la realización de estados 
financieros que refleje la situación económica de la 
empresa. 
2 Contadora 
Identificar la naturaleza de las transacciones que se 
realizan en el negocio.   
3 Contadora 
Realizar el registro permanente de las transacciones a 
través de un sistema contable.     
4 Contadora  
Preparar y presentar reportes contables (Estados de 
resultados, de situación financiera, flujo de caja, etc.) 
mensuales a la Gerencia con las respectivas notas 
aclaratorias.   
5 Contadora 





Revisar, identificar y analizar objetivamente los valores 
expresados en los estados financieros para la correcta 
toma de decisiones acerca del negocio.  
7 Gerente General Aprobar y firmar los estados financieros.   
8 Gerente General 
Realizar la publicación de los estados financieros en la 










Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 Mantenimiento y limpieza de instalaciones del complejo turístico  
INICIO 
01 disponer a la contadora realizar los 
estados financieros  
06 revisar y analizar los valores expresados 
en los estados financieros 
FIN 
B 
02 identificar la naturaleza 
de las transacciones 
A 
03 realizar el registro 
permanente de las 




04 preparar y presentar 
reportes periódicamente con 
notas aclaratorias  
05 cumplir con las 
obligaciones tributarias de 
forma periódica  
07 aprobar y firmar los 
estados financieros  





Puesto que los servicios que se ofrecen en el negocio son de uso público, es indispensable 
el correcto mantenimiento de forma permanente, con el fin de mantener la buena imagen 
y presentación del negocio, y, a la vez ofrecer al turista un ambiente sano y favorable 
durante su estadía en el complejo turístico. 
 
Tabla 42. Manual de procesos para el mantenimiento y limpieza de las instalaciones del 
complejo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 






Mantenimiento y limpieza 
de instalaciones del 




Establecer actividades claves para mantener las 
instalaciones del complejo en buen estado. 
ALCANCE Se aplicará en el nivel directivo y operativo. 
REFERENCIAS Se basará en la misión y visión de la empresa. 
RESPONSABLE 
El operario de limpieza será el encargado de realizar 
la limpieza y mantener en buen estado las 
instalaciones del complejo turístico. 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 









Verificará continuamente si las instalaciones del 






















Tabla 43. Diagrama de flujo – Mantenimiento y limpieza del complejo 
 
4 Supervisor   
Autoriza el uso de los materiales o herramientas 
requeridos por el personal de limpieza.  
5 Supervisor 
Efectúa la entrega de los materiales o herramientas 













Operario de limpieza  Supervisor  
  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 Mantenimiento de áreas verdes  
INICIO 
01 observa los espacios del complejo 
turístico  
02 mantenimiento o 
limpieza  
03 solicita materiales o herramientas  
06 realiza el mantenimiento o limpieza 




04 autoriza el uso de 
materiales o herramientas  
A 
B 
05 entrega de materiales o 
herramientas 
   NO 
   SI 
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El complejo turístico es acreedor de una ampla diversidad de atractivos naturales, siendo 
sus plantaciones una de las más relevantes, es por ello que, el personal encargado de las 
áreas verdes tiene la responsabilidad de velar por el cuidado, mantenimiento y buen 
estado de éstas, esto se realiza con el fin de contribuir y mantener una relación amigable 
con el medio ambiente. Teniendo presente no generar afectaciones ni consecuencias 
desfavorables para quienes habitan alrededor del centro turístico. 
 
Tabla 44. Manual de procesos para el mantenimiento de áreas verdes 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 











Establecer actividades claves para mantener las áreas 
verdes del complejo en buen estado.  
ALCANCE Se aplicará en el nivel directivo y operativo. 
REFERENCIAS Se basará en la misión y visión de la empresa. 
RESPONSABLE Supervisor 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
N.º RESPONSABLE ACTIVIDADES 
1 Jardinero 
Inspecciona cada una de las áreas verdes del 
complejo turístico.  
2 Jardinero 
Verifica si las áreas verdes del complejo turístico 
necesitan mantenimiento.  

















Tabla 45. Diagrama de flujo – Mantenimiento de áreas verdes  
 
4 Supervisor   
Autoriza el uso de los materiales o herramientas 
requeridos por el personal de limpieza.  
5 Supervisor 
Efectúa la entrega de los materiales o herramientas 
requeridos para el mantenimiento.  
6 Jardinero 









Jardinero  Supervisor  
  
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.2.13. Inversión del proyecto 
 
INICIO 
01 observa las áreas verdes  
02 mantenimiento  
03 solicita materiales o herramientas  





04 autoriza el uso de 
materiales o herramientas  
A 
B 
05 entrega de materiales o 
herramientas 
   NO 
   SI 
172 
 
El monto de inversión del proyecto constituye un plan al que se le asigna recursos 
materiales, económicos y técnicos, estos corresponden a la inversión fija, inversión 
intangible y capital de trabajo. 
 Inversión tangible 
Para la ejecución del proyecto es indispensable invertir en activos fijos, puesto que con 
estos se podrá realizar las diferentes actividades que se requieren en el complejo turístico 
y así atender eficientemente a turistas. Para lo cual se ha considera los siguientes: 
-Instalaciones 
-Maquinaria y equipo 
-Muebles y enseres 
-Equipos de oficina 
-Equipos de seguridad  
 
o Instalaciones 
A continuación, se presenta la infraestructura en equipos e instalaciones para el complejo 
turístico, así como también la capacidad estimada de cada área. 
Tabla 46. Instalaciones centro turístico 
 
DESCRIPCIÓN  AFORO ESTIMADO  COSTO  
1 piscina olímpica (60 x 35)  135  $                8.300,00  
1 piscina con tobogán y alrededor hidromasaje (45 x 25) 95  $              11.500,00  
1 piscina con efectos de ola (100 x 30)  180  $              35.000,00  
1 piscina para niños (25 x 25)  50  $                5.000,00  
 Spa – Sauna – turco (60 x 40)   100  $                2.500,00  
 3 canchas deportivas    
 $                   850,00  
Vóley (20 x 15)   20 
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Básquet (35 x 20)  35  $                2.600,00  
Futbol (50 x 70)   75  $                3.200,00  
Restaurante y sala de eventos (150 x 120) 450 x 1hr.  $              25.000,00  
Mesas  115  $                2.530,00 
Sillas  460 $                1.610,00 
 Bar y pista de baile (80 x 50) 125  $                6.700,00  
 Sanitarios, vestidores y duchas (40 x 25) 55  $              13.000,00  
 Juegos de recreación infantiles (50 x 50) 65  $                4.500,00  
 Garita y parqueadero (100 x 100) 85  $                2.400,00  
Áreas verdes – Zona Camping (100 x 80)  200  $                4.300,00  
TOTAL  $            128.990,00  
Fuente: Arq. Diego Defaz  
 
o Maquinaria y Equipo 
 
Con el fin de otorgar valor agregado al complejo turístico, se estima necesario la 
adquisición de maquinaria y equipo, mismos que están conformados por bombas, cocina 
industrial, congeladores entre otros, ya que estos van a permitir mejorar la imagen del 
negocio y a la vez generar una experiencia agradable para el turista, haciéndolo participe 
de los múltiples beneficios que el complejo ofrece. 
Tabla 47. Maquinaria y Equipo 
Descripción  Unidad Costo unit. Total, anual 
Congelador 2  $   523,00   $                1.046,00  
Cocina industrial  2  $   450,00   $                   900,00  
Microondas 1  $   112,00   $                   112,00  
Licuadoras 2  $     54,50   $                   109,00  
Generador de luz 1  $   455,00   $                   455,00  
Bomba de filtración 4  $   354,00   $                1.416,00  
Bomba de centrifugado  4  $   456,00   $                1.824,00  
Bomba para afectos olas 1  $2.560,00   $                2.560,00  
Subtotal   $                8.422,00  
10% Imprevistos       $                   842,20  
TOTAL      $              9.264,20 
Fuente: Investigación propia. 




En el complejo será importante contar con el mobiliario suficiente y pertinente que 
cumpla con los requerimientos necesarios para tener un correcto funcionamiento del 
negocio, específicamente en el área administrativa, canchas deportivas y áreas verdes. 
Por tal razón, se detallan los siguientes: 
Tabla 48. Equipos muebles y enseres 
 
Descripción  Unidad Costo unit. Total, anual 
Escritorio  1  $     85,00   $                     85,00  
Silla giratoria 1  $     75,00   $                     75,00  
Archivador y cajonera 1  $   110,00   $                   110,00  
Sillas plásticas  10  $       7,00   $                     70,00  
Sombrillas para mesa  5  $     22,00   $                   110,00  
Mesa de billar 2  $   120,00   $                   240,00  
Mesas redondas 5  $     25,00   $                   125,00  
Carpa Coleman  4  $   134,00   $                   536,00  
Mesa de picnic para jardin 4  $     57,00   $                   228,00  
Mesa de madera lacada de vidrio  10  $     87,00   $                   870,00  
Mueble para TV 2  $     54,00   $                   108,00  
Muebles de cocina 1  $   165,00   $                   165,00  
Juegos para niños 2  $   599,99   $                1.199,98  
Bancas de madera  7  $     45,00   $                   315,00  
Balones 4  $       6,00   $                     24,00  
Juego de ollas 3  $     54,23   $                   162,69  
Duchas 12  $     12,00   $                   144,00  
Lavamanos 12  $     34,00   $                   408,00  
Puertas 12  $     64,00   $                   768,00  
Servicios higiénicos  12  $     58,00   $                   696,00  
Olla presión 2  $     75,00   $                   150,00  
Cubertería  4  $     23,00   $                     92,00  
Juego de cedazos 1  $       6,00   $                       6,00  
Juego de sartenes de teflón  2  $     78,00   $                   156,00  
Tablas de picar 2  $       4,00   $                       8,00  
Recipientes para condimentos 3  $       2,43   $                       7,29  
Afilador 1  $       6,00   $                       6,00  
Abrelatas 1  $       5,00   $                       5,00  
Cucharones 3  $       2,50   $                       7,50  
Charoles  2  $       8,50   $                     17,00  
Pinzas 2  $       1,34   $                       2,68  
Rallador 2  $       3,25   $                       6,50  
Vajillas  6  $     85,00   $                   510,00  
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Jarras 4  $       3,56   $                     14,24  
Subtotal   $                7.427,88  
10% Imprevistos       $                   742,79  
TOTAL      $                8.170,67  
Fuente: Investigación propia. 
 
o Equipos de oficina 
Los equipos de oficina constituyen a aquellos artefactos que ayudan a realizar las 
actividades o tareas del complejo de forma más óptima; tales como, un teléfono 
convencional para promover una comunicación efectiva sobre cualquier situación que se 
requiera en el complejo, igualmente, se considera necesario contar con sistemas 
informáticos, de tal forma que se mantenga la operatividad del complejo turístico 
totalmente sistematizado, lo cual permite mantener un control objetivo de las tareas a 
realizar, por tal razón estos equipos se encontrarán localizados en áreas claves del 
complejo como son: Recepción, departamento administrativo restaurante.  
Tabla 49. Equipos de oficina 
 
Descripción  Unidad Precio Total, anual 
Teléfono Panasonic 4  $     45,00  $180,00 
Impresora Epson  1  $   187,00  $187,00 
Computador Dell 3  $   643,00  $1.929,00 
Televisor Smart de 55  5  $   699,99  $3.499,95 
Calculadora Casio  3  $     28,50  $85,50 
Subtotal  $   3.003,47 
10% Imprevistos      $588,15 
TOTAL     $6.469,60 
Fuente: Investigación propia. 
 
 
o Equipos de seguridad 
 
En todo lugar que se ofrezca servicio ya sea público o privado es indispensable contar 
con las normas de seguridad, es decir, prevenir tanto a las instalaciones como a las 
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personas que en ella habitan de cualquier riesgo o siniestro. Con el fin de cumplir con 
esto, se detallan los siguientes equipos de seguridad: 
Tabla 50. Equipos de seguridad 
 
Descripción  Unidad Precio Total, anual 
Cámara de seguridad kit 6  2  $   202,68  $                        405,36 
Extintores  10  $     35,00  $                        350,00 
Botiquín  3  $     35,00  $                        105,00 
Subtotal  $                      755,36  
10% Imprevistos      $                          86,04 
TOTAL     $                         946,40 
Fuente: Investigación propia. 
 
4.2.14. Resumen de la inversión tangible 
 
En la siguiente tabla se detalla un resumen general de la inversión fija como es de las 
instalaciones, maquinaria y equipo entre otros.  
 
Tabla 51. Resumen inversión tangible 
DESCRIPCIÓN TOTAL 
Instalaciones $ 128.990,00 
Maquinaria y equipo $     9.264,30 
Muebles y enseres $     8.170,67 
Equipos de oficina  $     6.469,60 
Equipos de seguridad  $        946,40 
TOTAL $ 153.840,87 
 Fuente: Investigación propia. 
 




Como lo indica la Norma Internacional de Contabilidad 38, el activo o inversión 
intangible corresponde a aquel activo identificable de carácter no monetario y sin 
apariencia física. Es por lo que se han considerado los siguientes gastos que son parte de 
la inversión intangible. 
 
o Gastos de constitución e instalación 
 
Para definir la inversión intangible se deben considerar aquellos gastos de constitución e 
instalación, ya que son necesarios y hay que incurrir de forma obligatoria en ellos para el 
inicio de las actividades, cabe mencionar que estos no se cargaran directamente al gasto, 
sino al grupo de activos diferidos. 
Tabla 52. Gastos de constitución e instalación 
 
DETALLE COSTO 
Gastos de constitución  $ 1.850,00 
Gastos de instalación $ 1.494,80 
TOTAL $ 3.344,80 
Fuente: Investigación propia. 
 
o Interés del préstamo año 0  
los interés del préstamo para el año 0 del periodo de instalación que se desprenden del 
presente proyecto es de $10.367,60.  
 




En la siguiente tabla se detalla un resumen general de la inversión intangible como es de 
los gastos de constitución e instalación y los interés del préstamo. 
 
DESCRIPCIÓN TOTAL 
Gastos de constitución e instalación  $ 3.344,80 
Interés del préstamo  $10.367,60 
TOTAL $13.712,40 
Fuente: Investigación propia. 
 
 
4.2.16. Costos de operación  
 
 
 Estimación de unidades a producir en el año durante días feriados  
 





N° DE PLATOS 
X FERIADO 
N° DE PLATOS 
POR MÊS 
PROMEDIO 







2 3 $4.140,00 
3   
4 3 $4.140,00 
5 2 $2.760,00 
6 1 $1.380,00 
7 4 $5.520,00 
8 8 $11.040,00 
9 4 $5.520,00 
10 2 $2.760,00 
11 3 $4.140,00 









En la presente tabla se expresa una estimación de la cantidad de unidades que serán 
producidas cada mes del año, sin embargo, con el fin de realizar las proyecciones en 
términos monetarios se opta por determinar un promedio de unidades producidas para así 
distribuirlas durante todo año, es así que se obtiene un total de 3.795 unidades producidas 
cada mes.  
 
 Materia prima 
Para determinar el costo unitario de los productos ofertados en el complejo turístico se 
procede a realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de la materia prima e insumos a 
utilizar (Ver anexo 1) para la elaboración de los productos referentes al servicio de 
alimentación.  
 Inicialmente, en el restaurante del complejo se brindará platos a la carta, y estos serán 
únicamente relacionados a la oferta gastronómica de la provincia de Esmeraldas, es decir, 
se ofertarán platos típicos como: 
Tabla 54. Resumen de costos de materia prima 
 
RESUMEN DE COSTOS DE M. P 
Materia prima 
Unidades x 





Encocado normal 632 1,41 891,12 10.693,44 
Encocado mixto 632 2,41 1523,12 18.277,44 
Ceviche normal 632 1,14 720,48 8.645,76 
Ceviche mixto 632 2,14 1352,48 16.229,76 
Pescado frito 632 1,54 973,28 11.679,36 
Arroz marinero 632 2,04 1289,28 15.471,36 
TOTAL 3795 10,68 6749,76 80.997,12 
COSTO PROMEDIO   1,78   
Fuente: Elaboración propia 
 
 Mano de obra 
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Son aquellos costos que se fijan al personal que está involucrado directamente en la 
elaboración y comercialización de los platos típicos que ofertará el complejo turístico en 
el servicio de alimentación, cabe mencionar que el personal que constituye la mano de 
obra se encentra altamente calificado y especializado en la preparación de los diferentes 
platos. 
 











CHEF $552,16 $18,41 100 
AUX. COCINA $520,01 $17,33 100 
AUX. COCINA $520,01 $17,33 100 
MESERO 2 $520,01 $17,33 100 
MESERO 3 $520,01 $17,33 100 
TOTAL $2.632,20 $87,73  
 Fuente: Elaboración propia 
Tabla 56. Costo mano de Obra Unitario 
 
 





COSTO UNIT. M.O. D 
$2632,20 3795 $0.69 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Costos indirectos de fabricación  
Son todos los costos en los que se incurren para el buen funcionamiento del complejo 
turístico, es decir, sirven de apoyo para brindar un servicio de calidad. 
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Mano de obra indirecta (15%) 59,10 709,2 
COSTO UNITARIO CIF $376,80 $2.297,70 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la presente tabla se expresa el costo de servicios básicos utilizados en el área de 
cocción que pertenece al centro turístico, misma que representa el 40% del total de 
consumo en energía eléctrica, agua y gas. Además, se considera como mano de obra 
indirecta al personal que garantiza un efectivo proceso de producción aun sin mantener 
relación directa con el mismo, por tanto, se consideró al supervisor del restaurante con un 
15% de participación durante la operatividad del restaurante. 
 
 
Tabla 58.Costo variable unitario 
 
COSTO VARIABLE UNITARIO 
COSTO M. P  $                1,78  
COSTO M.O. D  $                0,69 
COSTO C.I. F  $                0,10 
TOTAL C.V. U  $                2,57 
Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez realizado el cálculo del costo unitario de los elementos del costo de operación se 
determina que el costo variable unitario es de $2,57 es decir, este valor representa el costo 
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unitario de producción de cada unidad (plato). Para mayor comprensión del detalle de 
costos de operación (Ver anexo 2). 
 
 Costo variable total 
Tabla 59. Costo Total 
 
UNIDADES 
PRODUCIDAS AL MES 
COSTO UNITARIO COSTO VARIABLE 
MENSUAL 
3795 $2,57 $9.753,15 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Proyección de costos de producción de unidades  
 














1 45540 80% 36432 2,57 $93.630,24 
2 47134 80% 37707 2,58 $97.168,95 
3 48784 85% 41466 2,58 $107.143,99 
4 50491 100% 50491 2,59 $130.815,81 
5 52258 100% 52258 2,60 $135.759,93 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.17. Gastos de Operación 
 
A continuación, se desagregan algunos gastos en los que se incurre para la operatividad 
del complejo como son: para el área administrativa, de ventas y publicidad - promoción. 
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 Gastos Administrativos 
Los gastos administrativos son necesarios para el efectivo funcionamiento de la empresa, 
aunque estos no mantengan relación directa con la producción o fabricación de un 
producto, además, se los considera parte fundamental para el éxito institucional. 
o Servicios básicos: 
El funcionamiento efectivo de las actividades del complejo depende arduamente de los 
servicios básicos, puesto que estos ayudan a efectuar las tareas de manera eficiente y en 
las condiciones óptimas cumpliendo así con los estándares de calidad. 
Tabla 61. Gastos servicios básicos 
 
Detalle  Costo mensual Costo anual 
Energía eléctrica   $             15,00  $180,00 
Agua potable  $             10,00  $120,00 
Servicio telefónico  $             12,00  $144,00 
Internet  $             25,00  $300,00 
TOTAL  $             62,00  $744,00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
o Gastos de Arriendo:  
El arriendo corresponde al pago por el uso del terreno o instalaciones de una 
infraestructura, sin embargo, para la presente propuesta de negocio no se considera el 
arriendo, ya que se cuenta con un terreno que será destinado para construir las 
instalaciones que amerita el complejo turístico.  
 
o Remuneraciones del personal administrativo:  
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Aquí se detalla en expresión monetaria el pago que se realizará a cada uno de los que 
conforman el personal administrativo, claramente se toma en cuenta la normativa laboral 
vigente para establecer las respectivas remuneraciones. 
  


















Gerente general  $520,00   $6.240,00   $695,76   $520,00   $394,00  $260,00  
$8.109,76 
Contadora  $420,00   $5.040,00   $561,96   $420,00   $394,00   $210,00  
$6.625,96 
Secretaria  $394,00   $4.728,00   $527,17   $394,00   $394,00  $197,00  
$6.240,17 
Jardinero  $394,00 $4.728,00  $527,17   $394,00   $394,00  $197,00  
$6.240,17 
Personal de limpieza $394,00 $4.728,00  $527,17   $394,00  $394,00  $197,00  
$6.240,17 
Supervisor (85%) $334,00 $4.018,80  $448,10   $394,00  $394,00  $197,00  
$5.451,90 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Es importante recalcar que el área administrativa prestará los servicios durante 5 días a la 
semana, mismo que corren desde el miércoles hasta el domingo ya que son los días con 
mayor afluencia turística en el cantón. 
 
o Suministros y materiales de oficina:  
Se consideran los materiales de oficina, ya que con la ayuda de los mismos se realizarán 
las actividades administrativas y comerciales que requiera el negocio, para esto se detallan 
los siguientes: 
Tabla 63.Suministros y materiales de oficina 
 
Descripción Unidad Cantidad 
Costo 
Unitario 
C / Total Anual 
Esferos Caja 10  $       4,00  $        160,00 
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Grapadora Caja 6  $       2,50  $          60,00 
Perforadora Caja 6  $       3,00  $          72,00 
Corrector Paquete 4  $       1,50  $          24,00 
Hojas papel bond Resmas 20  $       4,50  $         360,00 
Borradores Caja 6  $       1,80  $           43,20 
Marcadores Caja 4  $       3,00  $           48,00 
Clips Caja 8  $       2,80  $           89,60 
Sacapuntas Caja 6  $       1,20  $           28,80 
Tableros Paquete 5  $       2,10  $           42,00 
Lápices Caja 5  $       1,00  $           20,00 
Fuente: Investigación propia. 
 
o Materiales de aseo y limpieza:  
Dentro del área administrativa es esencial mantener un lugar y espacio limpio, con el fin 
de transmitir al turista un ambiente agradable y de comodidad, por tal razón se detallan 
los siguientes artículos que ayudaran a mantener el área en correcto orden. 
Tabla 64. Materiales de aseo y limpieza 
 






Escoba 20  $         3,00  $5,00  $                60,00  
Trapeador 20  $         3,00  $5,00  $                60,00  
Fundas de basura 52  $         2,00  $8,67  $              104,00  
Desinfectante caneca 10  $       18,50  $15,42  $              185,00  
Detergente quintal 15  $       30,00  $37,50  $              450,00  
Aromatizante galón 8  $       10,00  $6,67  $                80,00  
Basurero 15  $         6,00  $7,50  $                90,00  
Recogedor 5  $         2,50  $1,04  $                12,50  
Papel Higiénico x 4 industrial 22  $         8,00  $14,67  $              176,00  
Jabón Líquido caneca 20  $       20,00  $33,33  $              400,00  
Fuente: Investigación propia. 
 




Para definir los gastos de venta se considera el pago de remuneraciones al personal de 
ventas, y los gastos por publicidad, con el fin de dar a conocer el negocio y penetrar en la 
mente del turista que visita en cantón Quinindé. 
 
o Remuneraciones del personal operativo:  
 
La remuneración al personal de cada una de las áreas del complejo turístico se realizará  
en función de la normativa laboral vigente, aquí se incluye el personal de atención al 
cliente y ventas. 

























Fuente: Elaboración propia. 
 
 Gastos de publicidad 
El propósito de incurrir en gastos de publicidad es penetrar en la mente del turista, es 
decir, promocionar el complejo turístico por diferentes medios de comunicación para así 
llamar la atención del turista y lograr tener e incrementar a diario las visitas en el complejo 
turístico. 











Página Web 1  $                  60,00  $5,00   $               60,00  
Trípticos (1000 unidades) 2  $                    0,20  $33,33  $             400,00  
Banner publicitario 2  $                215,00  $35,83  $             430,00  
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Valla publicitaria 2  $                  80,00  $13,33  $             160,00  
Fuente: Investigación propia. 
 
4.2.18. Capital de trabajo 
 
El capital de trabajo representa la cantidad de recursos que necesita la empresa al corto 
plazo con la finalidad de que la actividad económica continúe con normalidad y no se vea 
interrumpida, hasta el punto de que el negocio genere sus propios ingresos, por tal razón 
para el presente proyecto se contará con un capital de trabajo que cubra la operatividad 
del complejo durante el periodo de un mes, cabe resaltar que al ofrecer servicios de pago 
inmediato, se estima que un mes es el periodo suficiente para lograr captar el capital 
necesario y así dar continuidad a las operaciones del negocio. 
Tabla 67- Capital de trabajo 
 
Descripción Mensual Total 
Costos de producción  
 
 
$        9.758,76 
Materia prima $        6749,76  
Mano de obra $      2632,20   
Costos indirectos de fabricación  $        376,80  
Gastos administrativos   $        3.755,01 
Servicios básicos $            62,00   
Remuneración personal administrativo $       3.242,34    
Suministros y materiales de oficina $          315,87   
Materiales de aseo y limpieza $          134,80    
Gastos de ventas    $         607,50  
Remuneración personal de ventas $          520,01   





$      14.121,27 
 




4.2.19. Inversión Total 
 
La inversión total se encuentra conformada por la inversión fija, inversión diferida y 
capital de trabajo, por tanto, la inversión total representa la cantidad total de los rubros 
necesarios para iniciar las actividades requeridas en el negocio. 
 
Tabla 68. Inversión total 
 
Descripción Total  
Inversión tangible  $      153.840,87 
Inversión Intangible  $        13.712,40 
Capital de trabajo 
 $        14.121,27 
 
TOTAL  $      181.674,54 




Para la ejecución y puesta en marcha de la presente propuesta de negocio se requiere un 
total de $181.674,54 USD. De este valor las socias harán el aporte del 51,76% que 
corresponde a $94.036,30 mientras que el 48,24% restante, se hará la gestión pertinente 
con una entidad financiera para solicitar el debido financiamiento por el valor de 
$87.638,24. 
Tabla 69. Financiamiento 
 
Descripción  Porcentaje Total 
Capital propio 51,76%  $94.036,30  
Capital financiado 48,24%  $87.638,24  
TOTAL 100% $181.674,54 






4.2.21. Conclusiones del Estudio Técnico 
 
La realización del estudio técnico permitió definir la localización óptima del proyecto 
para emprender en las actividades turísticas, por cuanto el complejo estará situado en la 
parroquia Rosa Zárate, a 3 minutos de la panamericana (vía principal del cantón), esto se 
decide dado que la parroquia cumple con factores claves como: afluencia de turistas, 
seguridad, vías de acceso, disponibilidad de terreno y costo del mismo , así también, se 
determinó el tamaño óptimo del proyecto donde el análisis de la capacidad instalada se 
determinó que pueden acceder hasta un total de 45.540 turistas al año,  resultado que se 
trabajó en función de los días más concurrentes del año que son los feriados.  
  
Durante el estudio técnico se determinaron los elementos que conforman los costos del 
proceso operativo o producción (alimentación en restaurante), es decir, se identificó que 
el costo unitario de la materia prima es de $1.78, mientras que el costo unitario de la mano 
de obra directa se establece en $0.69, a la vez el costo unitario de los CIF representa el 
valor de $0,10; lo que da como resultado un costo variable unitario total de $2.57.  
Con el estudio técnico se determinaron los costos de inversión, costos de operación y 
otros como gastos necesarios para la constitución y puesta en marcha del negocio, 
equivalente a un monto de inversión total de $181.674,54; mismo que será financiado con 
recursos propios por el 51,76% del monto de inversión, es decir, $94.036,30 y el 48,24% 










Una vez identificado el mercado potencial y oferta existente del negocio se determina que 
existe una demanda insatisfecha de 12705, hacia la cual se dirigirá el proyecto, además, 
se realizó el estudio técnico, donde se estimó que existe disponibilidad técnica para la 
creación del complejo turístico y poner en marcha el mismo. El estudio financiero, se lo 
realiza con el fin de determinar la viabilidad económica-financiera del proyecto a través 
de mecanismos de proyección de ingresos, costos y gastos necesarios para el óptimo 
funcionamiento del negocio, esto va a permitir la realización de estados financieros, 
mismos que reflejaran en términos monetarios si la inversión a realizar tendrá resultados 
positivos, para esto también se aplicará un conjunto de indicadores financieros que 
permiten evaluar la viabilidad del proyecto y a la vez identificar la rentabilidad del mismo.  
4.3.2. Objetivo  
 
Realizar un estudio económico financiero a través de la construcción y análisis   de 
estados financieros, que permitan identificar si existe viabilidad económica financiera de 
la presente propuesta de negocio. 
 




Los ingresos para la presente propuesta de negocio se generan en función de la cantidad 
de visitas al complejo turístico y la cantidad de servicios que los clientes adquieran en el 




 Proyección de Ingresos 
Es importante destacar que la estimación de ingresos para el primer año solo abarca el 
80% del total de turistas, puesto que al ser un nuevo destino turístico aun no es 
ampliamente reconocido por los turistas tanto a nivel local como nacional, además se 
considera que de igual forma será para el segundo año, es decir, tan solo se cubrirá el 80% 
del total de turistas, mientras que para el tercer año se estima satisfacer el 85% de turistas 
y finalmente para el cuarto y quinto año se pretende abastecer del servicio turístico al 
100% de la demanda efectiva, y esto se logrará a través del empleo y buen uso de 
estrategias de comercialización, logrando así el reconocimiento y posicionamiento del 
complejo turístico tanto a nivel local como nacional. Para realizar la proyección en 
dólares se toma como referencia la tasa de inflación 0,27%, es decir, el porcentaje se le 
aplicará únicamente al precio de venta, además para conocer el número de visitas al 
complejo durante los 5 se toma como referencia un promedio entre el índice de 
crecimiento demográfico y el porcentaje de crecimiento turístico, esto refleja un resultado 
de 3,5% , por tanto, para el primer y segundo año se estima que el proyecto cubra el 80% 
de la demanda efectiva, porcentaje que corresponde a un total de 36.432 visitas primer 
año y segundo año corresponde al 37.707, mientras que para el tercer año se estiman 
visitas de 41.466 mismas que representan un 85%, a partir del cuarto año se capta el 100% 
de la demanda, es decir, se atenderá un total de 50.491 turistas. Es importante recalcar 
que el precio se lo fijó en función del costo de los servicios y el porcentaje de utilidad que 
se espera obtener, establecida en 25%, lo cual se detalla a continuación:  
 
Tabla 70. Ingresos por uso de instalaciones 
 
Descripción  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  
Nivel de capacidad  80% 80% 85% 100% 100% 
Visitas al complejo  36432 37707 41466 50491 52258 









 Uso área de camping 
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Fuente: Elaboración propia   
 
Para definir el precio de entrada y uso de las instalaciones del complejo turístico de 
consideró los precios de la competencia directa, es decir, se tomó como referencia centros 
turísticos que ofrecen los mismos servicios que se desea brindar en el presente proyecto, 
cabe mencionar, que la competencia directa se determinó a nivel provincial, puesto que 
en el cantón no hay competencia para la siguiente propuesta de negocio. Pará ello se 
consideró 3 centros turísticos: 
 Club del Sol $4 
 Green 9 Same Spa y Beach Resort $10 
 Decameron $7 
Cada uno de estos destinos turísticos ofrecen la mayoría de los servicios turísticos que se 
desea brindar en el proyecto, por tanto, constituyen una referencia clave para la asignación 
del precio. Por lo cual se procede hacer un promedio entre estos, lo que da como resultado 
$7,00. 
 
A continuación, se indica el precio asignado en el área de restaurante, mismo que se ha 
establecido en $5,00, es decir que todas las personas y turistas que visiten el complejo 
cancelarán solo el valor de $5,00 por el consumo de cualquier plato que ofrece el 
complejo, incluida una bebida o gaseosa. Para la asignación del precio, además de 
considerar el costo unitario, se optó por recurrir a la aplicación de una estrategia de venta, 
misma que consiste en “todo por 5”, esto con el fin de que el turista a más de hacer uso 
de las instalaciones pueda degustar de un agradable plato a un precio mínimo en 
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comparación con los de la competencia, puesto que éstos ofertan los platos a un precio 
mínimo de $8,00. 
 
Tabla 71. Ingresos por servicio de restaurante 
 
Descripción   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  
            
Nivel de capacidad  80% 80% 85% 100% 100% 
Visitas al complejo  36432 37707 41466 50491 52258 






















Fuente: Elaboración propia   
 
4.3.5. Costos y gastos proyectados  
 
Para realizar la proyección en términos monetarios es importante definir los costos y 
gastos, puesto que, esto permitirá reconocer la cantidad de costos y gastos en los que se 
incurrirá en el futuro para mantener el óptimo funcionamiento del complejo turístico. 
 
 Costos de producción  
Son todos aquellos costos en los que incurrirá el complejo turístico para la adquisición de 
los insumos y materiales para su adecuado funcionamiento, es decir, la materia prima, 
mano de obra y los costos de fabricación.  
 
 Proyección de costos 
Los costos proyectados se estiman en función de la tasa de inflación de 0,27% 




Tabla 72. Costos de producción proyectados de MP, MO, CIF 
 
FASE OPERACIÓN  
AÑO 1 2 3 4 5 
 80% 80% 85% 100% 100% 
Total M. P. D  $64.606,08   $67.047,83   $73.930,74   $90.264,61   $93.676,11  
Total M.O. D  $25.138,08   $26.017,91   $28.611,57   $34.838,80   $36.058,16  
Total C. I. F   $12.162,97   $12.996,00   $13.452,27   $13.926,46   $14.419,29  
TOTAL, COSTOS DE PRODUCCIÓN  $101.907,13   $106.061,74   $115.994,58   $139.029,87   $144.153,56  
Fuente: Elaboración propia   
 
4.3.6. Gastos Administrativos proyectados 
 
Los gastos administrativos son parte fundamental dentro de la organización, puesto que 
aquí se detallan los gastos destinados a la remuneración del personal, mismo que ejecutará 
tanto las actividades administrativas como operativas del complejo, es decir, a raíz de la 
definición de estos gastos se garantiza la permanencia de talento humano disponible para 
ejercer las diferentes tareas o actividades que se requieran en el complejo. 
 
 Remuneración del personal administrativo 
Con el fin de proyectar la remuneración del personal, se realizó el cálculo en función al 
porcentaje de crecimiento del salario básico unificado en los últimos 5 años, lo cual se 
obtuvo mediante la siguiente fórmula: 
 
 
% crecimiento = 




Tabla 73. Variación del Salario básico unificado 
Año Sueldo básico Variación  
2013 318 - 
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Fuente: Elaboración propia   
 
 
Una vez obtenido el promedio de variación de 3,96%, se procede a proyectar el salario 
del personal. Es necesario mencionar que los fondos de reserva se calculan a partir del 
segundo año como se indica en el código de trabajo art. 196.  
 
























Gerente general  $520,00  
 
$6.240,00   $695,76   $520,00   $394,00   $260,00  
$8.629,76 
Contadora  $420,00  
 
$5.040,00   $561,96   $420,00   $394,00   $210,00  
$7.045,96 
Secretaria  $394,00  
 
$4.728,00   $527,17   $394,00   $394,00   $197,00  
$6.634,17 
Jardinero  $394,00  
 
$4.728,00   $527,17   $394,00   $394,00   $197,00  
$6.634,17 
Operario de limpieza 
1   $394,00  
 
$4.728,00   $527,17   $394,00   $394,00   $197,00  
$6.634,17 
Operario de limpieza 
2  $394,00  
 
$4.728,00   $527,17   $394,00   $394,00   $197,00  
$6.634,17 
Supervisor   $394,00  
 
$4.018,80   $527,17   $394,00   $394,00   $197,00  
$5.865,87 
Fuente: Elaboración propia   
 
Tabla 75. Proyección de la remuneración del personal administrativo 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Salario Básico Unificado (7personas) $34.210,80 $35.565,55 $36.973,94 $38.438,11 $39.960,26 
Aporte Patronal (7personas) $3.814,50 $3.965,56 $4.122,59 $4.285,85 $4.455,57 
Fondos de Reserva (7personas) -  $2.963,80   $3.081,16   $3.203,18   $3.330,02  
Décimo Tercer Sueldo (7personas) $2.910,00  $2.963,80   $3.081,16   $3.203,18   $3.330,02  
Décimo Cuarto Sueldo (7 personas)  $2.758,00   $2.867,22   $2.980,76   $3.098,80   $3.221,51  
2014 340 6,92% 
2015 354 4,12% 
2016 366 3,39% 
2017 375 2,46% 
2018 386 2,93% 
TOTAL  3,96% 
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Vacaciones (7personas) $1.455,00  $1.512,62   $1.572,52   $1.634,79   $1.699,53  
TOTAL $45.148,30 $49.838,53 $51.812,14 $53.863,90 $55.996,91 
Fuente: Elaboración propia   
 
 Servicios básicos 
Para realizar la proyección de los servicios básicos se consideró la tasa de inflación 0,27% 
al 2018.  
Tabla 76. Proyección de los servicios básicos 
 
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Energía eléctrica   $180,00  $180,49 $180,97 $181,46 $181,95 
Agua potable  $120,00  $120,32 $120,65 $120,97 $121,30 
Servicio telefónico  $144,00  $144,39 $144,78 $145,17 $145,56 
Internet  $300,00  $300,81 $301,62 $302,44 $303,25 
TOTAL $744,00 $746,01 $748,02 $750,04 $752,07 
Fuente: Elaboración propia   
 
 Suministros y materiales de oficina 
En la siguiente tabla se detallan los suministros y materiales requeridos por el área 
administrativa, para llevar a cabo cada una de las actividades asignadas. Cabe mencionar, 
que esta proyección es indispensable, dado que, con la utilización de estos materiales se 
logrará mantener en orden la documentación relevante que hace parte de la organización.  
Tabla 77. Proyección de suministros y materiales de oficina 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Esferos  $160,00   $160,43   $160,87   $161,30   $161,74  
Grapadora  $60,00   $60,16   $60,32   $60,49   $60,65  
Perforadora  $72,00   $72,19   $72,39   $72,58   $72,78  
Corrector  $24,00   $24,06   $24,13   $24,19   $24,26  
Hojas papel bond  $360,00   $360,97   $361,95   $362,92   $363,90  
Borradores  $43,20   $43,32   $43,43   $43,55   $43,67  
Marcadores  $48,00   $48,13   $48,26   $48,39   $48,52  
Clips  $89,60   $89,84   $90,08   $90,33   $90,57  
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Sacapuntas  $28,80   $28,88   $28,96   $29,03   $29,11  
Tableros  $42,00   $42,11   $42,23   $42,34   $42,46  
Lápices  $20,00   $20,05   $20,11   $20,16   $20,22  
TOTAL $947,60 $950,16 $952,72 $955,30 $957,88 
Fuente: Elaboración propia   
 
 Materiales de aseo y limpieza 
 
Los materiales de aseo y limpieza constituyen un elemento esencial en las instalaciones 
del área administrativa, ya que para ejercer las funciones que se requieren en el área se 
necesita permanecer en un ambiente agradable e higiénico, A continuación, se presenta 
la estimación de los materiales de limpieza necesarios para mantener en adecuada 
condición el área administrativa. 
 
 
Tabla 78. Proyección de materiales de aseo y limpieza 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
4.3.7. Resumen de gastos administrativos 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Escoba  $    60,00   $    60,16   $    60,32   $     60,49   $     60,65  
Trapeador  $    60,00   $    60,16   $    60,32   $     60,49   $     60,65  
Fundas de basura  $ 104,00   $   104,28   $ 104,56   $   104,84   $   105,13  
Desinfectante caneca  $ 185,00   $   185,50   $ 186,00   $   186,50   $   187,01  
Detergente quintal  $ 450,00   $   451,22   $ 452,43   $   453,65   $   454,88  
Aromatizante caneca  $    80,00   $    80,22   $    80,43   $     80,65   $     80,87  
Basurero  $    90,00   $    90,24   $    90,49   $     90,73   $     90,98  
Recogedor  $    12,50   $    12,53   $    12,57   $     12,60   $     12,64  
Papel industrial x 4  $ 176,00   $   176,48   $ 176,95   $   177,43   $   177,91  
Jabón Líquido caneca  $ 400,00   $   401,08   $ 402,16   $   403,25   $   404,34  
TOTAL  $ 1.617,50   $1.621,87   $1.626,25   $1.630,64   $1.635,04  
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En la siguiente tabla se detalla un resumen general de los gastos administrativos en los 
que incurre el complejo turístico.  
 
Tabla 79. Resumen de gastos administrativos proyectados 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Remuneraciones $20.975,89 $23.194,17 $24.113,50 $25.069,26 $26.062,91 
Servicios básicos $744,00 $746,01 $748,02 $750,04 $752,07 
Suministros y materiales de oficina $947,60 $950,16 $952,72 $955,30 $957,88 
Materiales de aseo y limpieza $ 1.617,50   $1.621,87   $1.626,25   $1.630,64   $1.635,04  
Fuente: Elaboración propia   
 
4.3.8. Gastos de Ventas proyectados 
 
Los gastos de venta proyectados hacen referencia a los gastos que se van a incurrir para 
lograr la venta de los productos y servicios que se ofertan en el complejo turístico, como 
los que se detallan a continuación: 
 
 Gastos de publicidad y promoción 
 
Son todos aquellos gastos que se generan anualmente para promocionar el complejo 
turístico y tener mayor reconocimiento por parte de los turistas frente a la competencia.  
Tabla 80. Proyección de los Gastos de publicidad y promoción 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Página Web  $     60,00   $     60,16   $     60,32   $     60,49   $     60,65  
Trípticos (1000 unidades)  $   400,00   $   401,08   $   402,16   $   403,25   $   404,34  
Banner publicitario  $   430,00   $   431,16   $   432,33   $   433,49   $   434,66  
Valla publicitaria  $   160,00   $   160,43   $   160,87   $   161,30   $   161,74  
TOTAL  $1.050,00   $1.052,84   $1.055,68   $1.058,53   $1.061,39  




 Remuneración del personal de ventas 
Está compuesta por los egresos que una persona recibe como pago por una actividad, al 
igual que la remuneración administrativa se hace el cálculo promedio del salario básico 
unificado de los ultimo 5 años, la cual es de 3,96%. 
















nes Total, anual 
Cajero  $394,00   $4.728,00   $527,17   $394,00   $394,00  
 
$197,00   $6.240,17  
Fuente: Elaboración propia   
 
Tabla 82. Proyección de la remuneración del personal de ventas 
 
Descripción  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Salario   $4.728,00   $4.915,40   $5.110,23   $5.312,78   $5.523,35  
Aporte Patronal  $527,17   $548,07   $569,79   $592,37   $615,85  
Fondos de Reserva   -     $409,62   $425,85   $442,73   $460,28  
Décimo Tercer Sueldo  $394,00   $409,62   $425,85   $442,73   $460,28  
Décimo Cuarto Sueldo  
 $394,00   $409,62   $425,85   $442,73   $460,28  
Vacaciones   $197,00   $204,81   $212,93   $221,37   $230,14  
TOTAL, ANUAL  $6.240,17   $6.897,12   $7.170,50   $7.454,71   $7.750,19  
Fuente: Elaboración propia   
 
4.3.9. Gastos financieros 
 
A continuación, se detalla los costos del financiamiento que se desprenden del crédito 
contraído en una institución financiera. Cabe mencionar que el financiamiento que se 
necesita para la presente propuesta es de $87.638,24 lo que equivale al 54,43% del total 
de la inversión, mismo que será concedido por la Corporación Financiera Nacional 








Plazo (años) 5 
Tasa de interés efectiva 11,83% 
Cuota $27.895,25 
Método (alemán) 
Fuente: Elaboración propia   
 
 
Tabla 84. Cálculo de la amortización anual 
 
Plazos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Capital 87638,24 87638,24 70110,59 52582,94 35055,30 17527,65 
Interés 10367,60 10367,60 8294,08 6220,56 4147,04 2073,52 
Cuota   27895,25 25821,73 23748,21 21674,69 19601,17 
Amortización    17527,65 17527,65 17527,65 17527,65 17527,65 
Saldo    70110,59 52582,94 35055,30 17527,65 0,00 
Fuente: Elaboración propia   
 
El método de amortización que se consideró para el financiamiento fue el alemán ya que 
la cuota del capital es siempre constante, mientras que los intereses disminuyen con el 
paso de los períodos.  
 
4.3.10. Cuadro resumen de capital e interés anual 
 
Se muestra el capital e interés anuales que se generan del crédito contraído para la 
inversión del proyecto.  
 
Tabla 85. Cálculo del resumen de capital e interés anual 
 
Años Capital Interés 
1  $    17.527,65   $    10.367,60  
2  $    17.527,65   $      8.294,08  
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3  $    17.527,65   $      6.220,56  
4  $    17.527,65   $      4.147,04  
5  $    17.527,65   $      2.073,52  
TOTAL  $87.638,24   $31.102,81  




Las amortizaciones comprenden aquel proceso de distribución del gasto de aquel activo 
duradero pero que su vida útil no está definida, para ello es importante reflejar los 
beneficios económicos futuros y se debe aplicar de forma consistente y revisarse 
periódicamente. Para este caso, la amortización se conforma por los activos intangibles 
como patente, marca, permisos entre otros, que pueden quedar obsoletos con el tiempo, 
es por ello por lo que se calcula la amortización como se muestra en la siguiente tabla:  
 
 
Tabla 86. Proyección de los gastos de constitución e instalación 
 
DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Gasto de 
constitución   $1.850,00   $370,00   $370,00   $370,00   $370,00   $370,00  
Gasto de 
instalación  $1.494,80   $298,96   $298,96   $298,96   $298,96   $298,96  
TOTAL  $3.344,80   $668,96   $668,96   $668,96   $668,96   $668,96  








Para realizar la depreciación con el método de línea recta es importante recordar que aparte de ser el método más utilizado, la función de este recae 
en que el valor en libros del activo disminuye linealmente con el tiempo porque cada año se tiene y registra el mismo costo de depreciación. Es así 
como la depreciación anual se la obtiene dividiendo el primer costo del activo menos su valor de salvamento por la vida útil del activo. 
 
Tabla 87. Depreciación de activos fijos 























































































$109.988,66   




4.3.13. Resumen de costos y gastos 
 
A continuación, se expresa en forma de resumen los costos y gastos en los que se va a incurrir durante los próximos 5 años: 
Tabla 88. Resumen de costos y gastos 
 
Descripción  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
NIVEL DE CAPACIDAD  80% 80% 85% 100% 100% 
Materiales e insumos  $64.606,08   $67.047,83   $73.930,74   $90.264,61   $93.676,11  
Mano de obra directa  $25.138,08   $26.017,91   $28.611,57   $34.838,80   $36.058,16  
Gastos generales de fabricación  $12.162,97   $12.996,00   $13.452,27   $13.926,46   $14.419,29  
Depreciación de otros activos fijos 
 $7.375,92   $7.375,92   $7.375,92   $7.375,92   $7.375,92  
TOTAL, COSTOS  $109.283,05   $113.437,66   $123.370,50   $146.405,79   $151.529,48  
Gastos de administración  $36.694,54   $40.250,02   $41.740,03   $43.288,82   $44.898,71  
Gastos de ventas  $7.290,17   $7.949,96   $8.226,18   $8.513,24   $8.811,57  
Depreciaciones  $1.653,31   $1.653,31   $1.653,31   $1.006,35   $1.006,35  
Amortización de diferidos  $668,96   $668,96   $668,96   $668,96   $668,96  
TOTAL, GASTOS ADMINISTRACIÓN Y 
VENTAS 
 $46.306,97   $50.522,24   $52.288,47   $53.477,36   $55.385,59  
TOTAL, COSTOS Y GASTOS   
 $155.590,03   $163.959,91   $175.658,98   $199.883,15   $206.915,07  
Costos de financiamiento del préstamo 
  $8.294,08   $6.220,56   $4.147,04   $2.073,52  
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Amortización de intereses de instalación 
 $2.073,52   $2.073,52   $2.073,52   $2.073,52   $2.073,52  
TOTAL, COSTOS DE FINANCIAMIENTO 
 $2.073,52   $10.367,60   $8.294,08   $6.220,56   $4.147,04  
TOTAL, COSTOS Y GASTOS DE 
OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO 
 $157.663,55   $174.327,51   $183.953,06   $206.103,71   $211.062,11  
Fuente: Elaboración propia  
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4.3.14. Estados financieros presupuestados 
 
Dentro de los estados financieros se destaca el estado de situación inicial, estado de 
resultados, estado de flujo de efectivo y estado de fuentes y usos.  
 
 Estado de situación inicial  
El estado de situación inicial refleja los activos, pasivos y patrimonio real de la 
organización para el inicio de sus actividades, por tanto, aquí también se ha considerado 
el capital de trabajo puesto que los servicios que se ofrecen en el presente negocio son de 
pago inmediato, por ello se consideró para las respectivas operaciones que amerita el 
estado de situación inicial durante el año 0. 
Tabla 89. Estado de situación inicial 
ACTIVOS  
Activos corrientes  
Efectivo  $                                             14.121,27  
TOTAL, ACTIVOS CORRIENTES  $                                             14.121,27  
Activos fijos  
Terreno  $                                                         -    
Infraestructura civil  $                                           128.990,00  
Equipos de seguridad  $                                                  946,40  
Maquinaria y equipo  $                                               9.264,20  
Muebles y enseres  $                                               8.170,67  
Equipos de oficina  $                                               6.469,60  
(-) Depreciación acumulada activos fijos  
TOTAL, ACTIVOS FIJOS  $                                           153.840,87  
  
Activos diferidos  
Activos diferidos  $                                               3.344,80  
Intereses en el periodo de instalación  $                                             10.367,60  
TOTAL, ACTIVOS DIFERIDOS  $                                             13.712,40  
TOTAL, ACTIVOS  $                                           181.674,54  
  
PASIVO Y PATRIMONIO  
Pasivo  
Préstamo a corto plazo  $                                                         -    
Préstamo mediano y largo plazo  $                                             87.638,24  
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TOTAL, PASIVO  $                                             87.638,24  
  
Patrimonio  
Capital social  $                                             94.036,30  
Utilidad neta del ejercicio  $                                                         -    
TOTAL, PATRIMONIO  $                                             94.036,30  
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO  $                                           181.674,54  
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  Estado de Resultados proyectado 
 
Es importante la elaboración del estado de resultados proyectados, dado que éste expresa los ingresos, gastos, el beneficio o la pérdida que tendrá 
la organización al finalizar un periodo de tiempo determinado. Esto permite analizar la situación económica en la que estará la organización en el 
futuro y así aprovechar las oportunidades que se presenten durante el análisis y comprensión del estado. 
 
Tabla 90. Estado de resultados proyectado 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
COMPLEJO TURÍSTICO "DON MONTA" 
DESCRIPCIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
INGRESOS              
Ingresos del servicio    $437.184,00   $453.707,15   $500.283,21   $610.813,13   $633.898,51  
TOTAL, INGRESOS    $437.184,00   $453.707,15   $500.283,21   $610.813,13   $633.898,51  
COSTO DE VENTAS        
Costo del servicio    $101.907,13   $106.061,74   $115.994,58   $139.029,87   $144.153,56  
Depreciación de activos     $7.375,92   $7.375,92   $7.375,92   $7.375,92   $7.375,92  
TOTAL, COSTO DEL SERVICIO    $109.283,05   $113.437,66   $123.370,50   $146.405,79   $151.529,48  
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS    $327.900,95   $340.269,49   $376.912,71   $464.407,35   $482.369,03  
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, VENTAS Y FINANCIAMIENTO        
Gastos Administración     $36.694,54   $40.250,02   $41.740,03   $43.288,82   $44.898,71  
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Gastos de ventas    $7.290,17   $7.949,96   $8.226,18   $8.513,24   $8.811,57  
Gastos de depreciación de activos    $1.653,31   $1.653,31   $1.653,31   $1.006,35   $1.006,35  
Amortización de intangibles    $668,96   $668,96   $668,96   $668,96   $668,96  
Costos de financiamiento     $8.294,08   $6.220,56   $4.147,04   $2.073,52  
Amortización diferidos (intereses período instalación)    $2.073,52   $2.073,52   $2.073,52   $2.073,52   $2.073,52  
TOTAL, GASTOS ADM. VENTAS, DISTRIBUCIÓN, FINANCIACIÓN    $48.380,50   $60.889,85   $60.582,56   $59.697,93   $59.532,63  
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES    $279.520,45   $279.379,64   $316.330,15   $404.709,42   $422.836,40  
Participación trabajadores 15%    $41.928,07   $41.906,95   $47.449,52   $60.706,41   $63.425,46  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS    $237.592,38   $237.472,69   $268.880,63   $344.003,01   $359.410,94  
Impuestos 22%    $52.270,32   $52.243,99   $59.153,74   $75.680,66   $79.070,41  
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS   
 $185.322,06   $185.228,70   $209.726,89   $268.322,35   $280.340,53  




 Estado de fuentes y usos de efectivo 
Es un estado financiero auxiliar o complementario, elaborado y utilizado con el objetivo de conocer de donde provinieron los recursos de la 
organización en un período determinado y que destino se dió a tales recursos, es decir, los recursos económicos que la empresa tiene disponible 
para llevar a cabo las operaciones o actividades de la organización.  
 
 
Tabla 91. Estados de fuentes y usos de efectivo proyectado 
ESTADO DE FUENTES Y USOS DE EFECTIVO 




AÑO 1 2 3 4 5 
ENTRADAS DE EFECTIVO             
1.- Recursos financieros  $181.674,54  - - - - - 
2.- Ingresos por ventas   $437.184,00   $453.707,15   $500.283,21   $610.813,13   $633.898,51  
TOTAL, ENTRADAS DE EFECTIVO  $181.674,54   $437.184,00   $453.707,15   $500.283,21   $610.813,13   $633.898,51  
SALIDAS DE EFECTIVO       
1.- Incremento de activos fijos  $153.840,87       
2.- Incremento de activos intangibles  $13.712,40       
3.- Costos de operación totales (sin depreciación y amortización)   $145.891,84   $154.261,72   $165.960,79   $190.831,92   $197.863,84  
4.- Costos de financiación  -  $8.294,08   $6.220,56   $4.147,04   $2.073,52  
5.- Pago amortización de préstamo   $17.527,65   $17.527,65   $17.527,65   $17.527,65   $17.527,65  
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6.- Participación trabajadores   $41.928,07   $41.906,95   $47.449,52   $60.706,41   $63.425,46  
7.- Impuestos   $52.270,32   $52.243,99   $59.153,74   $75.680,66   $79.070,41  
TOTAL, SALIDAS DE EFECTIVO  $167.553,27   $257.617,88   $274.234,39   $296.312,26   $348.893,69   $359.960,88  
TOTAL, ENTRADAS MENOS SALIDAS  $14.121,27   $179.566,12   $179.472,76   $203.970,95   $261.919,45   $273.937,63  





 Estado de Situación Financiera 
El estado de situación financiera es parte esencial, ya que aquí se expresa la situación real de la organización en un momento determinado, es decir, 
a través de este se pone en manifiesto la cantidad de bienes, obligaciones y capital que posee la organización. 
 
Tabla 92. Estado de situación financiera proyectado 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
COMPLEJO TURÍSTICO "DON MONTA" 
Al 31 de diciembre del 2019, 2020,2021,2022,2023,2024 
AÑO 0 1 2 3 4 5 
ACTIVOS             
Activos corrientes             
1. Efectivo  $14.121,27   $193.687,39   $373.160,15   $577.131,10   $839.050,55   $1.112.988,18  
TOTAL, ACTIVOS CORRIENTES  $14.121,27   $193.687,39   $373.160,15   $577.131,10   $839.050,55   $1.112.988,18  
Activos fijos       
Terreno  -     -     -     -     -     -    
Infraestructura civil  $128.990,00   $128.990,00   $128.990,00   $128.990,00   $128.990,00   $128.990,00  
Equipos de seguridad  $946,40   $946,40   $946,40   $946,40   $946,40   $946,40  
Maquinaria y equipo  $9.264,20   $9.264,20   $9.264,20   $9.264,20   $9.264,20   $9.264,20  
Muebles y enseres  $8.170,67   $8.170,67   $8.170,67   $8.170,67   $8.170,67   $8.170,67  
Equipos de oficina  $6.469,60   $6.469,60   $6.469,60   $6.469,60   $6.469,60   $6.469,60  
(-) Depreciación acumulada activos fijos   $-9.029,23   $-18.058,45   $-27.087,68   $-35.469,95   $-43.852,22  
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 TOTAL, ACTIVOS FIJOS   $153.840,87   $144.811,64   $135.782,42   $126.753,19   $118.370,92   $109.988,66  
        
Activos diferidos       
Activos diferidos  $3.344,80   $2.675,84   $2.006,88   $1.337,92   $668,96   -    
Intereses en el periodo de instalación  $10.367,60   $8.294,08   $6.220,56   $4.147,04   $2.073,52   -    
TOTAL, ACTIVOS DIFERIDOS  $13.712,40   $10.969,92   $8.227,44   $5.484,96   $2.742,48   -    
 TOTAL, ACTIVOS   $181.674,54   $349.468,96   $517.170,01   $709.369,25   $960.163,95   $1.222.976,83  
        
PASIVO Y PATRIMONIO       
Pasivo       
Préstamo a corto plazo  -     -     -     -     -     -    
Préstamo mediano y largo plazo  $87.638,24   $70.110,59   $52.582,94   $35.055,30   $17.527,65   -    
 TOTAL, PASIVO   $87.638,24   $70.110,59   $52.582,94   $35.055,30   $17.527,65   -    
        
Patrimonio       
Capital social  $94.036,30   $94.036,30   $94.036,30   $94.036,30   $94.036,30   $94.036,30  
Utilidad neta del ejercicio  $-     $185.322,06   $370.550,76   $580.277,65   $848.600,00   $1.128.940,53  
TOTAL, PATRIMONIO  $94.036,30   $279.358,36   $464.587,06   $674.313,95   $942.636,30   $1.222.976,83  





 Estado de Flujo de Efectivo 
 
La formulación de este informe permite conocer las variaciones y movimientos de efectivo y sus equivalentes al periodo dado, igualmente indica 
la capacidad que tiene la organización para producir efectivo, lo cual permite hacer un análisis más profundo de la situación económica de la 
organización y así tomar decisiones. 
Tabla 93. Estado de Flujo de Efectivo proyectado 
 
FLUJO DE EFECTIVO 
COMPLEJO TURÍSTICO "DON MONTA" 
DESCRIPCIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
1. FLUJO DE CAJA              
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS   $185.322,06   $185.228,70   $209.726,89   $268.322,35   $280.340,53  
AJUSTES NO DESEMBOLSABLES       
Depreciación de activos productivos   $7.375,92   $7.375,92   $7.375,92   $7.375,92   $7.375,92  
Depreciación de activos de administración    $1.653,31   $1.653,31   $1.653,31   $1.006,35   $1.006,35  
Amortización de intangibles   $668,96   $668,96   $668,96   $668,96   $668,96  
Amortización diferidos (intereses período instalación)   $2.073,52   $2.073,52   $2.073,52   $2.073,52   $2.073,52  
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL   $197.093,77   $197.000,41   $221.498,60   $279.447,09   $291.465,28  
2. FLUJO DE CAJA DE INVERSIONES       
INVERSIONES       
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(-) Inversión fija  $-153.840,87       
(-) Inversión intangible 
 $-13.712,40       
(-) Capital de trabajo  $-14.121,27   -     -     -     -     -    
(+) Valor de salvamento de activos fijos       $109.988,66  
(+) Recuperación de capital de trabajo       $14.121,27  
SALDO FLUJO DE CAJA ECONÓMICO  $-181.674,54   $197.093,77   $197.000,41   $221.498,60   $279.447,09   $415.575,21  
3. FLUJO DE CAJA DE FINANCIAMIENTO       
Préstamo  $87.638,24       
Amortización del préstamo   $-17.527,65   $-17.527,65   $-17.527,65   $-17.527,65   $-17.527,65  
SALDO FLUJO DE CAJA FINANCIERO  $-94.036,30   $179.566,12   $179.472,76   $203.970,95   $261.919,45   $398.047,56  
SALDO ACUMULADO DE CAJA  $-94.036,30   $85.529,82   $265.002,58   $468.973,53   $730.892,97   $1.128.940,53  





4.3.15. Evaluación financiera 
 
La evaluación financiera consiste en verificar la viabilidad económica financiera a través 
de la aplicación de indicadores financieros con el fin de conocer cuáles serán los 
beneficios que se obtendrán posterior a la puesta en marcha del proyecto, estos 
indicadores se describen a continuación: 
 
4.3.17 Costo de capital (Ck) 
 
El costo de capital para la siguiente propuesta de negocio se refiere al rendimiento que 
obtendrá la entidad financiera a través del crédito que se otorgue a la organización, es 
decir, aquel gasto que se genera en la organización al cancelar el interés del 
financiamiento se convierte en ingreso para la entidad financiera, como lo es para este 
caso la Corporación Nacional Financiera CFN. 
Tabla 94. Datos para el cálculo del CK 
 
FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 
TASA DE 
DESCUENTO  
Capital propio  $94.036,30  51,76% 7% 
Capital financiado  $87.638,24  48,24% 11,83% 
TOTAL  $181.674,54  100%  
CK 9% 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
4.3.18. Tasa de Rendimiento Medio (TRM) 
 
Para realizar el cálculo de la tasa de rendimiento medio, se toma como referencia la 
ponderación del porcentaje de participación, es decir, aquel ingreso por interés que espera 
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obtener la CFN, en conjunto con el rendimiento o utilidad que se estima para la 
organización. 
 
Tabla 95. Cálculo de la tasa de rendimiento medio 
 
Financiamiento Valor Porcentaje Tasa de descuento Ponderación 
Capital propio  $94.036,30  51,76% 7,00% 3,19% 
Capital financiado  $87.638,24  48,24% 11,83% 6,44% 
TOTAL  $181.674,54  100%  9,63% 
Fuente: Elaboración propia  
 
4.3.19. Valor Actual Neto (VAN) 
 
El valor actual neto consiste en un procedimiento que permite calcular el valor presente 
de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. Por 
tanto, el VAN se convierte en un indicador financiero que sirve para determinar la 
viabilidad económica de un proyecto, en definitiva, si al medir los flujos de efectivo 
futuros y se descuenta el monto inicial de inversión y queda un saldo a favor se considera 
que el proyecto es viable. 
 
Formula:  






II: Inversión inicial  
FNE: Flujo neto efectivo  
i: Interés  





VAN = $-94.036,30 + 






  $𝟏𝟓𝟒.𝟖𝟎𝟑,𝟐𝟓   
( 1+𝑖 )3
+
   $𝟏𝟖𝟏.𝟑𝟐𝟏,𝟖𝟑 
( 1+𝑖 )4
+
    $𝟐𝟓𝟏.𝟑𝟓𝟓,𝟐𝟏   
( 1+𝑖 )5
 
VAN = $806.564,32 
 
Una vez realizado el cálculo se obtuvo un VAN positivo de $806.564,32 en el cual se 
utilizó la tasa de descuento de 9,63%, misma que expresa la rentabilidad que generará la 
inversión al termino de los 5 años, lo que significa que es un proyecto rentable y es 
pertinente aceptarlo.  
 
4.3.20. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
La tasa de rentabilidad expresa el tipo de interés compuesto que genera la inversión, 
durante toda su vida, es decir, es el rendimiento en porcentaje anual obtenido sobre el 
capital invertido (VEIGA, 2015). La tasa interna de retorno constituye aquella tasa de 
interés o rentabilidad que genera un proyecto y al dar como resultado que es mayor a 1, 
se considera aceptable el proyecto, por cuanto para la siguiente propuesta de negocio se 
determina que es favorable, dado que el cálculo de la tasa interna de retorno da como 
resultado el 79%. 
Tabla 96. Cálculo de la tasa interna de retorno 
 
 
Flujos netos de efectivo 




 $-94.036,30  -94.036,30  $-94.036,30  
 $179.566,12   $60.606,45   $163.792,87  
 $179.472,76   $20.445,01   $149.327,47  
 $203.970,95   $7.842,45   $154.803,25  
 $261.919,45   $3.398,96   $181.321,83  
 $398.047,56   $1.743,44   $251.355,21  
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  -  - $806.564,32 
Fuente: Elaboración propia  
4.3.21. Relación Costo Beneficio 
 
Para la toma de decisiones económicas es importante definir la relación costo beneficio, 
puesto que este indicador permite hacer un análisis entre los posibles beneficios que se 
obtendrán posterior a una decisión económica, frente a los costos que estas arrastren.  
 






Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 
Total, Ingresos  $437.184,00   $453.707,15   $500.283,21   $610.813,13   $633.898,51   
Total, Ingresos actualizados  $398.781,36   $377.499,86   $379.688,71   $422.854,26   $400.288,08   $1.979.112,27  
Total, Costo y Gasto  $155.590,03   $163.959,91   $175.658,98   $199.883,15   $206.915,07   
Total, Costo y Gasto actualizados 
 
 $141.922,86   $136.420,25   $133.315,95   $138.375,29   $130.660,72   $680.695,06  














Aplicando la fórmula para realizar el respectivo cálculo de costo/beneficio da como 
resultado $1,91, lo que significa que por cada dólar de inversión en el proyecto se obtiene 
una utilidad adicional de 0,91 centavos, lo cual representa una rentabilidad favorable para 
el inversor. 




El PRI es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que 
los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial 
(Vaquiro, 2016). El presente indicador financiero permite identificar el periodo en el que 
se recuperará el total de la inversión, usualmente este cálculo se lo realiza de forma anual, 
sin embargo, también se puede calcular en meses o días. 
 
Fórmula:  





a: Año anterior donde se recupera la inversión.  
b: Inversión inicial.  
c: Flujo de efectivo acumulado del año anterior de recuperación de la inversión. 
d: Flujo de efectivo del año en el que se rescata la inversión.  
 
Tabla 98. Flujos de caja para calcular PRI 
 
INVERSIÓN  
 Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  
 $-94.036,30   $179.566,12   $179.472,76   $203.970,95   $261.919,45   $398.047,56  
  $179.566,12   $359.038,88   $563.009,83   $824.929,28   $1.222.976,83  













PRI = 2 + 
$179.566,12 −(−94.036,30)
 $179.566,12  
 
PRI = 1,52 Años 
(1.52 – 6) * 12 = 6 Meses 
9 días  
 
Mediante el cálculo del periodo de recuperación de la inversión, se estima que en el lapso 
de 1 años, 6 meses y 9 días se logrará la recuperación de la inversión inicial del proyecto. 
 
4.3.23. Punto de Equilibrio (PE) 
 
El punto de equilibrio hace referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y variables 
se encuentran cubiertos. Esto supone que la empresa, en su punto de equilibrio, tiene un 
beneficio que es igual a cero, es decir, no gana dinero, pero tampoco pierde (Paulino, 
2016). Para conocer la cantidad de cuanto la empresa debe producir para no perder es 
relevante el cálculo del punto de equilibrio, ya que a través de este indicador se logra 
determinar el equilibrio entre los ingresos y egresos de la organización, por esta razón es 
importante definir el punto de equilibrio ya que a partir de este se toman decisiones con 



















Tabla 99. Punto de equilibrio en dólares y personas 
 
Descripción Año 1 
INGRESOS  $437.184,00  
COSTO FIJO  $85.681,55  
COSTO VARIABLE  $64.606,08  
PE$  $100.538,97  
PEQ 18833 







PE$ = $100.538,97 
 
Una vez realizado el punto de equilibrio, se identifica que el punto de equilibrio en dólares 
para el primer año es de $ $100.538,97; mientras que en personas el punto de equilibrio 





Ilustración 24: Punto de equilibrio 
Fuente: Propia  
Elaborado por: Autoras  
 
4.3.24. Resumen de la evaluación financiera 
 
Finalmente, se presenta un resumen donde se observa los indicadores financieros 
aplicados para la presente propuesta de negocio, mismos que han reflejado la oportunidad 
de emprender y poner en marcha el proyecto de creación de un complejo turístico.  
Tabla 100. Resumen de indicadores financieros 
 
Indicador Valor Resultado 
Costo de capital 9% Factible 
TMAR 9,63% Aceptable 
VAN $806.564,32 Rentable 
TIR 79% Aceptable 
C/B 1,91 Rentable 
PRI 1 años 6 Meses 9 Días    
PE$ $100.538,97 Dólares 
PEQ 18833 Personas 
Fuente: Elaboración propia  
 











Ingresos Totales Costos Totales
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Del análisis del presente estudio, se concluye que el proyecto tiene viabilidad económica-
financiera, por cuanto se consolida la decisión de emprender en el sector turístico del 
cantón.  
Para respaldar la decisión de invertir en el proyecto se realizaron operaciones de 
evaluación económica financiera, tales como: T-MAR, VAN, TIR, C/B, PRI, PE$, PEQ, 
estos indicadores confirmaron que existe viabilidad económica financiera del proyecto, 
dado que sus resultados fueron aceptables, rentables y favorables para el inversionista, 
cabe mencionar que la información base para la realización de las operaciones fue 
obtenida de los estudios de mercado, técnico y en el estudio financiero se realizaron las 
proyecciones de ingresos, costos y gastos, tomando como variables de crecimiento el 
porcentaje de inflación(0,27%) e promedio del índice de crecimiento demográfico del 
(3,5%), aquí se reconoció que la propuesta de negocio presenta beneficios tanto de 
desarrollo económico y social para el cantón, dado que genera ingresos que aportarán al 
PIB y se generarán plazas de empleo.  
Al realizar el cálculo del valor actual neto se consideró los flujos de caja futuros y se 
descontó el monto inicial de la inversión, así se obtuvo como resultado un total de 
$806.564,32; valor que se convierte favorable y apoya la decisión de ejecutar la propuesta 
de negocio. 
El cálculo de la tasa interna de retorno también afianza la decisión de emprender en 
actividades turísticas, puesto que se estima que la tasa de rentabilidad generada por las 
actividades que se realizan en el negocio asciende a un 79%, porcentaje que está dentro 
del rango estimado de aceptación del negocio. 
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Además, a través del análisis de la operación del PRI, se estimó que el periodo de 
recuperación de la inversión será de 1 año, 6 meses y 9 días, esto representa un lapso o 
tiempo oportuno de recuperación de la inversión inicial del proyecto.  
En conclusión, se demuestra que existe viabilidad económica financiera, dado que, en el 
indicador de punto de equilibrio se estima un total de $100.538,97; mientras que en 
personas el punto de equilibrio es 18.833, es decir, aquí se presenta la cantidad de turistas 
que se deben atender para empezar a generar ganancias, a la vez se determina que la 
propuesta de creación de un complejo turístico se encuentra respaldada por en análisis de 
evaluación financiera, misma que refleja resultados favorables para el inversor. 
 
 
4.4. Estudio organizacional 
 
4.4.1.  Introducción 
 
El estudio organizacional es parte fundamental dentro de los organizaciones, cualquiera 
que sea su fin, es por ello que para la presente propuesta de negocio no es la excepción, 
ya que a partir de esta se logra dar cumplimiento a los objetivos e intereses que persigue 
la organización, es decir, en esta sección se define de manera estratégica las actividades, 
tareas y funciones a realizar por parte del talento humano debidamente capacitado y con 
las habilidades, competencias y conocimientos requeridos para desarrollar efectivamente 
las tareas encomendadas dentro del complejo turístico. 
Además, en esta sección se contemplan aspectos referentes a la gestión administrativa y 
legal de la organización, en conjunto con la imagen y presentación de esta, es decir, se 
define su identificación, imagen, manual de identidad, entre otros atributos que posee la 





Diseñar una estructura organizacional administrativa óptima en el cual se detallará las 
actividades operativas del proyecto, en conjunto con las funciones del talento humano.   
 
4.4.3. La Empresa 
 
La presente propuesta de negocio se encuentra encaminada a ofrecer servicios de 
recreación y esparcimiento social de calidad, con el fin de generar en el turista visitante 
una experiencia agradable para él y sus acompañantes a través de la oferta de excelentes 
servicios como: alimentación, recreación en áreas húmedas, participación en actividades 
deportivas, entre otras, sin dejar de lado la responsabilidad social y medio ambiental en 
el que se desarrollen las actividades.  
 Nombre de la Empresa o Razón Social 
El nombre de la empresa representa la identificación de esta, es decir, consiste en la 
denominación oficial por la cual será reconocida en el mercado, cabe resaltar que el 
nombre debe cumplir con las características básicas y necesarias para que esta 
denominación penetre en la mente del consumidor o demandante de servicios turísticos.  
El nombre asignado para el complejo turístico que oferta servicios de recreación y 
esparcimiento social es “DON MONTA”, distintivo que expresa oportunidad de 
aprovechar y producir nuevos intereses.  
El nombre del complejo turístico cumple con las siguientes características: 
Fácil de recordar: Al ser un nombre corto y de fácil pronunciación se convierte en un 
factor positivo para que este penetre en la mente del consumidor/turista. 
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Es original: La idea del nombre surgió a raíz de la combinación de los apellidos de las 
autoras del proyecto, es por ello por lo que se convierte en original y destaca donde sea, 
al diferenciarlo de la competencia.  
Es llamativo: El nombre es llamativo puesto que tiene relación directa con la naturaleza 
en conjunto con el turismo, por ende, se encuentra ligado a la actividad hacia la cual va 
dirigida el negocio. 
 
4.4.4. Imagen corporativa 
 
 Logotipo 
El logotipo fue realizado en función de los atractivos que posee el complejo y con el fin 
de transmitir al consumidor turista lo que este ofrece, es decir, la casa que se observa en 
el logo se encuentra inspirada en que el complejo ofrecerá confort y hará sentir al turista 
cómodo en la instalaciones, para así asemejar su estadía a la permanencia en el hogar, por 
otro lado están los colores, mismos que transmiten un atardecer fructífero para quienes 
han visitado el complejo y por otro lado están los pinos, que significan que el negocio se 







 Ilustración 25: Logotipo del complejo turístico 
  Fuente: Propia 
  Elaborado por: Autoras  
 
El logotipo presenta las siguientes características: 
Original: A pesar de que en la actualidad existe variedad de complejos turísticos con 
diversos diseños y atractivos logos, el presente logotipo se lo considera original puesto 
que se diferencia de los demás debido a los detalles y rasgos que presenta, lo cual hace 
que sea mayormente atractivo y llamativo a la vista. 
Descriptivo: El presente logo se considera descriptivo ya que a través de una imagen 
transmite una descripción de las cualidades y beneficios que presenta el complejo. 
Apropiado: El logotipo es apropiado dado que no causa incomodidad al momento de 
divisarlo, sino todo lo contrario, es agradable a la vista del consumidor/turista. 
Claro y sencillo: el logo presenta características básicas y legibles, lo cual genera una 
fácil comprensión e interpretación de este. 
Colores: Los colores elegidos para el logo se encuentran vinculados directamente con la 
naturaleza y armonía, es por lo que, el más representativo es el negro, seguido de los 
colores que conforman el arcoíris. 
 
 Slogan 
El slogan se refiere a aquella frase distintiva utilizada en la parte inferior del logotipo, 
misma que es utilizada para promocionar el nombre del complejo turístico. 
Para el complejo se dará uso al siguiente slogan, dado que este representa el propósito 
para el que está dirigido el centro: 
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“Descubre el placer de relajarte” 
El slogan indica la esencia y finalidad de la organización, buscando así cumplir y 
satisfacer las necesidades del turista visitante y a la vez establecer una relación estrecha 
con el mismo, para así fidelizar una relación entre el turista y el complejo turístico. 
4.4.5. Elementos de imagen corporativa 
 
 Presentación de talento humano 
El talento humano que forma parte del complejo turístico estará debidamente uniformado, 
de tal forma que se logre transmitir la esencia del complejo turístico a través de ofrecer 
un servicio de calidad. 
Primeramente, el personal administrativo vestirá de manera formal, es decir, tanto el 
Gerente como la secretaria, usarán prendas de carácter ejecutivo, con el diseño y 
preferencia de cada uno. Sin embargo, el personal operativo de la organización vestirá 
con el uniforme que amerite su puesto de trabajo, por lo cual se detalla lo siguiente: 
Área de cocción: 
Chef:  El chef, como tal lo expresa su cargo, vestirá con filipina, nombre que se les da a 
profesionales en gastronomía, puesto que es cómodo para ejercer las actividades que se 







    Ilustración 26: Vestimenta chef 
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        Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com/karenmatutesxd/trajes-de-chef/ 
                     Elaborado por: Autoras  
 
Auxiliar de cocina  
El ayudante de cocina vestirá con una camiseta polo de color blanco y su respectivo 







Ilustración 27: Vestimenta auxiliar de cocina 
Fuente: Recuperado de https://www.amazon.es/AONER-Unisex-Delantal-Original-
Cocinero/dp/B01MU6WFOH 
                       Elaborado por: Autoras  
 
Mesero 
Para el recibimiento de los turistas en el área de restaurante, el mesero tendrá vestimenta 





|   Ilustración 28: Vestimenta para meseros 
Fuente: Recuperado de https://www.protocolo.org/so 






Imagen de instrumentos en el restaurante 
Las mesas que estarán disponibles en el restaurante contarán con variedad de materiales 
agregados para brindar comodidad al turista, es por eso por lo que estos llevarán consigo 
la imagen corporativa del complejo, se lo expresa a continuación: 
Individuales: 
 
Ilustración 29: Individuales para mesas 
Fuente: Propia 








Ilustración 30: Servilletas para el área de restaurante 
Fuente: Propia 




Carta de menú: 
La presentación del menú o comidas que se van a ofrecer en el restaurante se los va a 










Ilustración 31: Modelo carta de menú 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Autoras 
 
 
Personal de mantenimiento 
El personal de manteniendo también lleva una prenda con la cual se lo identifica como 
colaborador del complejo turístico “Don Monta”, además los turistas tendrán la 
oportunidad de despejar cualquier duda sobre las instalaciones del complejo, al tener 
contacto con el personal que porta el uniforme (camiseta polo) del complejo.  
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Ilustración 32: Vestimenta del personal de mantenimiento 
Fuente: https://lookastic.mx/moda-hombre/camisa-polo-blanca/compra/saint-laurent-8889607 
Elaborado por: Autoras 
 
Misión 
Abastecer de servicios de recreación familiar y social de calidad al turista visitante, 
garantizando la satisfacción de sus necesidades a través de una atención efectiva por parte 
del talento humano altamente capacitado, logrando ser la opción número uno al momento 
de elegir un destino turístico. 
Visión 
Ser el destino turístico con mayor posicionamiento en el sector turismo de la provincia de 
Esmeraldas, y contar con infraestructura suficiente para poder cumplir con los 
requerimientos y exigencias de alto nivel que desea el turista. 
Objetivos estratégicos 
 Ofrecer al cliente turista servicios de calidad, a través de un trato gentil y que estos 
cumplan y superen las expectativas del cliente.  
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 Hacer del complejo turístico un ambiente atractivo y de armonía para generar una 
estadía placentera durante la permanencia de turistas en las instalaciones del 
complejo. 
 Maximizar la capacidad de atención a los turistas, de forma que también se genere 
un crecimiento en las ventas del complejo. 
 Diseñar un sistema de evaluación y control de las actividades en el complejo para 
así garantizar un efectivo funcionamiento del complejo. 
 Utilizar herramientas de publicidad con el fin de promocionar y difundir la 
presencia de un nuevo complejo turístico en el cantón. 
Valores corporativos  
Responsabilidad: Realizar las actividades que hayan sido asignadas y rendir cuentas sobre 
las mismas, aceptando las debidas consecuencias. 
Respeto: Atender las necesidad y requerimientos de los clientes con actitud de cordura y 
tolerancia, ya que de este depende fomentar una relación estrecha con el turista. 
Confiabilidad: Establecer un laso de compromiso entre el personal y el turista, 
cumpliendo así con las necesidades y expectativas del cliente. 
Creatividad e innovación: Considerar los consejos o sugerencias de los turistas de forma 
que el complejo se mantenga en constante innovación. 
Trabajo en equipo: Promover una efectiva comunicación tanto entre los colaboradores 







El complejo turístico “Don Monta” se compromete fielmente a cumplir y hacer cumplir 
las políticas que se describen a continuación: 
 Promover y difundir el respeto a los derechos humanos, es decir, no se limitará el 
acceso a las instalaciones del complejo por diversas ideológicas a las que tengan 
inclinación los turistas, por tanto, también se tomaran medidas que permitan 
salvaguardar la seguridad e integridad de las personas que visitan el complejo. 
 Incentivar a los colaboradores del complejo explotar sus habilidades y 
competencias, de forma que sean aprovechadas al ofrecer los diferentes servicios 
que se brindan en el complejo, considerando la equidad y retribución de un sueldo 
justo. 
 Realizar buenas prácticas durante el funcionamiento del complejo, con el fin de 
preservar la conservación del entorno. 
 Diseñar un plan de acciones preventivas y correctivas con el propósito de ser 
aplicadas para así controlar y mitigar el riesgo de contaminación ambiental. 
 Ofrecer a los clientes una grata experiencia durante su estadía en el complejo, 
logrando superar sus expectativas y formar una relación estrecha con el mismo. 
 Establecer un convenio con los proveedores y velar por que este cumpla con las 
características y especificaciones de pedidos requeridos para el complejo, de tal 
forma que se tenga disponible todos los materiales necesarios para ofrecer un 
servicio de calidad. 
 Salvaguardar la integridad de los bienes tangibles e intangibles del complejo, 
ofreciendo así seguridad y transparencia de las actividades que se realizan, a más 
de lograr el incremento de la utilidad en la organización. 
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Finalmente, el complejo se compromete a mejorar continuamente su gestión de calidad, 
también va a considerar los errores que surjan la puesta en marcha del proyecto, con el 
fin de corregir y eliminar la fuente que los haya ocasionado. 
4.4.6. Organigrama estructural 
 
El organigrama estructural representa de forma sistematizada la distribución en jerarquías 
de las áreas que comprenden el complejo turístico, además, tiene la función de definir en 
forma jerárquica los responsables de las diferentes actividades que se realizan en una 
organización.  
Para facilitar la comprensión de las diferentes funciones que deben realizar los 
colaboradores es fundamental el establecimiento del organigrama estructural, puesto que 
este permite describir de manera estratégica las funciones y relación e interrelación de un 
colaborador con otro, por tanto, se facilita la comprensión y realización de las tareas en 
el complejo.  
La realización del organigrama permite formalizar el plan que contiene las funciones que 
se realizarán en el centro turístico y se logre apreciar con claridad la línea de mando, lo 






Ilustración 33: Organigrama estructural 
Fuente: Propia 


























Ilustración 34: Organigrama estructural 
Fuente: Propia 









Cumplir con las tareas previamente planificadas que requiere el complejo. 
Atender a los turistas de forma sutil y educada. 
Hacer que el turista disfrute de las instalaciones del complejo de forma segura 
y cómoda. 
Brindar el servicio de alimentación de calidad. 
Cubrir y superar las expectativas del cliente desde su llegada al complejo hasta 
su salida. 
Realizar un reporte diario sobre las ventas y visitas de clientes. 
 
Expresar preguntas, opiniones o sugerencias de mejora en las tareas del 
complejo. 
Monitorear y mejorar las actividades que desempeñan los colaboradores. 
Desarrollar y aplicar conocimientos básicos necesarios en el complejo 
turístico. 
Aplicar acciones correctivas cuando sea necesario. 
Promover una comunicación efectiva con los colaboradores de la 
organización. 
Mantener una buena relación con los clientes. 
Realizar un efectivo proceso de reclutamiento de personal cuando sea 
conveniente. 
 
Ser representante legal de la empresa. 
Efectuar el proceso de contratación de talento humano idóneo. 
Velar por la transparencia y cumplimiento de las obligaciones legales del 
complejo turístico. 
Expresar preguntas, opiniones o sugerencias de mejora en las tareas del 
complejo. 
Conocer, analizar, verificar y aprobar el balance general de la organización. 





4.4.7. Niveles administrativos 
 
 Nivel directivo 
El nivel directivo está conformado por el Gerente General, mismo que cumple el rol de 
elaborar y formular el reglamento, normas, y políticas que serán empleadas en el 
complejo, con el fin de garantizar un correcto funcionamiento de este, y alcanzar los 
objetivos y metas propuestos por la organización. 
 Nivel ejecutivo 
El nivel ejecutivo se encuentra encabezado por el jefe operativo, persona que se encarga 
de planificar, organizar, dirigir y controlar el trabajo que se realiza en la organización, a 
través de la integración y coordinación del trabajo en equipo. 
 Nivel operativo 
Este nivel está integrado por los colaboradores de la empresa, es decir, aquí intervine el 
personal encargado de la atención al cliente/turista, personal de alimentación, y personal 
de seguridad. Sin embargo, este nivel está representado por el supervisor operativo. Cabe 
mencionar que el nivel operativo contará con el perfil profesional apto para ser parte del 
complejo turístico, además, permanecerá en constante capacitación, puesto que a través 
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MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO 
Nombre del cargo: Gerente. 
Área: Gerencia. 
Nivel: Ejecutivo. 
Reporta a: Junta General de accionistas. 
Misión del área: 
En la presente área se debe planificar, organizar, dirigir y controlar el trabajo que se 
realiza en la organización, a través de la integración y coordinación del trabajo en 
equipo. Además de garantizar una apropiada administración y optimización de los 
recursos de la organización. 
Perfil profesional: 
Título en Gestión Hotelera Turística o afines. 
Edad entre 25 a 35 años. 
Experiencia de 2 años encargo similar. 
Funciones: 
 Ser representante legal de la empresa. 
 Efectuar el proceso de contratación de talento humano idóneo. 
 Monitorear y mejorar las actividades que desempeñan los colaboradores. 
 Desarrollar y aplicar conocimientos básicos necesarios en el complejo turístico. 
 Aplicar acciones correctivas cuando sea necesario. 
 Realizar negociaciones con proveedores. 
 Motivar y dar incentivos al personal. 
 Promover una comunicación efectiva con los colaboradores de la organización. 
 Mantener una buena relación con los clientes. 
Habilidades y competencias: 
 Liderazgo. 
 Autogestión personal - Negociación. 
 Planificación estratégica y visión sistémica.  
 Orientación a resultados.  
 Resolución de problemas y toma de decisiones.  
 Administración del tiempo. 
 Desarrollo de los colaboradores y empoderamiento de estos.  
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MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO 
Nombre del cargo: Contador. 
Área: Administrativa. 
Nivel: Ejecutivo. 
Reporta a: Gerente. 
Misión del área: 
Mantener un registro económico contable de cada una de las transacciones que se 
realizan en el complejo turístico, con el fin de mantener en orden y de manera 
transparente los valores monetarios de la organización y así identificar si se está dando 
cumplimiento al presupuesto y requerimientos legales. 
Perfil profesional: 
Título: Ing. Contabilidad y Auditoría CPA. 
Edad entre 25 a 35 años. 
Experiencia de 2 años encargo similar. 
Funciones: 
 Planificar el presupuesto de ingresos y gastos y expresarlo en términos 
monetarios. 
 Presentar de forma periódica los estados financieros al Gerente y Junta de 
Accionistas. 
 Hacer las declaraciones pertinentes. 
 Realizar el pago de nómina oportuno. 
Habilidades y competencias: 
 Planificación estratégica y visión sistémica.  
 Orientación a resultados.  
 Administración del tiempo. 
 Adaptabilidad. 
 Capacidad analítica. 
 Resolución de problemas. 
 Comunicación oral y escrita. 
 Escoger la mejor alternativa en proformas sobre la adquisición de materiales e 
insumos requeridos para el complejo. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO 
Nombre del cargo: Chef. 
Área: Operativa. 
Nivel: Operativo. 
Reporta a: Gerente. 
Misión del área: 
Dirigir las actividades de cocción y preparación de alimentos en el restaurante del 
complejo turístico “Don Monta”. 
Perfil profesional: 
Título de Técnico en gastronomía.  
Cursos de actualización y especialización. 
Experiencia 5 años de chef en cocinas de restaurantes y/o hoteles acreditados. 
Funciones: 
 Dirección, organización, planeación, orden y control de cocinas, conocimiento 
de materias primas, equipos y técnicas de preparación de alimentos. 
 Aplicar sus conocimientos en las siguientes áreas: 
               Tiempos de cocción.  
               Sistema de trabajo en la cocina.  
               Procesos de menú y carta de manipulación de alimentos.  
               Métodos de conservación y almacenamiento.  
               Legislación sanitaria.  
               Factores de alteración de los alimentos. 
 Planear menús y asegurarse que todos los alimentos cumplan con todos los 
estándares de calidad. 
 Vigilar el cumplimiento de normativa de calidad en los productos.  
 
Habilidades y competencias: 
 Orientación a resultados.  
 Resolución de problemas y toma de decisiones.  
 Administración del tiempo. 
 Motivar a las personas que está bajo su cargo. 
 Capacidad de crear e innovar en recetas, con sabor exquisito.  
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MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO 
Nombre del cargo: Auxiliar de cocina. 
Área: Operativa. 
Nivel: Operativo. 
Reporta a: Chef. 
Misión del área: 
Ejecutar las actividades de cocción previamente planificadas por el chef conforme al 
pedido que se haya realizado. 
Perfil profesional: 
Título de Técnico en gastronomía.  
Cursos de actualización y especialización. 
Experiencia de 1 año de cocinero en restaurantes y/o hoteles acreditados. 
Funciones: 
 Realizar la preparación de la comida solicitada por los clientes. 
 Aplicar prácticas de higiene durante la preparación de los alimentos. 
 Entregar los alimentos en términos y condiciones solicitadas. 
 
Habilidades y competencias: 
 Capacidad en procedimientos de cocción. 
 Agilidad en preparación de alimentos. 
 Expresar ideas innovadoras a su superior para ser aplicadas en el área de cocción.  
Fuente: Elaboración propia  
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MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO 
Nombre del cargo: Mesero. 
Área: Operativa. 
Nivel: Operativo. 
Reporta a: Chef. 
Misión del área: 
Hacer que el cliente se encuentre cómodo y en un ambiente placentero durante su estadía 
en el restaurante, para que así finalmente este se halle satisfecho por la atención brindada. 
Perfil profesional: 
Capacitación en atención al cliente. 
Cursos de actualización y especialización. 
Experiencia de 1 año de mesero en restaurantes y/o hoteles acreditados. 
Funciones: 
 Dar la bienvenida a los clientes que ingresan al restaurante. 
 Dirigirlos hacia una mesa. 
 Ofrecerles la carta donde se exprese el menú a ofrecer. 
 Solicitar el pedido que desean. 
 Dirigir el pedido al área de cocina. 
 Redirigir el plato de comida a la mesa del cliente. 
 Finalmente, dirigir al cliente hasta caja a realizar la cancelación de su pedido. 
 
Habilidades y competencias: 
 Efectiva atención al cliente. 
 Respeto. 
 Efectiva manipulación de insumos y utensilios de cocina.  
Fuente: Elaboración propia  
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MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO 
Nombre del cargo: Cajero. 
Área: Operativa. 
Nivel: Operativo. 
Misión del área: 
Realizar el cobro de los alimentos que se hayan servido los clientes/turistas. 
Perfil profesional: 
Capacitación en atención al cliente. 
Cursos de actualización y especialización. 
Experiencia de 1 año de cajero en restaurantes y/o hoteles acreditados. 
Funciones: 
 Brindar un trato adecuado al cliente. 
 Trabajar en equipo. 
 Cerrar caja al final del día. 
 
Habilidades y competencias: 
 Efectiva atención al cliente. 
 Respeto. 
 Responsabilidad. 
 Prácticas de honestidad. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO 
Nombre del cargo: Jardinero  
Área: Operativa. 
Nivel: Operativo. 
Reporta a: Gerente. 
Misión del área: 
Realizar actividades de siembra, corte, poda y trasplante, así como excavar, carpir, 
fertilizar y mantener en buenas condiciones las áreas verdes del complejo. 
Perfil profesional: 
Ser bachiller. 
Tener un curso aprobado de Jardinería. 
Experiencia de 2 años en actividades afines. 
Funciones: 
 Cortar el pasto y desmalezar según se requiera para cada área. 
 Realizar podas de raleo y formación de copas 
 Barrer, recoger, acarrear pasto y basura de su área de trabajo depositándola en 
lugares establecidos. 
 Reportar fallas o desperfectos de equipos o instalaciones de su área de trabajo. 
  Regar plantas y césped. 
Habilidades y competencias: 
 Trabajar y relacionarse efectivamente con otras personas. 
 Dar cumplimiento a las normas y programas de seguridad. 
 Contribuir a mantener la buena imagen y presentación del complejo turístico. 
 





4.4.8. Constitución jurídica  
 
 Nombre o Razón Social 
Complejo Turístico “Don Monta”. 
 Figura Jurídica 
El complejo turístico “Don Monta” será constituido como una sociedad de hecho, dado 
que las autoras del proyecto se convertirán en socias de este, por lo tanto, se comprometen 
y obligan en común acuerdo a realizar aportes para poner en marcha la presente propuesta 
de negocio, de forma que las ganancias obtenidas serán repartidas entre las socias. 
 Domicilio 
El Complejo Turístico “Don Monta” se encontrará ubicado en territorio nacional, es decir, 
en la provincia de Esmeraldas, cantón Quinindé, concretamente en la Parroquia Rosa 
Zárate, a dos minutos de la vía principal a Esmeraldas. 
 Objeto Lícito 
El Complejo Turístico “Don Monta” surge con la oportunidad de ofrecer servicios de 
recreación y esparcimiento social, mismas que se encuentran justificadas y tipificadas en 
el Art. 34 de la Ley de Turismo, al igual que respaldadas por el Ministerio de Turismo 
(Ministerio de turismo, 2015). 
 Apertura de Cuenta 
La realización de apertura de la cuenta se hará con el monto de $73.362,45; mismo que 
corresponde al total de aportación de las socias del proyecto, de forma que se cumple con 
el requerimiento de la Superintendencia de Compañías al aperturar la cuenta de 
integración de capital. 
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Este monto, a la vez se convierte en capital social, es decir, forma parte del pasivo dentro 
del balance general de la organización, por tanto, se convierte en fondos propios de la 
empresa. 
 Escritura Pública 
El Art. 18 de la Ley de Compañías menciona que, para legitimar la constitución de la 
organización, un notario en pleno ejercicio de sus funciones debe levantar una escritura 
pública de constitución, esta será suscrita en el Registro Mercantil, una vez finalizado 
este proceso, la organización podrá continuar con los demás tramites requeridos para la 
puesta en marcha del negocio (Superintendencia de compañias SUPERCIAS, 2019). 
 
4.4.9. Requisitos Legales para el Funcionamiento 
 
Para que el Complejo Turístico pueda empezar a operar de manera legal y legítima, debe 
cumplir con requisitos legales y jurídicos que se detallan a continuación: 
 Registro único de contribuyentes 
Para el ejercicio normal de las actividades del complejo turístico es fundamental contar 
con el RUC de la organización, para lo cual se siguen los siguientes pasos:    
o Llenar el formulario 01 de inscripción del RUC, éste se lo obtiene a través de 
la plataforma del Servicio de Rentas Internas. 
o Presentar original y una copia simple de la escritura pública otorgado ante 
notario. 
o Presentar original y copia simple del nombramiento del representante legal de 
la organización con reconocimiento de firmas o protocolizado. 
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o Documento de identificación del representante legal y documento de 
ubicación de la sociedad (Servicio de Rentas Internas SRI, 2019). 
 
 Registro Patronal 
El registro patronal corresponde al acto de inscribirse como patrono en el SRI, con el fin 
de efectivizar el proceso de contratación de personal en el complejo turístico, para ellos 
se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
o Ingresar a la página del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
o Realizar la solicitud de entrega de clave. 
o Copia del RUC. 
o Copia de cédula del representante legal. 
o Copia de papeleta de votación del representante legal. 
o Copia de pago de servicios básicos. 
 
Durante el proceso de inscripción el contribuyente debe elegir el sector al que pertenece, 
por tanto, para la siguiente propuesta de negocio de elige el sector privado. 
 
 Registro en Ministerio de Turismo 
La Ley de Turismo, en su Capítulo II, art. 8 menciona que “Para el ejercicio de actividades 
turísticas se requiere obtener el registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, 
que acredite idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de 
calidad vigentes”. Para la obtención del certificado de registro en el Ministerio de 
Turismo se debe hacer lo siguiente: 
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o Copia certificada de la escritura pública de constitución. 
o Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito en la Oficina del 
Registro Mercantil. 
o Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
o Copia de cédula del representante legal de la organización. 
o Copia simple de escritura del establecimiento. 
o Certificado del Instituto Ecuatoriano de propiedad Intelectual (IEPPI), de no 
encontrase registrada la razón social. (Ministerio de Comercio Exterior). 
o Copia del Certificado de votación. 
o Lista de precio de los servicios ofertados, (original y copia). Al efectuarse 
cualquier cambio en la declaración inicial se deberá notificar al Ministerio en 
un tiempo no mayor a 30 días de ocurrido el hecho (Ministerio de turismo, 
2015). 
 
 Licencia Única de Funcionamiento para Lugares Turísticos 
Una vez obtenido el certificado de registro en el Ministerio de Turismo es pertinente 
solicitar la Licencia Única de Funcionamiento para Lugares Turísticos, puesto que la 
licencia es un requisito clave para el libre ejercicio en actividades turísticas, es por lo que 
se requiere los requisitos que se detallan a continuación: 
o Registro Único de Contribuyentes. 
o Certificado de Registro, obtenido por el Ministerio de Turismo. 
o Copia de nombramiento del representante legal. 
o Patente Municipal. 
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Para la obtención de la patente municipal es necesario llenar el formulario de declaración 
de impuesto de patentes, presentar la copia de cédula y RUC, y finalmente pagar el 
impuesto de la patente, en función al valor asignado para actividades turísticas. 
 
 Permiso sanitario 
Para la obtención del permiso sanitario se debe acudir a la Agencia Nacional de 
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, aquí se debe presentar lo siguiente: 
o Copia simple del nombramiento del representante legal de la organización. 
o Copia de cédula del representante legal. 
o Registro único de contribuyente. 
En caso de no cumplir con las normas y estándares requeridos referente a higiene, la 
agencia se encuentra en total libertad de aplicar acciones correctivas cuando las 
circunstancias lo ameriten. Cabe mencionar que estas acciones recaen sobre el 
representante legal de la organización (Agencia Nacional de Regulación, Control y 
Vigilancia Sanitaria ARSA, 2019). 
 Permiso de funcionamiento de bomberos 
Para la obtención del permiso de funcionamiento por parte de los bomberos se debe 
presentar el RUC de la organización y copia de cédula del representante legal. En caso de 
no hacer este trámite el representante legal, la persona que haga el trámite debe presentar 





4.4.10. Conclusiones del estudio organizacional  
 
Durante el estudio administrativo se definió la imagen corporativa de la empresa; en 
donde se describió elementos como el logotipo que consta de características como, 
original, descriptivo, apropiado, claro y sencillo; otro elemento es el slogan, donde se 
transmite la razón de ser del negocio, que es “Descubre el placer de relajarte”. Además, 
se realizó la presentación del talento humano, misma que se debe cumplir tal como se 
estableció para mantener y salvaguardar la integridad de la organización. 
El organigrama estructural se encuentra dividido en tres niveles que son: Gerente General, 
Jefe Operativo y Supervisor Operativo, este organigrama se expresa en forma vertical, 
indicando la unidad de mando y el nivel jerárquico que lo rige, siendo la máxima 
autoridad el Gerente General/Propietario. 
Para la administración y efectiva operatividad del negocio se establecieron 7 cargos con 
su respectivo manual de funciones, estos son: Gerente, contador, cajero, chef, auxiliar de 
cocina, mesero y supervisor, cabe señalar que en el caso de mesero y supervisor el cargo 
será ocupado por dos o más personas ya que esto depende de la temporada. Además, en 
el manual de funciones se indica misión del área o cargo, perfil profesional para alcanzar 
la misión, funciones a desempeñar y habilidades y competencias que se requieren en cada 
cargo para garantizar un talento humano altamente calificado y que cumpla con las tareas 
encomendadas en su totalidad. 
En esta sección se logró diseñar una estructura organizacional, en la cual se expresa en 
forma de esquema los cargos principales de la organización considerando la jerarquía de 
cada cargo y niveles administrativos. 
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Al establecer los elementos que forman parte de la constitución jurídica del complejo 
turístico, se pudo analizar que cada elemento es esencial para la puesta en marcha del 
negocio, puesto que solo así se podrá tener en orden las actividades del complejo y se 
contribuye a la dinamización económica, jurídica y social del país. 
 




El capítulo de validación consiste en dar fe y garantía de cada uno de los 
pronunciamientos que se han hecho en el presente estudio de factibilidad, es decir, aquí 
interviene la opinión y valoración de expertos en temas directamente relacionados con la 
propuesta de negocio, además, estos se encargaran de indicar las respectivas correcciones 
que amerite el proyecto con el fin de presentar un estudio de factibilidad de calidad y en 
concordancia con la normativa legal vigente del país. 
La aprobación y validación del proyecto en mención, se realizará posterior a la utilización 
de herramientas y mecanismos de evaluación, es decir, se aplicará una matriz de carácter 
cuantitativo, en la cual se califica a cada uno de los capítulos que son parte del estudio, 
para así determinar si el proyecto es factible, medianamente factible, o definitivamente 
no es factible. Por tanto, a raíz de esta sección se comprueba si el estudio de factibilidad 
para la creación de un complejo turístico presenta oportunidades favorables para poner 
en marcha el negocio. 
 






Validar el estudio de factibilidad para la creación de un complejo turístico en el cantón 
Quinindé, provincia de Esmeraldas, a través de la evaluación de los resultados obtenidos 
y aplicación de la matriz de validación para determinar la viabilidad del proyecto.  
5.2.2. Equipo de trabajo  
 
El equipo de trabajo está formado por un grupo de personas que trabajan para lograr una 
meta en común, es decir, mismo que se conforma por docentes técnicos, tutora, quienes 
se encargan de evaluar y validar cada uno de los resultados obtenidos en el proyecto, y 
las autoras encargadas del desarrollo de la investigación del estudio de factibilidad. Cómo 
se presenta a continuación:  
Tabla 108. Equipo de trabajo 
 
Docentes técnicos 
Dra. Bertha Soraya Rhea González 
Mgs. Dolores del Rocío Espinoza Gavilanes 
Docente tutora 
Mgs. María Gabriela Romero Arciniegas 
Autoras 
Carolina Estefanía Montaño Manzaba  
Alison Yahily Troya Párraga  
Fuente: Oficio-HCD 
 




Para realizar la verificación se toma como referencia una matriz en donde se detallan cada 
uno de los aspectos que serán evaluados y validados, con lo cual se pretende determinar 
el grado de factibilidad que tiene el proyecto. 
5.3.1. Factores a validar 
 
A continuación, se definen los factores correspondientes a cada capítulo, que pretenden 
ser validados por los docentes técnicos asignados.  
Tabla 109. Factores a validar 
 
CAPÍTULO FACTOR A VALIDAR 
I: Fundamentación teórica  Análisis teórico  
II: Procedimientos metodológicos  Métodos de investigación  
III: Diagnóstico  Oportunidad diagnóstica  
IV: Propuesta   
 Estudio de mercado  Identificación de la demanda potencial y 
oferta existente.  
 Estudio técnico Viabilidad técnica en cuanto, a 
localización, tamaño, ingeniería e 
inversión del proyecto. 
 Estudio financiero  Viabilidad económica financiera mediante 
indicadores financieros.  
 Estudio organizacional Propuesta organizacional, es decir, razón 
de ser de la empresa, estructura 
organizacional, constitución jurídica, 
niveles administrativos entre otros.  




5.3.2. Método de calificación  
 
Se determinaron cinco criterios de calificación para evaluar la factibilidad del proyecto, 
en base a la valoración otorgada por los expertos técnicos quienes examinarán cada uno 
de los aspectos definidos para cada capítulo del proyecto, siendo 10 el puntaje más alto y 
6 el más bajo. 
Tabla 110. Criterios de calificación 
CALIFICACIÓN INTERPRETACIÓN 
10 Excelente 




Fuente: Investigación   
 
El equipo de trabajo calificará en base a los siguientes criterios de evaluación como son:  
 Factible 
 Poco factible 
 No factible  
A continuación, se definen cada uno de los criterios antes mencionados:  
Factible: Expresa que el proyecto es viable y rentable, lo cual se sustenta con los 
resultados obtenidos durante la investigación, demostrando la oportunidad de emprender 
en dicha actividad.  
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Poco factible: Enuncia que en la propuesta de negocio existen factores que necesitan ser 
mejorados o presenta debilidades que no constituyen un riesgo alto para el mismo.  
No factible: Significa que la idea de negocio no es viable, por tanto, no genera 
rentabilidad el proyecto. 
 
5.3.3. Rango de interpretación  
 
En este apartado se plantean los porcentajes de tolerancia para cada uno de los aspectos, 
mismos que permitirán analizar y validar dicho proyecto como se muestra a continuación:  
Tabla 111. Rangos de Calificación 
 
CRITERIOS RANGO 
Factible  100 – 90% 
Poco factible 89 – 70% 
No factible  Menor a 70% 
Fuente: Investigación   
 
Por cada capítulo se asignó una valoración porcentual, la cual tendrá una suma total del 
100%, a partir del mismo, se determinará si la propuesta de negocio es factible, poco 
factible y no factible:  
Tabla 112. Porcentaje de Calificación 
 
CAPÍTULOS PORCENTAJE 
I: Fundamentación teórica  5% 
II: Procedimientos metodológicos  5% 
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III: Diagnóstico  10% 
IV: Propuesta  80% 
 Estudio de mercado  20% 
 Estudio técnico  20% 
 Estudio financiero 20% 
 Estudio organizacional  20% 
TOTAL 100% 




En la presente se detalla la matriz de validación por cada integrante del equipo de trabajo, 
de tal manera que se concluye si la propuesta de negocio es factible de acuerdo con la 































Tabla 116. Resultados 
MATRIZ DE VALIDACIÓN 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
“DON MONTA” 












Promedio Resultados Observaciones 




5% 0,5 0,45 0,45 
0,47 5% 
 
III Diagnóstico  10% 1 0,9 0,90 0,93 10%  
IV Propuesta         
 Estudio de mercado 20% 1,80 1,80 1,80 1,80 19%  
 Estudio técnico  20% 1,80 1,80 1,80 1,80 19%  
 Estudio financiero 20% 2 1,80 1,80 1,87 20%  
 Estudio organizacional  20% 2 1,80 1,60 1,8 19%  






5.4.1. Calificación e interpretación  
 
El estudio de factibilidad para la creación del complejo turístico en la provincia de 
Esmeraldas, cantón Quinindé, demuestra ser un proyecto altamente factible, en base a los 
resultados obtenidos a partir de las matrices de validación efectuadas por los tutores 
técnicos encargados de la evaluación de cada uno de los capítulos del proyecto, de lo cual 
se obtuvo un porcentaje de factibilidad del 96% según los criterios de validación 




























 El primer capítulo del estudio de factibilidad corresponde a la fundamentación 
teórica, donde se destacó que la teoría respecto a los procesos de realización del 
estudio se convirtió en soporte fundamental para la elaboración efectiva del 
diagnóstico del entorno, estudio de mercado, técnico, económico-financiero y 
estudio organizacional del presente proyecto. 
 
 En el segundo capítulo se determinó la metodología a ser utilizada, misma que se 
alineo a una investigación de tipo descriptiva, con enfoque cuantitativo, además 
el método permitió conocer estrategias y deducir conclusiones lógicas para el 
desarrollo del presente proyecto es el deductivo, así como también se definieron 
las técnicas e instrumentos como: la entrevista, encuesta, observación e 
investigación documental, con las cuales se obtuvo información necesaria, 
pertinente y fiable para el presente proyecto. 
 
 
 A través del estudio de mercado se identificó la demanda efectiva, misma que se 
establece en 45.540 turistas al año, esta cantidad se la obtuvo a raíz del análisis 
realizado en la capacidad instalada del presente proyecto, es decir, se confirma 
que para esta propuesta de negocio se cuenta con la demanda de servicios 
turísticos suficientes para continuar con la puesta en marcha del mismo, 
considerando la aplicación de herramientas de marketing, en especial la estrategia 




 Durante el desarrollo del estudio técnico se determinó la localización del proyecto 
que se da lugar en la parroquia Rosa Zárate, puesto que el sitio cumple con los 
factores condicionantes para llevar a cabo el proyecto, se identificó la capacidad 
instalada, como también se definieron procesos estratégicos, operativos y de 
apoyo que garantizan una eficiente funcionamiento del negocio antes, durante y 
después de sus operaciones, además se estableció el monto de inversión que es de 
$181.674,54 y es así como se determina  la viabilidad técnica del proyecto. 
 
 En el estudio financiero se comprueba la viabilidad económica – financiera del 
proyecto, puesto que a través de utilización de indicadores financieros se 
identificó que los resultados se encontraban relacionados a la realidad económica 
del país, es decir, al realizar la operación de la tasa interna de retorno dio como 
resultado el 79% lo cual significa que este porcentaje hace énfasis a la rentabilidad 
que se obtendrá posterior a la inversión realizada, por cuanto se respalda la 
decisión de invertir en la propuesta de negocio.  
 
 Finalmente, en el estudio organizacional se estableció estratégicamente el 
organigrama estructural, por la cual será dirigida la organización y cada una de 
las funciones y actividades empleadas en el negocio, como también se estableció 
la forma jurídica de la misma, es decir, el proyecto se constituirá como una 








 Se recomienda la creación del complejo turístico, dado que, en concordancia con 
los estudios de mercado, técnico, económico-financiero y organizacional se 
confirma que existe viabilidad en cada uno de los aspectos, además con la 
implementación y puesta en marcha del negocio se generan impactos positivos, 
tales como: desarrollo económico-social del cantón, generación de fuentes de 
empleo y fortalecimiento de actividades turísticas. 
 
 Para garantizar un proceso de mejoramiento continuo se recomienda implementar 
mecanismos de evaluación permanente y monitoreo al complejo, es decir, se 
deben emplear herramientas que permitan valorar el avance del desarrollo del 
proyecto, como también fortalecer las estrategias de comercialización con el fin 
de lograr el posicionamiento en el mercado y producir una relación estrecha con 
el turista, enfocándose siempre en la sostenibilidad del negocio en el tiempo, a 
través del cumplimiento de los objetivos institucionales en conjunto con una 
correcta y adecuada administración de los recursos en función de las proyecciones 
previamente establecidas. 
 
 Considerando la potencialidad de los turistas que visitan el cantón, y empleando 
las medidas y lineamientos determinados en el presente estudio, se estima a futuro 
la ampliación del complejo turístico, donde se incluyan mayores servicios como: 
alojamiento, buffet, ampliación de oferta gastronómica, piscina de aguas termales, 
entre otros servicios propios de un complejo turístico, con el fin de aprovechar los 
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Formato encuesta  
 
Objetivo: Recopilar información necesaria para validar la oportunidad de crear un complejo turístico en el 
cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. 
Instrucciones: Marque con una X la respuesta de su preferencia. 
La información será de total confidencialidad, agradecemos su sinceridad.  
Género:      Edad:  
 Masculino      20-30   
 Femenino       31-40 
 LGBTI       41-50  
        51 a más  
 












Atractivos naturales  
 




Con su pareja 
 
Con su familia  
 
Amigos 
4. ¿Qué medio de transporte utiliza usted para hacer viajes de turismo a la provincia de Esmeraldas?  
Bus 
Carro propio 
Transporte turístico  
5. ¿Con que frecuencia usted visita la provincia de Esmeraldas? 
 
Una vez al año 
 




Tres veces al año 
 
Cuatro veces al año o más  
 
















9. ¿Cuántos días usted visitaría al año el centro/balneario? 
Una vez  
Dos veces  
Tres veces  
Cuatro veces o más  






11. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por persona y por día en el centro de entretenimiento 
incluido alimentación (dos comidas)?  
$20.00-30.00 
$30.00-40.00 
$40.00-a más  
 
12. ¿Qué medio utiliza usted para informarse respecto a destinos turísticos nacionales? 
 
Medios convencionales (Radio, tv, prensa) 
Redes sociales 
Agencias de viajes  
Recomendaciones de otras personas 
 
 




Formato de la entrevista 
 
1. ¿Qué actividades de turismo oferta su empresa?  
2. ¿De qué ciudad de origen vienen los turistas que más frecuentan el cantón 
3. ¿Cuál es la temporada de mayor afluencia de turistas?  
4. ¿A través de qué medios de comunicación promociona su establecimiento?  
5. ¿Qué considera usted que le hace falta mejorar al cantón para atraer mayor 
cantidad de turistas?  
6. ¿Cuáles servicios considera usted que son los más demandados en su 
establecimiento por los visitantes?  
7. ¿Qué aspectos considera el turista más importantes para visitar en cantón? 
8. ¿Cuántas de las personas que visitan su establecimiento son turistas y cuantos 




 Encocado de pescado 
 
Tabla 117. Costo de materia prima porción 4 personas 
 
Ingrediente Unidad Cantidad Costo Unit 
Pescado filete lb. 1 $3,50 
Coco Unid. 1 $1,00 
Aliño complejo 
g. 100 $0,30 
(cebolla, tomate, pimiento) 
Sal  g. 1 $0,05 
Pimienta  g. 1 $0.05 
Arroz Lb 1 $0,40 
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Verde Unid.  2 $0,30 
Cilantro g. 30 $0,10 
TOTAL $5,65 
Fuente: Investigación propia 
 
 Encocado mixto  
 
Tabla 118. Costo de materia prima porción 4 personas 
 
Ingrediente Unidad Cantidad Costo Unit. 
Pescado filete lb. 1 $3,50 
Camarón lb. 1 $4,00 
Coco Unid. 1 $1,00 
Aliño complejo 
g. 100 $0,30 
(cebolla, tomate, pimiento) 
Sal g. 1 $0,05 
Pimienta g. 1 $0.05 
Arroz Lb 1 $0,40 
Verde Unid.  2 $0,30 
Cilantro g. 30 $0,10 
TOTAL $9,65 
Fuente: Investigación propia 
 
 Ceviche normal (camarón) 
Tabla 119. Costo de materia prima porción 4 personas 
 
Ingrediente Unidad Cantidad Costo Unit. 
Camarón lb. 1 $3,50 
Cebolla Unid. 2 $0,20 
Tomate Unid. 3 $0,30 
Pimiento Unid. 1 $0,10 
Sal  g. 1 $0,05 
Pimienta  g. 1 $0.05 
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Verde Unid.  2 $0,30 
Cilantro g. 30 $0,10 
TOTAL $4,55 
Fuente: Investigación propia 
 
 Ceviche mixto (camarón y concha) 
Tabla 120. Costo de materia prima porción 4 personas 
 
Ingrediente Unidad Cantidad Costo Unit. 
Camarón lb. 1 $3,50 
Concha Unid 20 $4,00 
Cebolla Unid. 2 $0,20 
Tomate Unid. 3 $0,30 
Pimiento Unid. 1 $0,10 
Sal g. 1 $0,05 
Pimienta g. 1 $0.05 
Verde Unid.  2 $0,30 
Cilantro g. 30 $0,10 
TOTAL $8,55 
Fuente: Investigación propia 
 
 Pescado frito  
Tabla 121. Costo de materia prima porción 4 personas 
 
Ingrediente Unidad Cantidad Costo Unit. 
Pescado corvina   lb. 1 1/2 $5,25 
Cebolla Unid. 1 $0,10 
Tomate Unid. 1 $0,10 
Pimiento Unid. 1 $0,10 
Sal g. 1 $0,05 
Pimienta g. 1 $0.05 
Verde Unid.  3 $0,45 
Cilantro g. 30 $0,10 
TOTAL $6,15 




 Arroz marinero 
Tabla 122. Costo de materia prima porción 4 personas 
 
Ingrediente Unidad Cantidad Costo Unit. 
Pescado filete lb. 1/2' $1,75 
Camarón lb. 1/2' $1,75 
Concha Unid. 20 $4,00 
Cebolla Unid. 1 $0,10 
Tomate Unid. 1 $0,10 
Pimiento Unid. 1 $0,10 
Sal g.  1 $0,05 
Pimienta g. 1 $0.05 
Cabeza de ajo Unid 1/2' $0,15 
Maduro  Unid.  1 $0,05 
Cilantro g. 30 $0,10 
TOTAL $8,15 
Fuente: Investigación propia 
ANEXO 2 
Tabla 123. Costos de M.P, M.O y CIF 
DESCRIPCIÓN  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Unidades              36.432              37.707                 41.466                    50.491                      52.258  
Costo unit. M.P 1,78                 1,78  1,78 1,79 1,79 
TOTAL M. P  $    64.606,08   $    67.047,83   $       73.930,74   $          90.264,61   $            93.676,11  
Costo unit. M.O 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 
TOTAL M. O  $    25.138,08   $    26.017,91   $       28.611,57   $          34.838,80   $            36.058,16  
Costo unit. CIF 0,33 0,34 0,32 0,28 0,28 
TOTAL, CIIF   $    12.162,97   $    12.996,00   $       13.452,27   $          13.926,46   $            14.419,29  
TOTAL   $ 101.907,13   $ 106.061,74   $     115.994,58   $        139.029,87   $          144.153,56  
Fuente: Investigación propia. 
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